



Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog
programa za razdoblje
2021. – 2024.

Zagreb, siječanj 2022.

Sadržaj

UVODNE NAPOMENE.....	2
1. PREGLED STANJA	3
2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	7
2.1. PODACI O UTROŠENIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA.....	7
2.2. ANALIZA STATUSA PROVEDBE MJERA	8
2.3. OPIS STATUSA PROVEDBE MJERA	9
2.4. ZAKLJUČAK O OSTVARENOM NAPRETKU U PROVEDBI MJERA.....	28
3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA	29

UVODNE NAPOMENE

Ovo Izvješće izrađeno je u svrhu ispunjavanja obveze utvrđene člankom 21. stavkom 4. Zakona o strateškom planiranju i upravljanju razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17), kojim je propisano da tijelo državne uprave izvješćuje polugodišnje i godišnje Koordinacijsko tijelo u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske o provedbi provedbenog programa, u kojem, u skladu s odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 6/19), izvješćuje o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pripadajućih pokazatelja rezultata.

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja koji se izrađuje u skladu sa odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17.) te Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 89/18.), sa svrhom definiranja provedbe ciljeva javnih politika utvrđenih u Programu Vlade i hijerarhijski nadređenim aktima strateškog planiranja, a vrijedi za razdoblje trajanja mandata Vlade.

Provedbeni program Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: Provedbeni program) za razdoblje 2021. – 2024. godine (Klasa: 022-01/20-01/121; Urbroj: 538-04-4-1-2/76-20-1), donijela je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, dana 16. prosinca 2020. godine.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za 2021. godinu obuhvaća razdoblje od dana donošenja do 31. prosinca 2021. godine (izvještajno razdoblje), a sadrži podatke o provedbi mjera iz nadležnosti Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU), Fonda za razvoj i obnovu Grada Vukovara te sljedećih upravnih organizacija Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Ministarstvo):

- Uprave za financije i informacijsko - telekomunikacijske sustave
- Uprave za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU
- Uprave za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata
- Uprave za regionalni razvoj
- Uprave za europsku teritorijalnu suradnju
- Uprave za otoke
- Uprave za potpomognuta područja

1. PREGLED STANJA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Ministarstvo) nositelj je politike ravnomjernog regionalnog razvoja usmjerene na poboljšanje konkurentnosti, stvaranje radnih mjesta i održivog gospodarskog rasta pojedinih područja, povećava učinkovitost nacionalnog gospodarstva i značajno doprinosi uravnoteženom razvoju svih dijelova Republike Hrvatske.

Ministarstvo je tijekom 2021. godine nastavilo uspješno provoditi politiku ravnomjernog regionalnog svih krajeva Republike Hrvatske, jačajući kapacitete za pripremu i provedbu javnih politika te ubrzanom apsorpcijom fondova Europske unije, za ravnomjeran i održiv razvoj svih hrvatskih regija. Unatoč brojnim izazovima, Ministarstvo je godinu završilo s izvršenjem proračuna od 113,05% u odnosu na Plan proračuna.

U kontekstu korištenja raspoloživih sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) za financijsko razdoblje 2014.-2020., Hrvatska je imala izuzetno uspješnu godinu. Tijekom 2021. godine ugovoreno je projekata u ukupnoj vrijednosti 9,05 milijardi kuna, korisnicima je plaćeno ukupno 15,03 milijardi kuna, a ovjereno je 12,01 milijardi kuna. Na dan 31. prosinca 2021. ugovoreno je 100,34 milijardi kuna (13,2 milijardi eura), ukupno je isplaćeno 52,85 milijardi kuna (6,95 milijardi eura) te je ovjereno 45,36 milijardi kuna (5,97 milijardi eura). Mjereno postotcima, u odnosu na podatke od 31. prosinca 2020. godine, ugovorenost sredstava ESIF je sa 111,93% porasla na 123,03%, razina plaćenih sredstava je sa 46,38% porasla na 64,80%, a razina ovjerenih sredstava je sa 40,89% porasla na 55,61%, ukupne alokacije. Operativni program Konkurentnost i kohezija ima najbolji postotak ugovorenosti sredstava od 132,01% ukupno raspoložive alokacije, dok najbolji postotak isplaćenih sredstava bilježi Program ruralnog razvoja, odnosno 79,74% dodijeljenih sredstava.

Značajan doprinos uspješnosti provedbe EU projekata na području Republike Hrvatske ima i Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (Fond). Tijekom 2021. godine sva sredstva, planirana u okviru Fonda za ovu svrhu, su u potpunosti iskorištena. Sklopljeno je 616 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u ukupnoj vrijednosti od 1,03 milijardi kuna.

U 2021. godinu usvojena je Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS), krovni akt strateškog planiranja kojim su utvrđeni prioriteti za održiv i stabilan razvoj Republike Hrvatske te poboljšanje kvalitete života svih građana u narednom desetljeću. Razvojni smjerovi i strateški ciljevi NRS-a, utvrđeni su uzimajući u obzir okolnosti uzrokovane pojavom globalne pandemije kao i druge razvojne izazove i potencijale. NRS je osnova za programiranje sredstava iz fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora sufinanciranja dostupnih Republici Hrvatskoj nakon 2020. godine, kao i okvir za izradu svih lokalnih, regionalnih i nacionalnih akata strateškog planiranja. Ministarstvo je tijelima državne uprave te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave pružilo podršku u procesu izrade njihovih akata strateškog planiranja kroz niz edukacija, pripremu standardiziranih uputa i aktivno sudjelovanje u izradi njihovih akata.

U novom financijskom razdoblju 2021. – 2027., omotnica proračuna Europske unije je najveća do sada te iznosi ukupno 1.824,3 milijardi eura. Republici Hrvatskoj je, u okviru nove financijske omotnice, na raspolaganju otprilike 24,5 milijardi eura iz različitih europskih izvora. Kako bi Hrvatska mogla koristiti dodijeljena sredstva, u okviru podijeljenog upravljanja iz EU, bilo je nužno pripremiti i donijeti programske dokumente: Sporazum o partnerstvu i (operativne) programe za financijsko razdoblje 2021.-2027. Ministarstvo je u završnoj fazi procesa programiranja programskih dokumenata čije se usvajanje očekuje početkom 2022. godine, a nakon potpisivanja Partnerskog sporazuma, aktivno će se krenuti s raspisivanjem javnih poziva i dodjelom bespovratnih sredstava. Proces programiranja je bio izrazito participativan, s više od 800 sudionika radnih skupina i preko 90 institucija nacionalne i regionalne razine, uključujući akademsku zajednicu, organizacije civilnih društva i gospodarska udruženja, uključenih u proces.

Uspostavom Integriranog teritorijalnog programa (ITP) u novom financijskom razdoblju, za provedbu ITU mehanizma planirana je ukupna alokacija od otprilike 680 milijuna eura. S dosadašnjih 8 gradova, provedba ITU mehanizma se proširuje na 22 grada, čime će se iskoristiti uloga velikih i srednjih gradova kao pokretača razvoja i značajnije intervenirati u potpomognuta područja, brdsko-planinska područja i otoke. U okviru ITP-a, planirano je ukupno 400 milijuna eura za industrijsku tranziciju regija Panonska Hrvatska, Jadranska Hrvatska i Sjeverna Hrvatska, za ulaganja u brdsko-planinska i potpomognuta područja planirano više od 450 milijuna eura, dok je za provedbu mjera koje imaju za cilj razvoj pametnih i održivih otoka planirano 150 milijuna eura te za geografska područja najviše pogođena energetsom tranzicijom oko 180 milijuna eura u svrhu postizanja klimatski neutralnog gospodarstva.

Izrađena je, te je s 1. siječnjem 2022. godine stupila na snagu, nova karta regionalnih potpora. Kartu je usvojila Vlada Republike Hrvatske a odobrila Europska komisija te u odnosu na prethodnu podjelu, podjelom na četiri NUTS 2 regije, donosi značajno povišenje stope sufinanciranja za sve hrvatske regije, uključujući i najrazvijeniju - Grad Zagreb.

Usvojen je Program društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom (Program). Programom su utvrđene mjere i aktivnosti usmjerene na održivi rast i gospodarski razvoj uz podizanje uvjeta života na područjima pogođenim potresom. Program će se provoditi do 2029. godine, a ukupna procijenjena vrijednost mu je 15,3 milijardi kuna. Za obnovu stambenog fonda na području Sisačko-moslavačke županije te dijela Karlovačke i Zagrebačke županije, izmjenom OPKK 2014.-2020., osigurano je početkom 2021. godine ukupno 830 milijuna kuna te su sa Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje potpisana 2 ugovora za obnovu i izgradnju više od 500 stambenih jedinica.

Ministarstvo je nositelj politika upravljanja razvojem potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima te kontinuirano provodi mjere i aktivnosti usmjerene na njihovu gospodarsku i socijalnu revitalizaciju. Tijekom izvještajnog razdoblje je u okviru 4 različita Programa, usmjerena na razvoj potpomognutih i brdsko planinskih područja, ugovoreno 610 infrastrukturnih projekata, ukupne vrijednosti 170,3 milijuna kuna. U okviru Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima objavljeno je tijekom 2021. godine sveukupno 14 poziva u okviru kojih su sklopljena ukupno 202 ugovora ukupne vrijednosti 117,8 milijuna kuna.

Ministarstvo kontinuirano radi na održivom razvoju i unaprjeđenju uvjeta života na hrvatskim otocima, provedbom raznih programa, mjera i aktivnosti. S ciljem izjednačavanja uvjeta i kvalitete života na otocima s onima na kopnu, doneseni su Nacionalni plan razvoja otoka za razdoblje 2021.-2027. i pripadajući Akcijski plan. Nacionalnim i Akcijskim planom jasno se definiraju institucionalne nadležnosti za provedbu sektorskih tema od važnosti za održivi razvoj otoka te podupiru održivi razvoj otoka kroz projekte koji se provode u skladu s jednom ili više odrednica Pametnog otoka. Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otocima („Narodne novine“, broj 116/18., 73/20., 70/21.). Izmenama i dopunama Zakona o otocima, ukinuto je ustrojavanje otočnih urbanih područja temeljem Zakona o otocima (potrebe otočnih prioritetnih područja utvrđuju se u Nacionalnom planu razvoja otoka), izmijenjen je sastav Otočnog vijeća kao i poslovi iz nadležnosti otočnih koordinatora, izmijenjen je način upisa otočnih razvojnih projekata, izmijenjen je način donošenja planova razvoja otoka i ukinuta obveza donošenja Otočnog godišnjeg programa, ovlast za provedbu aktivnosti ostvarivanja prava otočana u području javnog cestovnog prijevoza je prenesena na ministarstvo nadležno za promet, uređene su odredbe vezane za način utvrđivanja količine vode po subvencioniranoj cijeni te su uređene odredbe vezane za provedbu programa „Hrvatski otočni proizvod“ i propisani uvjeti i postupci dodjele potpora male vrijednosti, poslodavcima koji gospodarsku djelatnost obavljaju na otocima.

Tijekom izvještajnog razdoblja nastavljena je uspješna provedba Interreg programa, pripremom i potpisivanjem novih ugovora, čime se dodatno povećala ugovorenost i apsorpcija sredstava EU fondova. Republika Hrvatska sudjeluje u ukupno 13 programa Europske teritorijalne suradnje, kojima se doprinosi unaprjeđenju teritorijalne suradnje, poboljšanju međunarodne konkurentnosti, smanjenju društvene i gospodarske nejednakosti te ujednačavanju razvoja hrvatskih regija. Kroz zajedničke projekte u okviru Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP), Norveškog financijskog mehanizma i Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, doprinosi se smanjenju društvenih, gospodarskih i socijalnih nejednakosti među zemljama Europe.

U kontekstu izazova povezanih s prilagodbama na novonastale okolnosti, gospodarskim oporavkom i jačanjem otpornosti i konkurentnosti, veliku će ulogu imati provedba reformi i investicija predviđenih Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. -2026. (NPOO). NPOO predstavlja ključni dokument za korištenje sredstava koja su državama članicama stavljena na raspolaganje Mehanizmom za oporavak i otpornost, a u okviru kojega je RH na raspolaganju 6,3 milijardi eura bespovratnih sredstava, za podršku u provedbi strukturnih reformi i ulaganja kojima će se pridonijeti gospodarskom oporavku od posljedica pandemije bolesti COVID-19, ali i dodatno osnažiti institucije, kako bi bile otpornije na potencijalne krize u budućnosti. Ministarstvo je u okviru podkomponente 2.1. „Jačanje kapaciteta i mehanizama za upravljanje i provedbu javnih politika i projekata“, nadležno za provedbu dvije reformske mjere:

R1 „Jačanje mehanizama za integraciju i upravljanje javnim politikama uz profesionalizaciju strateškog planiranja“ - cilj provedbe mjere je poboljšanjem zakonodavnog okvira, digitalizacijom procesa, ciljanim jačanjem kompetencija, poboljšanjem međuresorne komunikacije i povezivanjem stručnjaka u javnoj upravi, unaprijediti kvalitetu strateškog planiranja te posljedično pospješiti izradu i provedbu

javnih politika i projekata, koje u aktima strateškog planiranja artikuliraju sva javnopravna tijela.

R2 „Jačanje kapaciteta za pripremu i provedbu EU projekata“ - cilj provedbe mjere je jačanjem administrativnih kapaciteta za pripremu i provedbu EU projekata, osigurati pomoć korisnicima u pripremi projektno-tehničke dokumentacije za projekte na području zelene i digitalne tranzicije, te posljedično osigurati učinkovito korištenje sredstava fondova EU u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Provedba reformskih mjera iz NPOO-a, osim na učinkovito korištenje fondova EU, će imati i pozitivan učinak na provedbu poslova iz djelokruga Ministarstva.

Zbog iznimno nepovoljnih okolnosti uzrokovanih pandemijom, Ministarstvo se tijekom 2021. godine suočilo s velikim izazovima, pogotovo kada je riječ o osiguranju kontinuiteta rada i obavljanja upravnih i drugih poslova iz djelokruga uz nužno održavanje visoke razine sigurnosti državnih službenika i namještenika. Prilagođenim načinom rada te digitalizacijom postupaka i procesa uz korištenje dostupnih digitalnih alata za komunikaciju i rad na daljinu, uz izniman trud i zalaganje državnih službenika i namještenika Ministarstva, osiguralo se neometano obavljanje svih poslova iz djelokruga ali i učinkovita provedba mjera i povezanih aktivnosti i projekata utvrđenih Provedbenim programom, što je i vidljivo u ovom Izvješću.

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Ministarstvo je u Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 2024. godine, svoje djelovanje usmjerilo na provedbu 3 razvojna prioriteta:

1. Ravnomjerni regionalni razvoj,
2. Ubrzana apsorpcija europskih fondova za razvoj Hrvatske i
3. Jačanje kapaciteta za pripremu i provedbu javnih politika i projekata.

U nastavku više podataka o utrošenim proračunskim sredstvima i statusu provedbe mjera.

2.1. PODACI O UTROŠENIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA

Provedbenim programom je utvrđen i indikativni financijski okvir za provedbu pojedine mjere, na način da je za pojedinu mjeru procijenjen trošak provedbe te su navedene stavke u financijskom planu Ministarstva na kojima će se planirati procijenjeni iznosi. Prema dostupnim podacima, u izvještajnom razdoblju je za provedbu 13 mjera (u tablici niže) iz proračuna iskorišteno ukupno 853.540.186,39 kn, dok za 13 mjera nije bilo utrošenih sredstava.

Tablica 1 Prikaz utrošenih proračunskih sredstava

Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu	Iznos dosad utrošenih sredstava
Planiranje i koordinacija politike regionalnog razvoja	817.004.650,00 kn	483.195.000,00 kn
Dovršetak provedbe programa gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima	900.000.000,00 kn	117.846.794,83 kn
Pametno i održivo upravljanje otočnim resursima i okolišem	145.721.736,00 kn	34.030.814,03 kn
Mobilnost i povezivost otočnog područja	1.782.000,00 kn	324.000,00 kn
Društveni i gospodarski razvoj potpomognutih područja	360.000.000,00 kn	103.000.000,00 kn
Društveni i gospodarski razvoj brdsko-planinskih područja	120.000.000,00 kn	29.500.000,00 kn
Obnova i razvoj gospodarstva i infrastrukture Grada Vukovara	74.005.700,00 kn	65.807.048,17 kn
Poboljšanje učinkovitosti postupaka javne nabave u projektima EU	1.601.655,00 kn	1.276.480,62 kn
Provedba programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	210.000.000,00 kn	881.320,85 kn
Koordinacija i kontrola programa europske teritorijalne suradnje i makroregionalnih strategija	42.857.173,00 kn	7.354.957,64 kn
Koordinacija provedbe međunarodnih financijskih mehanizama i programa pomoći	22.731.800,00 kn	735.020,25 kn
Uspostava sustava upravljanja i kontrole fondova EU-a za razdoblje 2021. – 2027.	22.731.800,00 kn	3.588.750,00 kn
Informiranje i komunikacija o programima i projektima EU	80.000.000,00 kn	6.000.000,00 kn

2.2. ANALIZA STATUSA PROVEDBE MJERA

Od ukupno 26 mjera utvrđenih Provedbenim programom, tijekom izvještajnog razdoblja, provedba je započela za 25 mjera, dok za 1 mjeru početak provedbe nije bio planiran tijekom izvještajnog razdoblja. Od 25 mjera kojima je započela provedba, status „*U tijeku*“, imaju 24 mjere, dok 1 mjera ima status „*Kašnjenje*“.

Tablica 2 Prikaz statusa provedbe mjera

R.BR.	NAZIV MJERE	STATUS PROVEDBE
1	Planiranje i koordinacija politike regionalnog razvoja	U TIJEKU
2	Provedba mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja za razvoj urbanih područja	U TIJEKU
3	Dovršetak provedbe programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima	U TIJEKU
4	Poticanje ulaganja na potpomognutim područjima	U PLANU
5	Održivi razvoj otočnog gospodarstva	U TIJEKU
6	Pametno i održivo upravljanje otočnim resursima i okolišem	U TIJEKU
7	Mobilnost i povezivost otočnog područja	U TIJEKU
8	Društveni i gospodarski razvoj potpomognutih područja	U TIJEKU
9	Društveni i gospodarski razvoj brdsko-planinskih područja	U TIJEKU
10	Obnova i razvoj gospodarstva i infrastrukture Grada Vukovara	U TIJEKU
11	Učinkovito upravljanje ESIF operativnim programima	U TIJEKU
12	Poboljšanje učinkovitosti postupaka javne nabave u projektima EU	U TIJEKU
13	Učinkovito upravljanje Interreg programima suradnje	U TIJEKU
14	Provedba programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	U TIJEKU
15	Koordinacija i kontrola programa europske teritorijalne suradnje i makroregionalnih strategija	U TIJEKU
16	Koordinacija korištenja programa Unije i instrumenata EU	U TIJEKU
17	Koordinacija provedbe međunarodnih financijskih mehanizama i programa pomoći	U TIJEKU
18	Koordinacija pripreme programskih dokumenata za razdoblje 2021.-2027.	U TIJEKU
19	Uspostava sustava upravljanja i kontrole fondova EU za razdoblje 2021.-2027.	U TIJEKU
20	Informiranje i komunikacija o programima i projektima EU	U TIJEKU
21	Jačanje administrativnih kapaciteta za provedbu i upravljanje ESIF operativnim programima	U TIJEKU
22	Jačanje kapaciteta za pripremu i provedbu projekata EU	U TIJEKU
23	Djelotvorno i učinkovito upravljanje sustavom strateškog planiranja	U TIJEKU
24	Jačanje kapaciteta za planiranje i provedbu javnih politika	U TIJEKU
25	Djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima	U TIJEKU
26	Djelotvorno i učinkovito upravljanjem resursima i procesima ministarstva	U TIJEKU

2.3. OPIS STATUSA PROVEDBE MJERA

U okviru razvojnih prioriteta utvrđenih Provedbenim programom, Ministarstvo provodi 24 mjere kojima se izravno podupire provedba ciljeva Programa Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2024., te 2 horizontalne mjere kojima se neizravno podupire provedba javnih politika iz djelokruga a usmjerene su na djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima te djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i procesima.

U nastavku donosimo više informacija vezanih za provedbu mjera:

1. Planiranje i koordinacija politike regionalnog razvoja

Nositelj provedbe mjere: Uprava za regionalni razvoj i Uprava za potpomognuta područja

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 817.004.650,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 483.195.000,00 kn (*37.800.000,00 kn - Uprava za potpomognuta područja i 445.395.000,00 kn - Uprava za regionalni razvoj*)

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere osigurati će se sustavna uređenost ciljeva i načela politike regionalnoga razvoja Republike Hrvatske. Najvažniji rezultati provedbe navedene mjere biti će novi zakonodavni okvir politike regionalnog razvoja, doneseni srednjoročni akti strateškog planiranja regionalnog, teritorijalnog i urbanog razvoja, kojima će biti utvrđeni srednjoročni ciljevi politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske kao i okvir za provedbu istih, unaprijeđen indeks razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proveden novi postupak ocjenjivanja i razvrstavanja teritorijalnih jedinica za kvalitetnije uređenje pitanja regionalnih razvojnih poticaja, financijska potpora jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje provedbe EU projekata kroz Fond za sufinanciranje EU projekata.

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi uz određeno kašnjenje u odnosu na predviđenu dinamiku provedbe. UPRAVA ZA POTPOMOGNUTA PODRUČJA: Tijekom izvještajnog razdoblja u okviru Programa regionalni razvojni projekti, ugovorena su 103 infrastrukturna projekta ukupne vrijednosti 37.800.000,00 kn. Aktivnosti se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.

UPRAVA ZA REGIONALNI RAZVOJ: U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je ukupno 650 prijava za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini te je sklopljeno 616 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u ukupnoj vrijednosti od 1,03 milijardi kuna čime je znatno premašena ciljna vrijednost pokazatelja za 2021. godinu. Temeljem ukupnoga broja sklopljenih ugovora iz svih objavljenih javnih poziva Programa za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, u 2021. isplaćena su sredstva u visini od 445 milijuna kuna, odnosno sredstva planirana za ovu svrhu u financijskom planu Ministarstva su u potpunosti iskorištena.

Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti te Nacrt prijedloga Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske su izrađeni te su upućeni u proceduru donošenja. S obzirom da nisu predviđene Prijedlogom Zakona o regionalnom razvoju RH, odustaje se od aktivnosti vezanih za uspostavu Partnerskih vijeća statističkih regija i izradu srednjoročnog akta strateškog planiranja regionalnog razvoja, odnosno pripadajuće ključne točke ostvarenja se uklanjaju iz provedbenog programa Ministarstva. Obzirom da je u tijeku izrada programskih dokumenata za financijsko razdoblje EU 2021.-2027., posljedično tome teritorijalne strategije još uvijek nisu izrađene te nije započela provedba projekata. Slijedom navedenog, nije ispunjena ciljna vrijednost pripadajućeg pokazatelja za 2021. godinu. Postupak akreditacije regionalnih koordinatora započeti će početkom 2023. godine, nakon čega će se donijeti nove Odluke o akreditaciji regionalnih koordinatora.

2. Provedba mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja za razvoj urbanih područja

Nositelj provedbe mjere: Uprava za regionalni razvoj

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.200.000.000,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 0,00 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere osigurati će se pametan i održivi razvoj i osnaživanje gradova kao središta razvoja hrvatskih regija. Provedbom mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja promicati će se održivi urbani razvoj, unaprjeđenje suradnje između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih dionika razvoja, razvoj administrativnih kapaciteta teritorijalnih jedinica te jačanje uloge jedinica lokalne samouprave u pripremi i provedbi projekata koji se sufinanciraju sredstvima iz ESI fondova.

Opis statusa provedbe: Mjera je u tijeku uz određene prilagodbe u provedbi. U izvještajnom razdoblju sklopljeno je 42 ugovora za ITU gradove u vrijednosti od 687.234.053,84 kn, čime su ugovoreni svi projekti. Kumulativno su u razdoblju 2014. - 2020. sklopljena 132 ugovora ukupne vrijednosti 2,44 milijarde kuna. Zbog zahtjeva korisnika raskinuta su 4 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Slijedom toga je objavljen dodatni Poziv, s ciljem iskorištavanja preostale dostupne ITU alokacije u vrijednosti od 30 milijuna kuna. Projektna prijava je u postupku dodjele, te se očekuje ugovaranje u prvom kvartalu 2022. godine. Sva ugovorena sredstva će se utrošiti do kraja programskog razdoblja, odnosno do kraja 2023. godine. U izvještajnom razdoblju potpisano je 9 Dodataka Sporazumu o provedbi ITU mehanizma za razdoblje 2014. - 2020. s gradovima središtima urbanih područja Zagreb, Split, Osijek, Rijeka, Pula, Karlovac i Zadar radi usklađivanja iznosa alokacije sukladno ugovorenim iznosima i zbog izmjene čelnika pojedinih ITU posredničkih tijela te zbog administrativno-tehničkih izmjena.

Donesene su „Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. - 2027.“ (Smjernice), te su tijekom srpnja 2021. godine dostavljene na postupanje 22 grada, za koje je u programskom razdoblju 2021.-2027. planirana provedba ITU mehanizma. S obzirom da dinamika daljnjih aktivnosti Ministarstva (objava

Poziva temeljem kojeg će Ministarstvo donijeti Odluke o ispunjavanju kriterija za korištenje ITU mehanizma te nastavno na navedeno sklapanje Sporazuma o provedbi ITU mehanizma i/ili Sporazuma o delegiranim funkcijama) ovisi o dinamici 22 grada na izradi SRUP-ova Ministarstvo je uskladilo daljnju dinamiku svojih aktivnosti s aktivnostima gradova. Uzevši u obzir trenutni status gradova na izradi SRUP-ova, Ministarstvo planira u I. kvartalu 2022. godine objaviti Poziv u okviru kojega će gradovi središta urbanih područja, dostaviti nacрте SRUP-ova i drugu dokumentaciju temeljem koje će se provjeriti ispunjavaju li sve preduvjete za provedbu ITU mehanizma. Nakon provedene provjere, u III. kvartalu 2022. godine, je planirano donošenje odluke kojom 22 grada kandidata stječu status ITU gradova.

3. Dovršetak provedbe programa gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima

Nositelj provedbe mjere: Uprava za potpomognuta područja

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 900.000.000,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 117.846.794,83 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere osigurati će se dovršetak Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima (u daljnjem tekstu: Program). Najvažniji rezultat provedbe mjere biti će financijska potpora za projekte malog i srednjeg poduzetništva, potpora za poticanje zapošljavanja na ratom pogođenim područjima kao i potpora za provedbu projekata civilnog društva, koje će se osigurati provedbom javnih poziva Ministarstva za dostavu projektnih prijedloga.

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Tijekom izvještajnog razdoblja, u okviru „Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima“, objavljeno je ukupno 14 poziva za dodjelu sredstava:

- 2 poziva su bila namijenjena Ministarstvu (Poziv za izgradnju kapaciteta za uspješnu fizičku, socijalnu i gospodarsku regeneraciju depriviranih pilot područja i Poziv za podršku mapiranju siromaštva),
- 1 poziv je bio namijenjen pripremi projektne dokumentacije i jačanju kapaciteta u gradovima Benkovac, Knin, Vukovar, Petrinja i Beli Manastir s Općinom Darda,
- 5 poziva za provedbu Intervencijskog plana za svaki od gradova: Benkovac, Knin, Vukovar, Petrinja i Beli Manastir s Općinom Darda ,
- 6 poziva za poduzetnike s područja gradova Benkovca, Knina, Vukovara, Petrinje i Belog Manastira, od toga 2 poziva za poduzetnike sa područja grada Petrinje.

Do kraja 2021. sklopljeno je ukupno 202 ugovora (2 ugovora u kojima je korisnik Ministarstvo, 65 ugovora u kojima su korisnici jedinice lokalne samouprave te 135 ugovora u kojima su korisnici poduzetnici s navedenih područja). Nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva redovno komunicira s korisnicima te se aktivno uključuje u rješavanje problema u provedbi projekata obuhvaćenih Intervencijskim planovima. Prate se uštede po završenim projektima kao

i iznosi financijskih korekcija, koji se zajedno uračunavaju u ukupnu preostalu alokaciju za ugovaranje u okviru pojedinog Intervencijskog plana, kako bi se iskoristila ukupna alokacija Programa. Ciljna vrijednost pokazatelja vezanog za izgrađenu ili obnovljenu infrastruktura nije ispunjena zbog specifičnih okolnosti uzrokovanih katastrofalnim potresima i negativnim utjecajem pandemije virusa COVID-19 na odvijanje radova u građevinskom sektoru (kumulativno je izgrađeno i obnovljeno 29 infrastruktura a planirano je 33).

4. Poticanje ulaganja na potpomognutim područjima

Nositelj provedbe mjere: Uprava za potpomognuta područja

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.200.000.000,00 kn.

Utrošena proračunska sredstva: 0,00 kn

Status provedbe mjere: U planu

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere potaknuti će se razvoj gospodarstva na potpomognutim područjima pružanjem potpora poduzetnicima na potpomognutim područjima kroz provedbu otvorenih javnih poziva za dodjelu sredstava kao i izravnim ulaganjima u izgradnju društvene i poduzetničke infrastrukture te osiguravanjem sredstava za pokretanje i rad poduzetničkih potpornih institucija.

Opis statusa provedbe: U skladu s planiranom dinamikom provedbe, provedba mjere još nije započela. Aktivnosti u svrhu poticanja ulaganja na potpomognutim područjima još nisu započele, obzirom da se tek očekuje donošenje pravnog okvira u okviru kojeg bi se mjera trebala provoditi (Programski dokumenti za financijsko razdoblje EU 2021. – 2027.) Tijekom izvještajnog razdoblja intenzivno se radilo na programiranju Integriranog teritorijalnog programa za financijsko razdoblje 2021. – 2027..

5. Održivi razvoj otočnog gospodarstva

Nositelj provedbe mjere: Uprava za otoke

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 35.380.000,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 0,00 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere potaknut će se razvoj otočne proizvodnje te podizanje razine kvalitete i brendiranja otočnih proizvoda i usluga, valorizirat će se potencijal koji nije isključivo vezan za turizam već je naglašena izvornost otočnih proizvoda te njegovanje tradicionalnih otočnih djelatnosti i ostalih gospodarskih i proizvodnih aktivnosti na otocima. Dodjelom oznake „Hrvatski otočni proizvod“ potiču se otočni proizvođači najprije na proizvodnju, a zatim i plasiranje na tržište izvornih otočnih proizvoda dobivenih iz otočnih sirovina, kako bi na taj način reafirmirali tradicionalnu proizvodnju s elementima inovativnosti. U okviru mjere se provodi Program dodjele potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima, za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta s ciljem razvoja otočnih tvrtki kao temelja razvoja otočnog gospodarstva.

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. U izvještajnom razdoblju je donesena odluka o dodjeli prava uporabe oznake „Hrvatski otočni proizvod“ za 23 otočna proizvođača i ukupno 78 otočnih proizvoda, te su donesena i 4 rješenja o dodjeli potpora za održavanje manifestacija kojima se promoviraju Hrvatski otočni proizvodi. U prosincu 2021. sredstvima osiguranim putem Programa dodjele potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima, objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta. U skladu s propisanom procedurom, u tijeku je administrativna provjera zaprimljenih prijava koju provodi Povjerenstvo. Po obradi svih pristiglih prijava donijeti će se prijedlog zbirne liste podnositelja zahtjeva kojima se predlaže dodijeliti potpore male vrijednosti, te onih koji ne ispunjavaju uvjete za dodjelu. Po odobrenju zbirnih lista pristupiti će se donošenju pojedinačnih rješenja o dodjeli potpora. Zbog zahtjevne procedure postupak nije mogao biti proveden u planiranim rokovima.

6. Pametno i održivo upravljanje otočnim resursima i okolišem

Nositelj provedbe mjere: Uprava za otoke

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 145.721.736,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 34.030.814,03 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere osigurati će se financijska potpora za povećanje dostupnosti i kvalitete javnih i komunalnih usluga te aktivno sudjelovanje lokalne zajednice u društvenom razvoju na otocima. Poticati će se projekti obnove i rekonstrukcije komunalne, društvene, poduzetničke i turističke infrastrukture, projekti zaštite prirode i okoliša, projekti poboljšanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, poboljšanje uvjeta života i poslovanja u otočnim naseljima sufinanciranjem troškova dostave vode. U okviru mjere, a temeljem Zakona o otocima, organizirati će se Javni poziv za dodjelu sredstava projektima organizacija civilnog društva te osigurati financijske potpore organizacijama civilnog društva s ciljem jačanja njihovih uloga i kapaciteta te poticanja na aktivno sudjelovanje u društvenom razvoju zajednice na hrvatskim otocima.

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. U izvještajnom razdoblju proveden je Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2021.. Ministarstvo je sklopilo 55 ugovora o dodjeli sredstava iz Programa razvoja otoka, od čega su realizirana 53 ugovora (4 su korisnika odustala zbog nemogućnosti provedbe projekata, a 2 korisnika su u 2021. realizirala projekte iz 2020. godine). U izvještajnom razdoblju donesen je Pravilnik o provedbi programa poticanja razvoja civilnog društva na otocima, temeljem kojeg je proveden Javni poziv za prijavu projektnih prijedloga i projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima ukupne vrijednosti 1.000.000,00 kn. Zaprimljeno je ukupno 39 prijava te je u prosincu 2021. sklopljeno 28 ugovora o dodjeli financijskih potpora projektima razvoja civilnog društva na hrvatskim otocima.

Temeljem „Odluke o raspodjeli sredstava za sufinanciranje obavljanja usluge isporuke vode vodonoscem ili cestovnim vozilom otočanima u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2021. godinu“, sklopljeni su tijekom izvještajnog razdoblja, ugovori sa 16 isporučitelja vode za obavljanje usluge isporuke vode za ljudsku potrošnju stanovništvu na otocima. Temeljem „Programa dodjele potpora male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima za troškove prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom u 2021. godini“ dodijeljene su potpore male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima koji obavljaju gospodarsku djelatnost u otočnim naseljima ili dijelovima otočnih naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe za podmirenje do najviše 50% troškova prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom.

U izvještajnom razdoblju je za potrebe zaštite od neprimjerenog i neplanskog gospodarenja otocima, započela je izrada novog „*Državnog programa zaštite i korištenja povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka, otočića i okolnog mora*“ (Program). Zbog potrebe za doradom Dokumentacije o nadmetanju, provedba postupka javne nabave je odgođena pa je Ugovor za usluge izrade Programa sklopljen u rujnu, umjesto u srpnju 2021. godine. Za potrebe daljnjeg usmjeravanja i vođenja učinkovite politike razvoja otoka uspostavljen je Registar otoka. Registar otoka je javno dostupan od 25. veljače 2021. godine, a nalazi se na infrastrukturi Centra dijeljenih usluga.

7. Mobilnost i povezivost otočnog područja

Nositelj provedbe mjere: Uprava za otoke

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.782.000,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 324.000,00 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere analizirati će se ekonomičnost sadašnjih intermodalnih pomorskih prometnih rješenja i ocijeniti trenutno stanje povezanosti hrvatskih otoka s kopnom kao i otoka međusobno.

Opis statusa provedbe: Mjera se većinom provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe, osim aktivnosti na uspostavi sustava otočnih prava (ISOP) koje se ne provode jer se nisu stekli odgovarajući uvjeti za uspostavu sustava praćenja. Za potrebe izrade analize ekonomičnosti sadašnjih intermodalnih pomorskih prometnih rješenja o povezanosti otoka (Analiza), ugovorena je u okviru projekta MIMOSA, usluga izrade s pružateljem usluge Ernst&Young d.o.o.. Projekt MIMOSA provodi se u okviru Interreg programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.-2020.. U prosincu 2021. dostavljena je završna inačica Analize, koja je upućena talijanskim partnerima na projektu, na komentiranje i usuglašavanje sadržaja. U prvom kvartalu 2022. godine planirano je usvajanje Analize kada je i utvrđeni rok za dostavu Završnog izvješća.

8. Društveni i gospodarski razvoj potpomognutih područja

Nositelj provedbe mjere: Uprava za potpomognuta područja

Procijenjeni trošak provedbe mjere : 360.000.000,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 103.000.000,00 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere doprinijeti će se gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja ulaganjem u projekte unaprjeđenja komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture. Mjerom je predviđena provedba Programa održivog razvoja lokalne zajednice, Programa za poboljšanje socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na područjima naseljenim nacionalnim manjinama te Programa dodjele potpora male vrijednosti za obavljanje djelatnosti na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara.

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. U izvještajnom razdoblju, u okviru „Programa održivog razvoja lokalne zajednice“, ugovoren je 301 infrastrukturni projekt ukupne vrijednosti 79.500.000,00 kn. U okviru „Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ ugovoreno je ukupno 108 infrastrukturnih projekata ukupne vrijednosti 23.500.000,00 kn. Dodijeljeno je 169 rješenja o poreznim olakšicama za porezne obveznike na potpomognutim područjima te je donesena „Odluka o naknadi jedinicama lokalne samouprave na potpomognutim područjima koju plaćaju javne ustanove vezano za upravljanje zaštićenim područjima“, za provedbu projekata JLS u području zaštite prirode, izgradnji komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, održavanju čistoće naselja te sakupljanju i obradi komunalnog otpada. Mjera se uspješno provodi i ostvarene su ciljne vrijednosti pokazatelja za 2021. godinu.

9. Društveni i gospodarski razvoj brdsko-planinskih područja

Nositelj provedbe mjere: Uprava za potpomognuta područja

Procijenjeni trošak provedbe mjere : 120.000.000,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 29.500.000,00 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere doprinosi se održivom razvoju brdsko-planinskih područja, potiče se gospodarska i socijalna revitalizacija, jačanje socijalne kohezije i demografska revitalizacija. Mjerom je, u skladu sa Zakonom o brdsko-planinskim područjima, predviđena provedba Programa razvoja brdsko-planinskih područja. Programom se nositeljima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osigurava potpora za provedbu projekata izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture, kao i ublažavanje posljedica otežanih životnih uvjeta.

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Tijekom izvještajnog razdoblja, u okviru „Programa podrške brdsko-planinskim područjima“ ugovoreno je 98 infrastrukturnih projekata ukupne vrijednosti 29.500.000,00 kn. Mjera se provodi uspješno te su ostvarene ciljne vrijednosti pokazatelja za 2021. godinu.

10. Obnova i razvoj gospodarstva i infrastrukture Grada Vukovara

Nositelj provedbe mjere: Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 74.005.700,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 65.807.048,17 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere doprinijeti će se obnovi i razvoju prometne, komunalne i društvene infrastrukture na području Grada Vukovara kao i očuvanju postojećih te stvaranju novih radnih mjesta. Provedbom mjere osigurati će se neposredna financijska podrška malom i srednjem poduzetništvu s naglaskom na poticanje ulaganja u aktivnosti usmjerene prema izvozu, jačanje poslovnog sektora provedbom poslovnih *start-up* inicijativa, uvođenje inovativnih ekoloških rješenja u poslovne procese, razvoj novih i inovativnih proizvoda i drugo.

Opis statusa provedbe mjere: Utvrđene ključne točke ostvarenja su postignute u planiranim rokovima i mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Tijekom izvještajnog razdoblja osigurana je financijska potpora za sufinanciranje 87 projekata potpore malim i srednjim poduzetnicima koji djeluju na području Grada Vukovara, ukupne vrijednosti 65.749.200,17 kn. Potpore su usmjerene na otvaranje novih radnih mjesta i razvoj prometne, komunalne i društvene infrastrukture Grada Vukovara. Dodatno su sufinancirana 3 projekta opremanja odgojno-obrazovnih ustanova na području Grada Vukovara, s ukupnim iznosom potpore od 57.848,00 kn.

11. Učinkovito upravljanje ESIF operativnim programima

Nositelj provedbe mjere: Uprava za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 387.541.928,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 0,00 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere osigurati će se ispravno i ujednačeno postupanje tijela sustava upravljanja i kontrole i ubrzati postupci dodjele bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima dok će se dodatnim aktivnostima i kontrolama unaprijediti postupanje korisnika bespovratnih sredstava i ubrzati ugovaranje i isplata sredstava ESI fondova. Pripremanjem Uputa i pružanjem podrške tijelima u sustavu upravljanja i kontrole unaprijedit će se postupanje svih dionika uključenih u dodjelu i korištenje sredstava ESI fondova te omogućiti učinkovitija provedba ESIF programa uz osiguranu zakonitost i pravilnost izdataka.

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. U izvještajnom razdoblju je podneseno 13 Izjava o izdacima, čime je ostvareno 108% N+3 cilja za 2021. godinu. U odnosu na ukupnu EU alokaciju do sada je ovjereno 50% ukupnih sredstava a korisnicima je isplaćeno 60% EU alokacije. Ključne točke ostvarenja mjere iz nadležnosti Sektora za nadzor rada sustava su ostvarene u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.

Tijekom izvještajnog razdoblja provedeno je 14 provjera na razini sustava upravljanja i kontrole, od čega 6 provjera prije podnošenja Izjave o izdacima, 4 *ad hoc* provjere, te 4 godišnje planirane provjere na razini sustava. Ciljna vrijednost pokazatelja (15 provjera na razini sustava upravljanja i kontrole) nije ostvarena u cijelosti iz razloga što je Upravljačko tijelo OPKK, u izvještajnom razdoblju glavninu kapaciteta usmjerilo na provođenje dodatnih provjera Ključnog zahtjeva 4 – „Primjerene provjere upravljanja u Hrvatskim vodama i Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, kao Posredničkim tijelima razine 2“, s ciljem ovjeravanja troškova iz portfelja navedenih tijela, u skladu sa zahtjevima Europske komisije iz Pisma o korektivnim mjerama.

U postupcima odabira operacija ukupno je zaprimljeno 2490 prigovora, od čega su riješena 2484 prigovora. U provedbi operacija zaprimljeno je 1089 prigovora, a riješeno je 510 prigovora. U odnosu na ujednačavanje prakse tijela - 23. ožujka 2021. su donesene Upute upravljačkog tijela za upravljanje nepravilnostima u OPKK 2014.-2020. Iste su javno objavljene i u primjeni od 25. ožujka 2021. godine.

12. Poboljšanje učinkovitosti postupaka javne nabave u projektima EU

Nositelj provedbe mjere: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.601.655,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 1.276.480,62 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere ojačati će se kapaciteti i pojednostavniti i digitalizirati procedure te uspostaviti sustav upravljanja ESI fondovima po mjeri korisnika. Navedena poboljšanja bi trebala doprinijeti boljoj apsorpciji bespovratnih sredstava ESI fondova kao i učinkovitijem ugovaranju i financiranju programa i projekata.

Opis statusa provedbe: Rokovi za postignuće ključnih točaka ostvarenja nisu bili planirani tijekom izvještajnog razdoblja, no provedba mjere je započela i provodi se u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Tijekom izvještajnog razdoblja je zaposleno 13 novih zaposlenika SAFU-a, te je provedeno njihovo osposobljavanje za rad. Ostvarena prosječna razina (%) odobrenih sredstava u zahtjevima za nadoknadom sredstava (ZNS) je u skladu s planiranom vrijednosti za 2021. godinu, i iznosi 60%. Propisani rokovi za odobrenje ZNS-ova se ne prekoračuju, no zbog složenosti postupaka ex-post verifikacije određeni postotak potraživanih sredstava se mora izuzeti i potraživati u narednim zahtjevima. Zbog navedenoga su u tijeku radovi na revidiranju Uputa za provedbu ex-post verifikacija. Aktivnosti su u tijeku i provode se u skladu s planom. Potrebna su dodatna značajna pojednostavljenja provedbe postupaka ex-post verifikacije. Nova metodologija za provedbu verifikacija je odobrena 20.1.2021. no potrebna su dodatna znatna pojednostavljenja procedura i metodologije koja odobrava UT, a za koje je plan da budu odobrene tijekom 2022. godine.

13. Učinkovito upravljanje Interreg programima suradnje

Nositelj provedbe mjere: Uprava za europsku teritorijalnu suradnju

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 20.796.320,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: u izvještajnom razdoblju nisu utrošena proračunska sredstva za provedbu mjere

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere poticati će se sudjelovanje većeg broja hrvatskih institucija u provedbi zajedničkih projekata prekogranične suradnje s institucijama ostalih država sudionica (Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora) s ciljem poboljšanja ugovorenosti i apsorpcije sredstava EU fondova. Pogranična područja RH su u tom smislu u nepovoljnom području te se intervencijama u okviru prekograničnih programa radi na ujednačenom regionalnom razvoju svih dijelova RH i susjednih država. Provedbom projekata razmjenjuju se iskustva i znanja te se potiče i jača društveni, gospodarski i teritorijalni razvoj pograničnih područja Republike Hrvatske i drugih država sudionica programa prekogranične suradnje.

Opis statusa provedbe: Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo planirano postignuće ključnih točaka ostvarenja, no utvrđeni pokazatelji su ispunjeni a mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Tijekom izvještajnog razdoblja pripremljena su, za Interreg IPA programe „Hrvatska-Srbija“ te „Hrvatska-BiH-Crna Gora“, godišnja izvješća o provedbi za prethodnu godinu, koja su usvojena od strane Zajedničkih odbora za praćenje i odobrena od strane Europske komisije, čime je i ostvarena ciljna vrijednost pokazatelja za 2021. godinu. Programiranje novih Interreg IPA programa je u tijeku te se očekuje njihovo usvajanje od strane Europske komisije tijekom 2022. godine, nakon čega se planira i objava prvih poziva. U izvještajnom razdoblju nije bilo planirano sklapanje novih ugovora o financiranju projekata prekogranične suradnje, no ipak je sklopljeno dodatnih 5 ugovora, čime je premašena ciljna vrijednost pokazatelja za 2021. godinu.

14. Provedba programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva

Nositelj provedbe mjere: Uprava za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 210.000.000,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 881.320,85 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedba mjere omogućiti će se dodjelom bespovratnih sredstava kroz program Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva financiran u okviru financijskog mehanizma europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma. U svrhu osiguranja kvalitetnog STEM odgoja i obrazovanja u osnovnim školama, Program će, putem dva Poziva na dostavu projektnih prijedloga, omogućiti osnovnim školama sredstva za osiguranje infrastrukturnih preduvjeta i potrebne opreme za uspostavljanje modernih STEM učionica, za ulaganje u vlastite ljudske kapacitete (razvoj vještina učitelja) te za osmišljavanje i provođenje novih STEM aktivnosti za učenike oslanjajući se na ojačane kapacitete.

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. U izvještajnom razdoblju objavljena su dva otvorena poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu provedbe programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva. Proces ugovaranja projekata je u tijeku te se donošenje Odluka o financiranju očekuje u I. kvartalu 2022. godine. U srpnju 2021. godine potpisan je ugovor za predefinirani projekt koji se provodi u okviru Programa, korisnik je Carnet, a ukupna vrijednosti projekta je 3.500.000,00 EUR. Provedba projekta je započela te je predviđeno trajanje provedbe od 36 mjeseci.

15. Koordinacija i kontrola programa europske teritorijalne suradnje i makroregionalnih strategija

Nositelj provedbe mjere: Uprava za europsku teritorijalnu suradnju

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 42.857.173,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 7.354.957,64 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere osigurat će se uspješna koordinacija i kontrola provedbe programa europske teritorijalne suradnje i potaknuti sudjelovanje većeg broja hrvatskih institucija u programima europske teritorijalne suradnje te na taj način doprinijeti poboljšanju ugovorenosti i apsorpcije sredstava EU fondova u Republici Hrvatskoj.

Opis statusa provedbe: U izvještajnom razdoblju nije bilo planirano postignuće ključnih točki ostvarenja, no mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. U izvještajnom razdoblju provedena je intenzivna koordinacija i kontrola programa prekogranične suradnje (Hrvatska-Srbija, Hrvatska-BiH-Crna Gora, Mađarska-Hrvatska, Slovenija-Hrvatska i Italija-Hrvatska), programa transnacionalne suradnje (Dunav, Jadransko-jonski, Mediteran i Središnja Europa) te programa međuregionalne suradnje (INTERREG EUROPE i INTERACT) s ciljem povećanja broja prijava na pozive u okviru programa europske teritorijalne suradnje.

U izvještajnom razdoblju usvojena su dva Interreg programa za financijsko razdoblje 2021. - 2027. i to, „Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021.-2027.“ i „Program međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021.-2027.“ te je na taj način ostvarena ciljna vrijednost pokazatelja za 2021. godinu. Ukupan broj institucija RH, prijavljenih na natječaje iz programa europske teritorijalne suradnje, tijekom izvještajnog razdoblja je 117, čime je premašena ciljna vrijednost pokazatelja za 2021. godinu. U izvještajnom razdoblju je izdano ukupno 1586 potvrda o prihvatljivosti troškova hrvatskih projektnih partnera, na ukupno 11 programa europske teritorijalne suradnje. Bez obzira na određena kašnjenja u rokovima za izdavanje potvrda o prihvatljivosti troškova, uzrokovana značajnim brojem zaprimljenih partnerskih izvještaja i limitiranih kapaciteta Tijela za kontrolu, ostvarena je ciljna vrijednost pokazatelja za 2021. godinu.

16. Koordinacija korištenja Programa unije i instrumenata EU

Nositelj provedbe mjere: Uprava za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 225.000,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: u izvještajnom razdoblju nisu utrošena proračunska sredstva za provedbu mjere

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere procijeniti će se dugoročne koristi i učinci projekata provedenih u okviru pretpripravnog IPA programa za razdoblje 2007. – 2013., odnosno omogućiti preduvjeti za pripremu i provedbu projekata kojima će se nastaviti započete reforme u području sustava javnih financija i javne nabave, modernizaciji sustava zemljišnih knjiga, reformi poslovnog okruženja i tržišta rada. Također, provedbom mjere osigurava se i kontinuirano praćenje učinkovitosti korištenja centraliziranih instrumenata i Programa Unije u RH, kao i analiza prikupljenih podataka.

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi ali uz određeno kašnjenje, zbog okolnosti vezanih za početak provedbe novog financijskog razdoblja EU 2021.-2027. Prva inačica Završnog izvješća za IPA program (Izvješće) dostavljena je Europskoj komisiji 12. siječnja 2021. godine. Europska komisija je dostavila komentare na dostavljeno Izvješće u ožujku 2021. godine. Izvješće je doručeno u skladu s zaprimljenim komentarima i u svibnju 2021. godine dostavljeno Europskoj komisiji. Ukoliko ne bude dodatnih komentara, očekuje se odobrenje Izvješća.

Izvješće o iskorištenosti centraliziranih instrumenata EU-a za Vladu Republike Hrvatske, izrađivati će se za Programe Unije nakon usvajanja Zaključka Vlade Republike Hrvatske o provedbi Programa Unije za novo financijsko razdoblje EU 2021. - 2027. Podatci o iskorištenosti ostalih centraliziranih instrumenata EU obrađuju se i prikupljaju sustavno. Novi Zaključak o provedbi Programa Unije u RH biti će usvojen tijekom I. kvartala 2022. godine. Normiranje Odluke o provedbi i praćenju instrumenta InvestEU, zahtijeva suglasnost Hrvatske banke za obnovu i razvoj, te se planira provesti u prvoj polovici 2022. godine.

17. Koordinacija provedbe međunarodnih financijskih mehanizama i programa pomoći

Nositelj provedbe mjere: Uprava za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 22.731.800,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 735.020,25 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere osigurati će financijska potpora za provedbu projekata u okviru Švicarskog programa pomoći te financijskog mehanizma EGP i Norveškog financijskog mehanizma. Sredstvima navedenih mehanizama provode se sljedeći programi:

- Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva,
- Pravosuđe i unutarnji poslovi
- Energija i klimatske promjene
- Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost
- Civilno društvo
- Socijalni dijalog

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. U 2021. godini donesene su dvije Odluke o provedbi Programa. Odluka o provedbi Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ donesena je u travnju 2021. godine, a Odluka o provedbi Programa „Energija i klimatske promjene“ donesena je u svibnju 2021. godine. Uključujući Ugovor o provedbi programa „Pravosuđe i unutarnji poslovi“, ukupno su zaključena 3 ugovora i donesene Odluke. Odobrenih Završnih izvješća o provedbi projekata nije bilo tijekom izvještajnog razdoblja. Projektu za koji se očekivalo da će se završiti u 2021. godini, je odobreno produljenje od 6 mjeseci do 30.06.2022. godine.

18. Koordinacija pripreme programskih dokumenata za razdoblje 2021. – 2027.

Nositelj provedbe mjere: Uprava za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU

Procijenjeni trošak provedbe mjere: n/p

Utrošena proračunska sredstva: n/p

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere osigurat će se priprema i donošenje programskih dokumenata, Sporazuma o partnerstvu i operativnih programa, kako bi Republika Hrvatska mogla koristiti sredstva, u okviru podijeljenog upravljanja iz fondova EU, namijenjena Republici Hrvatskoj u novom financijskom razdoblju EU 2021. – 2027. Jedna od ključnih točki dijaloga između Europske komisije i Republike Hrvatske je stanje ispunjenosti uvjeta koji omogućavaju provedbu fondova EU u razdoblju 2021. – 2027. Uvjeti koji omogućuju provedbu su jedna od pretpostavki djelotvorne i učinkovite provedbe nove financijske perspektive, odnosno države članice neće moći prijavljivati svoje rashode povezane s provedbom posebnih ciljeva sve dok uvjet koji omogućuje provedbu ne bude ispunjen. Pravovremeno ispunjavanje uvjeta koji omogućuju provedbu od strane Republike Hrvatske te učinkovitija koordinacija i praćenje ubrzat će i pospješiti korištenje fondova EU u narednom financijskom razdoblju.

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Nacrti programskih dokumenata u financijskom razdoblju Europske unije 2021. – 2027., Sporazum o partnerstvu, Program konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., i Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. (programski dokumenti), su pripremljeni u propisanom roku, i krajem lipnja 2021. godine, upućeni Europskoj komisiji na očitovanje. Nacrti programskih dokumenata izrađeni su tijekom četiri programska ciklusa, od strane radnih skupina osnovanih za potrebe izrade programskih dokumenata. Europska komisija je preliminarne komentare na prve nacрте programskih dokumenata, opće naravi, uputila u kolovozu 2021. godine. Nakon zaprimljenih komentara Europske komisije nastavljen je rad na tehničkom usklađivanju programskih dokumenata, u suradnji s nositeljima i članovima radnih skupina i u skladu s njihovim sektorskim nadležnostima. Dorađene inačice programskih dokumenata dostavljene su Europskoj komisiji 09. studenog 2021. godine.

Kontinuirano s procesom izrade programskih dokumenata, provodi se koordinacija praćenja ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu. Aktivnosti koordinacije napreduju u skladu s predviđenom dinamikom u hodogramu aktivnosti. Četiri uvjeta koji omogućuju provedbu smatraju se ispunjenima. Redovitom komunikacijom s tijelima Europske komisije pristupa se što bržem ispunjenju uvjeta sukladno postavljenim pokazateljima. Postignuta je ključna točka ostvarenja vezana za usvajanje Komunikacijske strategije za ispunjavanje uvjeta koji omogućavaju provedbu fondova EU u financijskom razdoblju 2021. - 2027.. Također, u kontekstu ispunjenja Kriterija 6, uvjeta 1.1., važno je istaknuti da su u studenom i prosincu 2021. doneseni Planovi za industrijsku tranziciju Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske.

19. Uspostava sustava upravljanja i kontrole fondova EU-a za razdoblje 2021. – 2027.

Nositelj provedbe mjere: Uprava za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU i Uprava za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 22.731.800,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 3.588.750,00 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere definirati će se pravni, institucionalni i postupovni okvir, te će se provesti postupak akreditacije za tijela u sustavu upravljanja i kontrole kako bi se dokazalo da je uspostavljeni sustav prikladan i funkcionalan odnosno da će odabrane institucije kao tijela u sustavu upravljanja i kontrole izvršavati sve dodijeljene funkcije. Zakonom će se uspostaviti institucionalni okvir za korištenje fondova Europske unije u okviru podijeljenog upravljanja počevši od financijskog razdoblja 2021. – 2027., te odrediti provedba aktivnosti jačanja kapaciteta institucionalnog okvira za korištenje EU fondova kao i korisnika, partnera i suradnika na projektima financiranim iz EU fondova. Izradom Strategije vrednovanja 2021.-2027. osigurat će se strateški i metodološki okvir za provedu vrednovanja u novom razdoblju, kako bi se u granicama pravila regulative za pojedini fond osigurala standardizirana provedba vrednovanja. U kontekstu jačanja evaluacijske kulture, a temeljem do sada naučenih lekcija, osigurat će se na odgovarajući način objava i dostupnost rezultata provedenih vrednovanja. Navedenim aktivnostima će se ubrzati apsorpcija fondova EU.

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. U izvještajnom razdoblju donesen je Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 116/21), stupio je na snagu 4. studenoga 2021. godine. U tijeku je izrada Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole te Uredbe o funkcijama, zadaćama i odgovornosti Koordinacijskog tijela, u skladu s Zakonom i mjerodavnim pravnim propisima EU. U posljednjem kvartalu 2021. godine započete su pripreme aktivnosti za izradu Strategije vrednovanja Sporazuma o partnerstvu i programskih dokumenata financijskog razdoblja 2021. - 2027., no potrebno je istaknuti kako sama izrada Strategije uvelike ovisi o tijeku procesa izrade i usvajanja programskih dokumenata. Sažeci svih do sada provedenih vrednovanja javno su objavljeni na mrežnoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

U dijelu aktivnosti koje se odnose na uspostavu sustava upravljanja i kontrole fondova EU za razdoblje 2021.-2027. ciljna vrijednost pripadajućeg pokazatelj nije ostvarena, no intenzivno se radi na modernizaciji sustava eFondovi, koji će biti baziran na suvremenijoj tehnologiji, a koja će u konačnici donijeti daljnja pojednostavljenja i nove funkcionalnosti u sustavu. Prvi modul koji se odnosi na dodjelu sredstava će biti u funkciji tijekom prve polovice 2022. godine.

20. Informiranje i komunikacija o programima i projektima EU

Nositelj provedbe mjere: Uprava za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 80.000.000,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 6.000.000,00 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere unaprijediti će se informiranost građana Republike Hrvatske o mogućnostima financiranja dostupnima za korištenje iz fondova EU te ojačati interes javnosti za korištenje dostupnih financijskih sredstava i doprinijeti učinkovitijem korištenju fondova Europske unije u novom financijskom razdoblju 2021. – 2027.. Sve aktivnosti koje će se provoditi u okviru mjere biti će usmjerene, kako prema općoj javnosti, tako i prema institucijama u sustavu upravljanja i kontrole, nadležnima za učinkovitu i kvalitetnu apsorpciju osiguranih sredstava iz EU fondova.

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. U izvještajnom razdoblju je za provedbu aktivnosti u okviru mjere utrošeno ukupno 6.000.000,00 kn. Sustav za izobrazbu djelatnika u sustavu upravljanja i kontrole je uspostavljen te je tijekom izvještajnog razdoblja organizirano i provedeno ukupno 108 edukacija. Središnji mrežni portal o EU fondovima, s objavljenim dostupnim informacijama o svim mogućnostima financiranja u novom financijskom razdoblju, je u potpunosti funkcionalan, a tijekom izvještajnog razdoblja imao je više od 280.000 posjetitelja.

Aktivnosti vezane za informiranje i komunikaciju o programima i projektima EU se kontinuirano provode te je tijekom izvještajnog razdoblja održano ukupno 11 informativnih radionica o različitim mogućnostima financiranja iz fondova EU za zainteresiranu stručnu i opću javnost, kao i 2 konferencije na temu novih prilika te ključnih izazova financijskog razdoblja EU 2021.-2027.. Održana je i nacionalna informativna kampanja „*Dani otvorenih vrata EU projekata*“, s ciljem zainteresiranoj javnosti predstaviti EU projekte koji su dali značajan doprinos razvoju lokalnih zajednica u područjima kao što su energetika, istraživanje i razvoj, kultura, obrazovanje, poduzetništvo, promet, zaštita okoliša i mnoga druga. Aktivnosti koje se odnose na informiranje i komunikaciju će se nastaviti i u nadolazećem razdoblju.

21. Jačanje administrativnih kapaciteta za provedbu i upravljanje ESIF operativnim programima

Nositelj provedbe mjere: Uprava za upravljanje operativnim programima i financijskim instrumentima

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 9.000.000,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 0,00 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere ojačati će se funkcija upravljanja administrativnim kapacitetima cjelokupnog sustava upravljanja i kontrole korištenja fondova EU te će se uspostaviti i ojačati okvir za razvoj kompetencija za upravljanje i provedbu projekata i programa financiranih sredstvima EU fondova i stručno usavršavanje zaposlenika u skladu s potrebama sustava.

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. U tijeku su aktivnosti Koordinacijskog tijela i Upravljačkog tijela OPKK vezane za razvoj Plana jačanja kapaciteta za korištenje EU fondova na nacionalnoj razini (tzv. *Roadmap*), kojim se određuju sve aktivnosti za jačanje kapaciteta institucionalnog okvira za EU fondove, te korisnike i partnere u financijskom razdoblju 2021.-2027. U navedeni plan na odgovarajući će način biti uklopljene mjere i rezultati Akcijskoga plana razvijenog u okviru projekta "*Frontloading administrative capacity building for post 2020*", usmjerenog na sustav upravljanja i kontrole OPKK (SUK), uzimajući u obzir i ažurirane uvjete i potrebe.

U okviru navedenog projekta, kroz provedene radionice, definirane su i osnovne kompetencije za zaposlene u tijelima SUK-a koje se mogu koristiti u razvojne svrhe. Izrada kataloga kompetencija provodit će se u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i uprave, sukladno aktivnostima izrade i uvođenja sustava kompetencija na razini cjelokupne javne uprave.

U sklopu istog projekta razvijen je i „Plan za razvoj i stručno usavršavanje zaposlenika na razini Upravljačkoga tijela“. Uzimajući u obzir tijek razvoja Plana jačanja kapaciteta za korištenje EU fondova, te identificirane potrebe na nacionalnoj razini, Plan za razvoj i stručno usavršavanje zaposlenika predstavljat će ključni input za razvoj vezanih aktivnosti na razini svih SUK-ova i, njegova će se provedba uklopiti u navedeni širi okvir. Trenutno je u procesu identificiranje područja i tema na kojima je potrebno unaprjeđenje tehničkih kapaciteta SUK-a i korisnika, za pripremu i provedbu projekata u suradnji sa savjetodavnom službom JASPERS.

22. Jačanje kapaciteta za pripremu i provedbu projekata EU

Nositelj provedbe mjere: Uprava za upravljanje operativnim programima i financijskim instrumentima

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 160.000.000,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 0,00 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere osigurati će se pravovremena i potpuna priprema projektno-tehničke dokumentacije budućim korisnicima EU projekata te će se osigurati pravilna primjena načela propisanih Zakonom o institucionalnom okviru za fondove EU i stvoriti dostatna zaliha projekata spremnih za financiranje u području zelene tranzicije i digitalne transformacije.

Opis statusa provedbe: U skladu s planiranom dinamikom provedbe mjere, 31. prosinca 2021. godine objavljen je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „*Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije*“ (Poziv). Bespovratna sredstva za dodjelu u okviru Poziva iznose 160.000.000,00 kn a cilj je pripremiti zalihi zrelih projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije. Pozivom se prihvatljivim prijaviteljima stavljaju na raspolaganje bespovratna sredstva Mehanizma za oporavak i otpornost, kojima mogu financirati izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije. Tijekom 2022. godine po ovom Pozivu će se zaprimati projektni prijedlozi te provjeravati njihova prihvatljivosti, a potom će s odabranim prijaviteljima biti zaključeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava.

23. Djelotvorno i učinkovito upravljanje sustavom strateškog planiranja

Nositelj provedbe mjere: Uprava za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 8.277.500,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 0,00 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere omogućiti će se djelotvorna koordinacija cjelokupnog sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem, praćenje provedbe i vrednovanje učinka javnih politika, u skladu s dužnostima Koordinacijskog tijela prema čl. 33. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH („Narodne novine“, broj 123/17).

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Upravljačka ploča za praćenje učinaka javnih politika kojom je omogućen prikaz i objava podataka o uspješnosti provedbe javnih politika i projekata, izrađena je i u veljači 2021. (u planiranom roku) objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva ([Upravljačka ploča za praćenje učinaka javnih politika](#)). Trenutno je omogućen prikaz podataka o učincima politika Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

U izvještajnom razdoblju pripremljene su metodološke upute u svrhu osiguravanja ujednačenog pristupa izradi i pravilnoj primjeni odredbi zakonodavnog okvira sustava strateškog planiranja. Pripremljene su sljedeće upute: Upute za izradu provedbenih programa tijela državne uprave, Upute za izradu nacionalnih planova i akcijskih planova tijela državne uprave, Upute za izradu planova razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave, i Upute za izradu provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uz navedene upute, s ciljem osiguravanja ujednačenog postupanja korisnika, izrađeni su i pripadajući predlošci za izradu akata strateškog planiranja.

Osim izrade metodoloških uputa, nadležna ustrojstvena jedinica, Koordinacijsko tijelo u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Koordinacijsko tijelo), kontinuirano pruža stručnu podršku korisnicima na nacionalnoj i regionalnoj razini prilikom izrade akata strateškog planiranja prema propisanoj metodologiji te s ciljem osiguravanja ujednačenog postupanja, daje pojašnjenja o ispravnoj primjeni propisa te službena mišljenja na zaprimljene prijedloge za pokretanje izrade akata strateškog planiranja.

U suradnji sa stručnjacima PricewaterhouseCoopers-a (PwC) provedene su sve aktivnosti u okviru SRSP projekta „Poboljšanje procjene troškova provedbe vladinih politika u procesima strateškog planiranja“. U okviru projekta pripremljen je model za procjenu troškova provedbe strukturnih politika i mjera ulaganja te je provedena provjera izrađenog modela na prijedlozima ulaganja utvrđenih u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Dobiveni rezultati su iskorišteni za izradu obrazloženja provedbe ulaganja Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

24. Jačanje kapaciteta i koordinacije za planiranje i provedbu javnih politika

Nositelj provedbe mjere: Uprava za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 8.151.200,00 kn

Utrošena proračunska sredstva: 0,00 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere omogućiti će se podrška državnim i javnim službenicima u stjecanju znanja i vještina koje će im omogućiti kvalitetnije formuliranje javnih politika, izradu i provedbu akata strateškog planiranja u skladu sa zakonodavnim okvirom te pouzdanu procjenu i planiranje sredstava za njihovu učinkovitu provedbu.

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Za potrebe jačanja kapaciteta u području planiranja i provedbe javnih politika pripremljeno je 5 obrazovnih modula za obveznike strateškog planiranja na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, u kojima je naglasak stavljen na primjenu nove metodologije strateškog planiranja. Tijekom izvještajnog razdoblja održane su 23 radionice za državne i javne službenike tijela na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, na kojima je u izobrazbama sudjelovao ukupno 741 polaznik.

25. Djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima

Nositelj provedbe mjere: Glavno tajništvo

Procijenjeni trošak provedbe mjere: n/p

Utrošena proračunska sredstva: n/p

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere osigurati će se uvjeti za unaprjeđenje razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima Ministarstva s ciljem poboljšanja učinkovitosti i djelotvornosti u provedbi poslovnih procesa iz područja nadležnosti, te jačanja upravnih

kapaciteta. Aktivnosti u okviru mjere su usmjerene na stvaranje stručnih i kompetentnih administrativnih kapaciteta provedbom ciljanih izobrazbi, a u cilju poboljšanja kvalitete javnih usluga.

Status provedbe mjere: Preduvjet za provedbu mjere je donošenje Plana zapošljavanja u državnim službama i Plana stručnog usavršavanja. S obzirom da navedeni planovi još nisu upućeni u proceduru od strane nadležnog tijela koje je stručni nositelj izrade istih, te da je bila na snazi zabrana zapošljavanja u državnoj službi sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna za 2021. i Odluci o zabrani zapošljavanja, Ministarstvo tijekom 2021. godine, iz navedenih razloga, nije bilo u mogućnosti provesti istu mjeru.

26. Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i procesima Ministarstva

Nositelj provedbe mjere: Uprava za financije i informacijsko - telekomunikacijske sustave i Samostalna služba za reviziju

Procijenjeni trošak provedbe mjere: n/p

Utrošena proračunska sredstva: n/p

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Mjera je usmjerena na poboljšanje učinkovitosti financiranja programa, projekata i aktivnosti zbog sve lošijih gospodarskih trendova kojima se smanjuju raspoloživa proračunska sredstva za provedbu regionalnih razvojnih programa. Utvrditi će se optimalni odnosi između troškova administracije i razvojnih intervencija, kao i provesti vrednovanje razvojnih učinaka provedenih mjera kroz dulje razdoblje, kako bi se poboljšala će se učinkovitost i djelotvornost u upravljanju raspoloživim resursima te financirale mjere koje će rezultirati razvidnim i mjerljivim, pozitivnim razvojnim trendovima, na područjima na kojima se provode.

Status provedbe mjere: Sve aktivnosti u okviru mjere se provode u skladu s planom, odobrenim proračunom i planiranim rokovima. Provedbom mjere se osigurava zakonito, ekonomično i optimalno upravljanje raspoloživim materijalnim i financijskim resursima i učinkovito obavljanje procesa iz djelokruga Ministarstva.

Tijekom izvještajnog razdoblja izrađen je financijski plan Ministarstva te je u propisanom roku dostavljen Ministarstvu financija. Izrađena je (interna) analiza razvojnih učinaka prethodno financiranih intervencija po pojedinačnim programima koje provodi Ministarstvo. Prema dostupnim podacima, do 30. lipnja 2021. godine je ugovoreno 13,9% ugovora za programske jednogodišnje projekte, te je alocirano 2,1% vrijednosti ukupno ugovorenih sredstava. U skladu s planom, provedeno je šest unutarnjih revizija te niti jedna državna (vanjska) od strane Državnog ureda za reviziju. Od ukupno obavljenih revizija, za dvije (2) je dano zadovoljavajuće mišljenje, a za preostale je dano zadovoljavajuće mišljenje uz stanovite nedostatke. Od preostale četiri revizije za koje je dano zadovoljavajuće mišljenje uz stanovite nedostatke, za tri (3) su tijekom izvještajnog razdoblja u potpunosti provedene dane preporuke.

2.4. ZAKLJUČAK O OSTVARENOM NAPRETKU U PROVEDBI MJERA


Napredak koji je ostvaren u provedbi mjera Provedbenog programa Ministarstva, uvjetovan je nizom specifičnih okolnosti koje su utjecale na rad svih javnopravnih tijela u Republici Hrvatskoj pa tako i Ministarstva.

Bez obzira na značajne izazove uzrokovane dugotrajnom borbom s pandemijom virusa COVID-19, kao i posljedicama razornih potresa, koji su tijekom 2020. godine zadesili središnju Hrvatsku i uzrokovali goleme štete, provedba mjera je započela u skladu s planiranim rokovima i napredak se u kod velike većine mjera odvija u skladu s predviđenom dinamikom.

Slika 1 Prikaz mjera prema statusu provedbe

Mjeri „Poticanje ulaganja na potpomognutim područjima“ provedba će, u skladu s planom, započeti tijekom 2022. godine.

Može se zaključiti kako je tijekom izvještajnog razdoblja ostvaren iznimno dobar napredak u provedbi Provedbenog programa Ministarstva, imajući na umu kako je većina mjera (96%) statusa „U tijeku“ te se provode gotovo u potpunosti u skladu s predviđenom dinamikom provedbe, uz veliku većinu ključnih točaka ostvarenja postignutih u utvrđenim rokovima.



Nadležna upravna organizacija Ministarstva smatra kako nije vjerojatno da će trenutačni izazovi u provedbi mjere kod koje je tijekom izvještajnog razdoblja zabilježeno kašnjenje u provedbi, značajnije utjecati na prekoračenje u utvrđenom roku za provedbu te kako zasada nije potrebno predlagati niti uvoditi nužne mjere niti korekcije.

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Ministarstvo provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi 4 cilja Programa Vlade Republike Hrvatske 2020. – 2024.:

- 2.1. Gospodarski oporavak i poslovno okruženje
- 2.2. Ulaganje u obrazovanje, znanost i istraživanje
- 4.1. Učinkovita, transparentna i otporna država
- 4.2. Ravnomjieran regionalni razvoj i decentralizacija

Najvažniji rezultati ostvareni provedbom mjera Provedbenog programa Ministarstva tijekom izvještajnog razdoblja:

2.1. Gospodarski oporavak i poslovno okruženje

- Dorađene inačice programskih dokumenata za financijsko razdoblje 2021. - 2027. godine: Sporazum o partnerstvu, PKK 2021. - 2027. i ITP 2021. - 2027., dostavljene su Europskoj komisiji,
- Koordinacija ispunjenja uvjeta koji omogućuju provedbu provodi se sukladno predviđenom hodogramu aktivnosti te se 4 uvjeta (20%) koji omogućuju provedbu smatraju ispunjenima,
- Provedeno je 14 provjera na razini sustava u tijelima u sustavu upravljanja i kontrole, uključujući provjere u skladu s revizijskim zahtjevima i traženjima Europske komisije,
- Izrađene su i donesene Upute upravljačkog tijela za upravljanje nepravilnostima u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.,
- Izrađen je Prijedlog uputa za provedbu ex-post verifikacija i Odluke o nepravilnostima,
- Razina ostvarenja N+3 cilja za 2021. godinu je 108% (u odnosu na ukupnu EU alokaciju OPKK, do sada je ovjereno 50% ukupnih sredstava a korisnicima je isplaćeno 61% EU alokacije),
- Uspostavljen je učinkovit sustav izobrazbe djelatnika SUK-a za naredno programsko razdoblje EU-a 2021. – 2027.

2.2. Ulaganje u obrazovanje znanost i istraživanje

- Objavljena su dva otvorena poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu provedbe u okviru Programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva,
- Potpisan je ugovor za predefimirani projekt koji se provodi u okviru Programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva, korisnik je Carnet (ukupna vrijednost: 3.500.000,00 eura).

4.1. Učinkovita, transparentna i otporna država

- Usvojen je Zakon o institucionalnom okviru za korištenje EU fondova u financijskom razdoblju 2021.-2027.
- Izrađen je Nacrt Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole te Nacrt Uredbe o funkcijama, zadaćama i odgovornosti Koordinacijskog tijela,

- Započeta je izrada Strategije vrednovanja Sporazuma o partnerstvu i programskih dokumenata financijskog razdoblja EU 2021. - 2027
- Izrađena je, i na mrežnoj stranici Ministarstva objavljena, Upravljačka ploča za praćenje učinaka javnih politika kojom je omogućen prikaz i objava podataka o uspješnosti provedbe javnih politika i projekata,
- Pripremljene su metodološke upute u svrhu osiguravanja ujednačenog pristupa izradi akata srednjoročnih i kratkoročnih akata strateškog planiranja,
- Pripremljeno je 5 obrazovnih modula za strateško planiranje za jačanje kapaciteta službenika na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
- Održane su ukupno 24 radionice za jačanje kapaciteta u području strateškog planiranja državne i javne službenike na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini (u izobrazbi sudjelovao ukupno 741 polaznik),
- Održano je ukupno 108 edukacija za jačanje kapaciteta zaposlenika tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja fondova EU,
- Objavljen je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ (ukupna vrijednost bespovratnih sredstava: 160.000.000,00 kn)
- Održana je nacionalna informativna kampanja „Dani otvorenih vrata EU projekata“

4.2. Ravnomjeran regionalni razvoj i decentralizacija

- Donesen je Nacionalni plan razvoja otoka za razdoblje 2021.-2027. kojim se utvrđuje okvir za oblikovanje programa, projekata, mjera i aktivnosti koji se odnose na društveni i gospodarski razvoj otoka,
- Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otocima („Narodne novine“, broj 116/18., 73/20., 70/21.). Izmjenama i dopunama Zakona o otocima:
- Sklopljeno 616 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, (ukupna vrijednost 445.000.000,00 kn),
- U okviru Programa regionalni razvojni projekti, ugovorena su 103 infrastrukturna projekta (ukupna vrijednost 37.800.000,00 kn),
- U okviru „Programa održivog razvoja lokalne zajednice“, ugovoren je 301 infrastrukturni projekt (ukupna vrijednost 79.500.000,00 kn),
- U okviru „Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima“ sklopljeno je ukupno 202 ugovora (ukupna vrijednost 117.846.794,83 kn),
- U okviru „Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ ugovoreno je ukupno 108 infrastrukturnih projekata (ukupna vrijednost 23.500.000,00 kn),
- U okviru „Programa podrške brdsko-planinskim područjima“ ugovoreno je 98 infrastrukturnih projekata (ukupna vrijednost 29.500.000,00 kn),
- Izrađena je nova karta regionalnih potpora (na snazi 1. siječnja 2022.), njome se omogućuju značajna uvećanja u intenzitetima sufinanciranja regionalnih državnih potpora na cijelom teritoriju Hrvatske,

- Usvojena su 2 Interreg programa za financijsko razdoblje 2021.-2027. i to „*Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021.-2027.*“ i „*Program međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021.-2027.*“,
- Sklopljena su 42 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za ITU gradove iz programskog razdoblja 2014. – 2020. (ukupna vrijednost 687.234.053,84 kn),
- Sklopljeno je 9 Dodataka Sporazumu o provedbi ITU mehanizma za razdoblje 2014. - 2020. s gradovima središtima urbanih područja Zagreb, Split, Osijek, Rijeka, Pula i Karlovac,
- Donesene su „Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. - 2027.“,
- Ugovoreno je sufinanciranje obavljanja usluge isporuke ispravne vode za ljudsku potrošnju stanovništvu na naseljenim otocima RH,
- Izrađena je analiza ekonomičnosti sadašnjih intermodalnih pomorskih prometnih rješenja o povezanosti hrvatskih otoka,
- Sklopljeno je 28 ugovora o dodjeli financijskih potpora projektima razvoja civilnog društva na hrvatskim otocima (ukupna vrijednost: 1.000.000,00 kn),
- Potpisan Razvojni sporazum za sjeverozapadnu Hrvatsku vrijedan 15,2 milijarde kuna,
- Doneseni su Planovi za industrijsku tranziciju Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske,
- Uspostavljen Registar otoka za potrebe daljnjeg usmjerenja i vođenja učinkovite politike razvoja otoka,
- Ugovoreno je sufinanciranje 87 projekata potpore malim i srednjim poduzetnicima koji djeluju na području Grada Vukovara (ukupna vrijednost: 65.749.200,17 kn),
- Ugovoreno sufinanciranje 3 projekta opremanja odgojno-obrazovnih ustanova na području Grada Vukovara (ukupna vrijednost potpore: 57.848,00 kn),
- Usvojen je Program društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom (indikativni financijski okvir - 15,3 milijardi kuna),

Podaci prvog Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za razdoblje 2021. – 2024. nalaze se u obliku tabličnog prikaza u dokumentu „*Godišnje izvješće*“, u prilogu ovog dokumenta.

KLASA: 022-01/20-01/121

URBROJ: 538-04-4-1/76-22-17

Zagreb, 31 siječnja 2022.

MINISTRICA



Nataša Tramišak

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA													
NOSITELJ IZRADE AKTA:		Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije			NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM MINISTARSTVA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE 2021. - 2024.		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	1. siječanj - 31. prosinac 2021. godine		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	31. siječanj 2022.	
R.B. mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere	
1	CILJ 4.2. RAVNOMJERA N REGIONALNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Planiranje i koordinacija politike regionalnog razvoja	1.1. Donesene Odluke o razvrstavanju JLP(R)S-ova temeljem indeksa razvijenosti (NB: odluku donosi Vlada RH temeljem prijedloga MRRFEU) 1.2. Donesen novi Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske 1.3. Uspostavljena nova partnerska vijeća statističkih regija sukladno novoj podjeli RH na statističke regije (NUTS 2) 1.4. Izrađene Teritorijalne strategije za ciljano usmjeravanje europskih, nacionalnih i regionalnih sredstava u strateške projekte regionalnoga razvoja 1.5. Donesen srednjoročni akt strateškog planiranja politike regionalnoga razvoja na nacionalnoj razini 1.6. Donesene odluke o akreditaciji regionalnih koordinatora nakon završenog postupka provjere 1.7. Potpisani ugovori o sufinanciranju provedbe projekata EU na regionalnoj i lokalnoj razini (godišnji pozivi) 1.8. Provedba programa regionalni razvojni projekti	1.1. travanj 2021. 1.2. srpanj 2021. 1.3. prosinac 2021. 1.4. prosinac 2021. 1.5. listopad 2022. 1.6. prosinac 2023. 1.7. prosinac 2024. 1.8. prosinac 2024.	Postotak projekata u provedbi u okviru teritorijalnih strategija (%) Broj EU projekata kojima su dodijeljena sredstva kroz Fond za sufinanciranje projekata Broj provedenih infrastrukturnih projekata	n/p 1235 30	15% 1500 80	0 1851 103	483.195.000,00 kn 	1.1. NE 1.2. NE 1.3. NE 1.4. NE	U TJEKU	U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je ukupno 650 prijava za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini te je sklopljeno 616 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Odluka o razvrstavanju JLP(R)S-ova temeljem indeksa razvijenosti te Nacrta prijedloga Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske su izrađeni te su upućeni u proceduru donošenja. Obzirom da nisu predviđeni Prijedlogom Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, od aktivnosti na uspostavi Partnerskih vijeća statističkih regija te izradi srednjoročnog akta strateškog planiranja za područje regionalnog razvoja se odustaje te se pripadajuće ključne točke ostvarenja brišu iz provedbenog programa. Obzirom da je izrada programskih dokumenata za novu financijsku perspektivu EU u tijeku, nisu izrađene teritorijalne strategije te nema projekata u provedbi. Odlustaje se od ove točke ostvarenja. Postupak akreditacije regionalnih koordinatora započet će početkom 2023. godine nakon čega će se donijeti nove Odluke o akreditaciji regionalnih koordinatora. Tijekom izvještajnog razdoblja u okviru Programa regionalni razvojni projekti, ugovorena su 103 infrastrukturna projekta ukupne vrijednosti 37.800.000,00 kn. Aktivnosti se provode u skladu s predviđenom dinamikom provedbe a ciljne vrijednosti pokazatelja za 2021. godinu su ispunjene.	
2	CILJ 4.2. RAVNOMJERA N REGIONALNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Provedba mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja za razvoj urbanih područja	2.1. Sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za ITU gradove u financijskoj perspektivi 2014.-2020. 2.2. Usvojene smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu teritorijalnih strategija 2.3. Donesene odluke o ispunjavanju kriterija za korištenje ITU mehanizma za urbane aglomeracije i veća urbana područja 2.4. Verificiran popis integriranih strateških projekata urbanih područja 2.5. Potpisani Sporazumi o delegiranim funkcijama sa ITU posredničkim tijelima i/ili Sporazumi o provedbi ITU mehanizma sa ITU gradovima	2.1. travanj 2021. 2.2. siječanj 2021. 2.3. prosinac 2021. 2.4. listopad 2021. 2.5. prosinac 2021.	Broj donesenih teritorijalnih strategija za razvoj urbanih područja Broj sklopljenih Sporazuma o provedbi ITU mehanizma Broj sufinanciranih projekata za razvoj urbanih područja	0 0 0	14 14 0	0 0 0	- kn	2.1. DA, svibanj 2021. 2.2. DA, srpanj 2021. 2.3. NE 2.4. NE 2.5. NE	U TJEKU	2.1. Tijekom izvještajnog razdoblja sklopljeni su svi planirani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za ITU gradove u financijskoj perspektivi 2014. - 2020. (132 ugovora ukupne vrijednosti od 2.44 mlrd kn). U skladu sa zahtjevima korisnika, raskinuta su 4 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, te je objavljen dodatni Poziv s ciljem iskorištavanja preostale dostupne ITU alokacije ukupne vrijednosti od 30.000.000,00 kn. Projektna prijava je u postupku dodjele, te se očekuje ugovaranje u prvom kvartalu 2022. godine. Sva sredstva ugovorena u okviru ITU mehanizma se planiraju utrošiti do kraja programskog razdoblja (kraj 2023. godine). U izvještajnom razdoblju potpisano je 9 Dodataka Sporazumu o provedbi ITU mehanizma za razdoblje 2014. - 2020. s gradovima središtima urbanih područja Zagreb, Split, Osijek, Rijeka, Pula, Karlovac i Zadar, radi uskladjivanja iznosa alokacije s ugovorenim iznosima te zbog administrativnih i tehničkih izmjena. 2.2. U srpnju 2021. donesene Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. - 2027. (Smjernice). Smjernice su po donošenju upućene na postupanje 22 grada za koje je planirana provedba ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021.-2027.. 2.3. - 2.5. Provedba planiranih aktivnosti je u tijeku uz određene prilagodbe u provedbi u odnosu na inicijalno planirano izvršenje. Temeljem donesenih Smjernica, navedeni gradovi su do kraja izvještajnog razdoblja uspostavili svoja urbana područja i pokrenula postupke izrade Strategija razvoja urbanih područja, odnosno teritorijalnih strategija koje su preduvjet za provedbu ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. - 2027. S obzirom da dinamika daljnjih aktivnosti Ministarstva (objava Poziva temeljem kojeg će Ministarstvo donijeti Odluke o ispunjavanju kriterija za korištenje ITU mehanizma te nastavno na navedeno sklapanje Sporazuma o provedbi ITU mehanizma i/ili Sporazuma o delegiranim funkcijama) ovisi o dinamici 22 grada na izradi SRUP-ova Ministarstvo je uskladilo daljnju dinamiku svojih aktivnosti s aktivnostima gradova. Uzevši u obzir trenutni status gradova na izradi SRUP-ova, u I. kvartalu 2022. objavit će se Poziv u sklopu kojega će gradovi središta urbanih područja dostaviti nacрте SRUP-ova i drugu dokumentaciju temeljem koje će se provjeriti ispunjavaju li preduvjete za provedbu ITU mehanizma (I. kvartal 2022.). Nakon provedbe Poziva donijeti će se odluke kojima će 22 urbana područja dobiti status ITU gradova (III. kvartal 2022.). Potpisivanje Sporazuma o provedbi ITU mehanizma sa ITU gradovima za financijsko razdoblje 2021. - 2027. se očekuje nakon donošenja odluke o ispunjavanju kriterija za korištenje ITU mehanizma i verificiranja popisa integriranih strateških projekata urbanih područja. (IV. kvartal 2022.)	
3	CILJ 4.2. RAVNOMJERA N REGIONALNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Dovršetak provedbe programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima	3.1. Sklopljeni ugovori za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima 3.2. Izvršena plaćanja po sklopljenim ugovorima 3.3. Provedeni intencijski planovi na ratom pogođenim područjima	3.1. lipanj 2022. 3.2. prosinac 2023. 3.3. prosinac 2023.	Obnovljene ili novo sagrađene stambene jedinice Izgrađena ili obnovljena infrastruktura Broj poduzeća koja primaju potporu	685,10m2/20 stambenih jedinica 18 139	685,10m2/20 stambenih jedinica 33 141	685,10m2/20 stambenih jedinica (kumulativno) 29 (kumulativno) 135 (kumulativno)	117.846.794,83 kn	N/P (rok postignuća KTO nije bio u izvještajnom razdoblju)	U TJEKU	Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Osigurana je potpora za 135 poduzeća koja posluju na području gradova Benkovca, Knina, Vukovara, Petrinje i Belog Manastira. Tijekom izvještajnog razdoblja objavljen je novi poziv za dodjelu potpora poduzetnicima koji posluju na području Grada Petrinje. Ugovoreno je 9 projekata izgradnje ili obnove infrastrukture na području gradova Benkovca, Knina, Vukovara, Petrinje i Belog Manastira te je u sklopu završenih projekata izgrađeno ili obnovljeno 11 infrastrukture (od ukupno 29). Ciljana vrijednost za 2021. nije ostvarena (29 od 33) s obzirom da je krajem 2020. Petrinju zahvatio razorni potres te su stradale pojedine infrastrukture u obuhvatu projekata što je imalo za nužnu posljedicu preprojektnje projekata, a pandemija koronavirusa COVID-19 uzrokovala je značajnije zastoje u građevinskom sektoru (nedostatak građevinskog materijala, porast cijena građevinskog materijala i općenito porast cijena u građevinskom sektoru i dr.)	
4	CILJ 4.2. RAVNOMJERA N REGIONALNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Poticanje ulaganja na potpomognutim područjima	4.1. Objavljeni pozivi za dostavu projektnih prijedloga ulaganja na potpomognutim područjima 4.2. Sklapanje ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganja na potpomognutim područjima	4.1. prosinac 2021. 4.2. prosinac 2022.	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura Broj poduzeća koja primaju potporu	0 0	0 0	0 0	- kn	4.1. NE	U PLANU	U skladu s planom, provedba mjere još nije započela, očekuje se donošenje pravnog okvira u okviru kojega bi se mjera trebala provoditi (Programski dokumenti za financijsko razdoblje EU 2021. - 2027.). U skladu s navedenim još nije pokrenuta priprema javnih poziva za dostavu projektnih prijedloga. Tijekom izvještajnog razdoblja napore su bili usmjereni na izradu Integriranog teritorijalnog programa, programskog dokumenta za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja, za financijsko razdoblje 2021. - 2027.	
5	CILJ 4.2. RAVNOMJERA N REGIONALNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Održivi razvoj otočnog gospodarstva	5.1. Donesena rješenja o dodjeli oznake Hrvatski otočni proizvod (godišnje) 5.2. Donesena rješenja o dodjeli potpora za manifestacije koje promoviraju Hrvatski otočni proizvod (godišnje) 5.3. Donesena Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta (godišnje)	5.1. godišnje, do listopada tekuće godine 5.2. godišnje, do listopada tekuće godine 5.3. godišnje, do prosinca tekuće godine	Broj proizvođača kojima je dodijeljena oznaka HOP Broj brendiranih izvornih tradicionalnih otočnih proizvoda / proizvodnih linija Broj otočnih poslodavaca kojima je dodijeljena potpora	78 (2019.) 150 (2019.) 251 (2019.)	60 130 250	23 78 0	- kn	5.1. DA (prosinac 2021.) 5.2. DA (prosinac 2021.) 5.3. NE	U TJEKU	Javni poziv za dodjelu oznake "Hrvatski otočni proizvod" (HOP) u 2021. proveden u. listopadu 2021. godine. Na poziv je pristiglo 25 zahtjeva otočnih proizvođača koji su za dodjelu oznake HOP kandidirali 87 proizvođača. Poziv je proveden u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom HOP te su pravo korištenja oznake HOP dobila 23 proizvođača za ukupno 78 proizvođača. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta u 2021. godini, objavljen je tijekom prosinca 2021. Trenutno se provodi administrativna provjera svih prijava, nakon čega će se donijeti zbirnu listu otočnih poslodavaca podnositelja zahtjeva kojima se predlaže dodijeliti potpore male vrijednosti, te zbirnu listu otočnih poslodavaca koji ne ispunjavaju uvjete za dodjelu potpora male vrijednosti. Temeljem odobrenih zbirnih lista pristupit će se donošenju pojedinačnih rješenja u upravnom postupku.	

6	CILJ 4.2. RAVNOMJERA N REGIONALNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Pametno i održivo upravljanje otočnim resursima i okolišem	6.1. Potpisani ugovori o dodjeli sredstava iz Programa razvoja otoka za razvoj otočne infrastrukture i gospodarstva (godišnje)	6.1. godišnje, do prosinca tekuće godine 6.2. godišnje, do prosinca tekuće godine 6.3. godišnje, do ožujka tekuće godine 6.4. srpanj 2021. 6.5. prosinac 2021. 6.6. srpanj 2021.	Broj sufinanciranih projekata za razvoj otočne prometne, komunalne i društvene infrastrukture	38 (2020)	40	53	34.030.814,03 kn	6.1. DA (prosinac 2021.) 6.2. DA (prosinac 2021.) 6.3. DA (ožujak 2021.) 6.4. DA (rujan 2021.) 6.5. DA (veljača 2021.) 6.6. NE	U TIJEKU	Proveden je Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoj otoka u 2021. koji je bio otvoren u razdoblju od 15. prosinca 2020. do 15. siječnja 2021. Program je lokalnog karaktera i ima za cilj lokalnoj zajednici na otocima omogućiti realizaciju prioriteta malih kapitalnih infrastrukturnih projekata koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju, obnovu i adaptaciju komunalne, društvene, javne, poduzetničke ili turističke infrastrukture te na područje zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.
			6.2. Sklopljeni ugovori u dodjeli potpora projektima civilnog društva na otocima usmjerenih na održivi razvoj (godišnje)		Broj sufinanciranih projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj	33 (2019)	30	28				U listopadu 2021. objavljen je Javni poziv za prijavu projektnih prijedloga i projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2021. godini. Iako je za provedbu Javnog poziva, inicijalno u Državnom proračunu za 2021. godinu osigurana alokacija od 500.000,00 kuna, ministrica je 10. prosinca 2021. godine donijela Odluku o povećanju raspoloživih sredstava iz Državnog proračuna za 2021. godinu kojom je za provedbu ovog Javnog poziva, alokacija uvećana na 1.000.000,00 kuna. U okviru poziva zaprimljeno je 39 projektnih prijava, a financiranje osigurano za 28 prijavljenih projekata.
			6.3. Sklopljeni ugovori za sufinanciranje obavljanja usluge isporuke vode otočnom stanovništvu s komunalnim društvima (godišnje)		Broj sklopljenih ugovora za sufinanciranje obavljanja usluge isporuke vode otočnom stanovništvu s komunalnim društvima	15 (2020)	15	16				Sufinanciranje troškova prijevoza vode brodom vodonoscem i autocisternom za opskrbu otočana vodom za ljudsku potrošnju, provodi se s ciljem poboljšanja uvjeta života otočnog stanovništva u naseljima koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe. Odluka i Ugovori o sufinanciranju se donose svake godine, tijekom izvještajnog razdoblja ugovoreno je 17.010.000,00 kn, a iz proračuna je utrošeno 15.918.159,69 kn.
7	CILJ 4.2. RAVNOMJERA N REGIONALNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Mobilnost i povezivost otočnog područja	7.1. Dodijeljen ugovor za izradu analize ekonomičnosti sadašnjih intermodalnih pomorskih prometnih rješenja o povezanosti otoka (Interreg)	7.1. srpanj 2021. 7.2. srpanj 2021.	Broj izradenih analiza ekonomičnosti sadašnjih intermodalnih pomorskih prometnih rješenja o povezanosti otoka	0	0	1	324.000,00 kn	7.1. DA (srpanj 2021.) 7.2. NE (odustaje se od KTO)	U TIJEKU	Ugovor za izradu Analize učinkovitosti sadašnjih multimodalnih pomorskih prijevoznih rješenja (Analiza), u okviru projekta MIMOSA, potpisan je s tvrtkom Ernst&Young d.o.o. 21. srpnja 2021.. U skladu s ugovorom, rok za izvršenje usluge i dostavu Završnog izvješća je 15. ožujka 2022. U skladu s ugovorom, pripremljena su i odobrena 4 međuzvješća, te je dostavljen Finalni nacrt izradene Analize. Analiza je trenutno na pregledu kod projektnih partnera (IT) MIMOSA projekta te će po usuglašavanju sadržaja, biti i službeno odobrena te potom usvojena.
			7.2. Dodijeljen ugovor za uspostavu informacijskog sustava otočnih prava (ISOP) sa podstavama za vodu, javni cestovni prijevoz i dr.		Broj uspostavljenih sustava otočnih prava (ISOP)	0	0	0				Aktivnosti uspostave Informacijskog sustava otočnih prava (ISOP) i integracije sa podstavama za vodu i javni cestovni prijevoz se neće provoditi, jer se nisu stekli svi uvjeti za provedbu kroz sustav praćenja.
8	CILJ 4.2. RAVNOMJERA N REGIONALNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Društveni i gospodarski razvoj potpomognutih područja	8.1. Objavljeni pozivi za financiranje Programa održivog razvoja lokalne zajednice i Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina	8.1. godišnje do prosinca tekuće godine za iduću godinu 8.2. godišnje, do travnja tekuće godine 8.3. godišnje, do prosinca tekuće godine 8.4. travanj 2021.	Broj provedenih projekata vezanih za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini	400 (2020.)	750	409	103.000.000,00 kn	DA, 12. mjesec 2021	U TIJEKU	U okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice ugovoreno je 301 infrastrukturni projekt ukupne vrijednosti od 79.500.000,00 kn.
			8.2. Sklopljeni ugovori za dodjelu sredstava financiranih kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice i Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina		Broj izdanih potvrda i rješenja poreznim obveznicima za ostvarenje prava na porezne olakšice	220 (2020.)	450	169				U okviru Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina ugovoreno je ukupno 108 infrastrukturnih projekata ukupne vrijednosti 23.500.000,00 kn. Dodijeljeno je 169 poreznih olakšica poreznim obveznicima na potpomognutim područjima te je donesena Odluka o naknadi jedinicama lokalne samouprave na potpomognutim područjima koju plaćaju javne ustanove vezano za upravljanje zaštićenim područjima.
			8.3. Isplaćena sredstava iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice i Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina		Broj normativnih akata za razvoj potpomognutih područja	0 (2020.)	2	1				
9	CILJ 4.2. RAVNOMJERA N REGIONALNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Društveni i gospodarski razvoj brdsko-planinskih područja	9.1. Donesen Program razvoja brdsko-planinskih područja	9.1. travanj 2021. 9.2. godišnje, do prosinca tekuće godine za iduću godinu 9.3. godišnje, do travnja tekuće godine 9.4. godišnje, do prosinca tekuće godine	Broj provedenih projekata vezanih za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini	70 (2020.)	120	98	29.500.000,00 kn	9.1. DA (travanj 2021.) 9.2. DA (prosinac 2021.) 9.3. DA (travanj 2021.) 9.4. DA (prosinac 2021.)	U TIJEKU	U okviru Programa podrške brdsko-planinskim područjima ugovoreno je 98 infrastrukturnih projekata ukupne vrijednosti 29.500.000,00 kn.
			9.2. Objavljeni pozivi za financiranje Programa podrške brdsko-planinskim područjima		Broj izradenih intervjenskih planova	0 (2020.)	2	0				
			9.3. Sklopljeni ugovori za dodjelu sredstava financiranih kroz Program podrške brdsko-planinskim područjima		Broj normativnih akata za razvoj brdsko-planinskih područja	0 (2020.)	1	0				
10	CILJ 4.2. RAVNOMJERA N REGIONALNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Obnova i razvoj gospodarstva i infrastrukture Grada Vukovara	10.1. Objavljeni pozivi za sufinanciranje projekata u Gradu Vukovaru	10.1. godišnje, do kolovoza tekuće godine 10.2. godišnje, do listopada tekuće godine 10.3. godišnje, do veljače tekuće godine 10.4. godišnje, do travnja tekuće godine	Broj sufinanciranih projekata za potporu MSP, za otvaranje novih radnih mjesta i razvoj prometne, komunalne i društvene infrastrukture Grada Vukovara	727	771	87	65.807.048,17 kn	10.1. DA (srpanj 2021.) 10.2. DA (listopad 2021.) 10.3. DA (veljača 2021.) 10.4. DA (travanj 2021.)	U TIJEKU	Tijekom izvještajnog razdoblja ugovoreno je sufinanciranje 87 projekata potpore malim i srednjim poduzetnicima koji djeluju na području Grada Vukovara, ukupne vrijednosti 65.749.200,17 kn. Potpore su usmjerene na otvaranje novih radnih mjesta i razvoj prometne, komunalne i društvene infrastrukture Grada Vukovara. Dodatno su sufinancirana 3 projekta opremanja odgojno-obrazovnih ustanova na području Grada Vukovara, s ukupnim iznosom potpore od 57.848,00 kn.
			10.2. Dodijeljeni ugovori projektima za otvaranje novih radnih mjesta i razvoj prometne, komunalne i društvene infrastrukture Grada Vukovara		Broj sufinanciranih projekata opremanja odgojno-obrazovnih ustanova u Gradu Vukovaru	3	5	3				
			10.3. Podneseni privremeni izvještaji o provedbi projekata		Ocjena zadovoljstva građana uslugama u zdravstvu (istraživanje)	n/p	4	4				
11	CILJ 4.2. RAVNOMJERA N REGIONALNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Učinkovito upravljanje ESIF operativnim programima	11.1. Ostvaren n+3 cilj za 2021. godinu	11.1. prosinac 2021. 11.2. prosinac 2022. 11.3. prosinac 2024. 11.4. prosinac 2024.	stopa apsorpcije (%)	30%	46%	50%	- kn	DA	U TIJEKU	(11.1. i 11.2.) Aktivnosti se provode u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. U izvještajnom razdoblju je podneseno 13 Izjava o izdacima, čime je ostvareno 108% N+3 cilja za 2021. godinu. U odnosu na ukupnu EU alokaciju do sada je ovjereno 50%, a korisnicima je isplaćeno 61% EU alokacije.
			11.2. Ostvaren n+3 cilj za 2022. godinu		% alokacije OPKK-a isplaćen korisnicima	40,60% (2020.)	60%	61%				(11.3.) Aktivnosti su provedene u skladu s planom i predviđenom dinamikom provedbe. Tijekom izvještajnog razdoblja provedeno je 14 provjera na razini sustava upravljanja i kontrole, od čega 6 provjera prije podnošenja Izjave o izdacima, 4 ad hoc provjere te 4 godišnje, planirane provjere na razini sustava. Ciljna vrijednost pokazatelja (15 provjera na razini sustava) nije ostvarena u potpunosti iz razloga što je Upravljačko tijelo OPKK tijekom izvještajnog razdoblja većinom svojih kapaciteta usmjerio na provođenje dodatnih provjera Ključnog zahtjeva 4 - Primjerene provjere upravljanja u Hrvatskim vodama i Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti kao Posredničkim tijelima razine 2, s ciljem ovjeravanja troškova iz portfelja navedenih posredničkih tijela, u skladu sa zahtjevima Europske komisije iz Pisma o korektivnim mjerama.
			11.3. Učinkovit i djelotvoran nadzor rada sustava upravljanja i kontrole - provedene provjere na razini sustava, osigurana pravilnost i zakonitost izdataka i provedene ostale provjere na razini sustava i revizije)		Broj provedenih provjera na razini sustava	10	15	14				(11.4.) Aktivnosti vezane za ujednačavanje prakse tijela se provode u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. U ožujku 2021. su donesene Upute upravljačkog tijela za upravljanje nepravilnostima u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.. Upute su objavljene na mrežnoj stranici www.strukturifondovi.hr i u primjeni od 25.3.2021.. U postupcima odabira operacija ukupno je zaprimljeno 2490 prigovora, od čega su riješena 2484 prigovora. U provedbi operacija zaprimljeno je ukupno 1089 prigovora a riješeno ih je 510.
12	CILJ 4.2. RAVNOMJERA N REGIONALNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Poboljšanje učinkovitosti postupaka javne nabave u projektima EU	12.1. Osigurani kvalificirani ljudski resursi u kontekstu kontrole izdataka i verifikacije javne nabave za EU projekte	12.1. ožujak 2024. 12.2. ožujak 2023.	Prosječna razina (postotak) odobrenih sredstava u zahtjevima za nadoknadom sredstava (ZNS-ovima)*	50%	60%	60%	1.276.480,62 kn	N/P (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju)	U TIJEKU	(12.1.) Planirane aktivnosti se provode u skladu s predviđenom dinamikom. Tijekom 2021. je zaposleno 13 zaposlenika te je provedeno njihovo osposobljavanje za rad u Agenciji.
			12.2. Donesene revidirane upute za ex post verifikacije i Odluke o nepravilnostima					(12.2.) Aktivnosti su u tijeku i provode se u skladu s planom. Potrebna su dodatna značajna pojednostavljenja provedbe postupaka ex-post verifikacije. Nova metodologija za provedbu verifikacije je odobrena 20.1.2021. no potrebna su dodatna značajna pojednostavljenja procedura i metodologije koja odobrava UT, a za koje je plan da budu odobrene tijekom 2022. godine.				

13	CILJ 4.2. RAVNOMJERN REGIONALNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Učinkovito upravljanje Interreg programima suradnje	13.1. Objavljeni pozivi u okviru IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija i Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 13.2. Dodijeljeni ugovori u okviru IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija i Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 13.3. Podnesena izvješća Europskoj komisiji o provedbi IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija i Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora	13.1. prosinac 2023. 13.2. rujan 2024. 13.3. prosinac 2024.	Broj izvješća o provedbi	2	2	2	- kn	N/P (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju)	U TJEKU	Aktivnosti na provedbi mjere se provode u skladu s predviđenom dinamikom. Godišnja izvješća o provedbi za 2021. godinu za svaki od Interreg IPA programa prekogranične suradnje: Hrvatska-Srbija te Hrvatska-BiH-Crna Gora su pripremljena. Izvješća su usvojena od strane Zajedničkih odbora za praćenje u svibnju 2021., a zatim i od Europske komisije. Iako tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo planirano, ugovoreno je dodatnih 5 ugovora.
14	CILJ 4.2. RAVNOMJERN REGIONALNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Provedba programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	14.1. Potpisani ugovori o dodjeli sredstava u okviru Programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva 14.2. Donesene Odluke o financiranju projekata u okviru Programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	14.1. prosinac 2021. 14.2. ožujak 2022.	Broj objavljenih Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva Broj ugovorenih projekata u okviru Programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	0	2	2	881.320,85 kn	14.1. DA (srpanj 2021.)	U TJEKU	U travnju i svibnju 2021. godine objavljena su 2 planirana Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava. Proces ugovaranja je u tijeku te se donošenje Odluke o financiranju očekuje u I. kvartalu 2022. godine. U srpnju 2021. godine potpisan je Ugovor za PDP 1 čiji je korisnik Carnet u vrijednosti od 3.500.000,00 EUR.
15	CILJ 4.2. RAVNOMJERN REGIONALNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Koordinacija i kontrola programa europske teritorijalne suradnje i makroregionalnih strategija	15.1. Usvojeni novi Interreg programi za financijsko razdoblje 2021. - 2027. godine 15.2. Podrška i koordinacija prijavitelja na natječajima programa europske teritorijalne suradnje 15.3. Izdane Potvrde o prihvatljivosti troškova hrvatskim projektnim partnerima	15.1. prosinac 2022. 15.2. listopad 2024.	Broj usvojenih Interreg programa Broj hrvatskih institucija prijavljenih na natječajne iz programa europske teritorijalne suradnje Broj izdatih Potvrda o prihvatljivosti troškova hrvatskim projektnim partnerima	0	2	2	7.354.957,64 kn	N/P (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju)	U TJEKU	Tijekom izvještajnog razdoblja usvojena su 2 Interreg programa: Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021.-2027. i Program međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021.-2027.. Ukupno 117 hrvatskih institucija se tijekom izvještajnog razdoblja prijavilo na natječajne iz programa europske teritorijalne suradnje. Ukupno je tijekom izvještajnog razdoblja izdano 1586 potvrda o prihvatljivosti troškova uz određena kašnjenja u odnosu na propisane rokove za izdavanje potvrda o prihvatljivosti troškova. Do kašnjenja je došlo uslijed značajnog broja pristiglih partnerskih izvješća i limitiranih kapaciteta Tijela za kontrolu, no sve ciljne vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata za 2021. godinu su uspješno ispunjene.
16	2.1. GOSPODARSKI OPORAVAK I POSLOVNO OKRUŽENJE	Koordinacija korištenja programa Unije i instrumenata EU	16.1. Pripremljeni i odobreni obrasci za potrebe zatvaranja IPA programa i izrađeno IPA Završno izvješće 16.2. Usvojeno izvješće o iskorističnosti centraliziranih instrumenata EU-a od strane Vlade RH	16.1. siječanj 2021. 16.2. godišnje do prosinca tekuće godine, za prethodnu godinu	% zatvorenih IPA programa % iskorističnosti centraliziranih instrumenata EU-a u RH	14% (2020.) 89% (2020.)	100% 92%	14% n/p	- kn	16.1. DA (siječanj 2021.) 16.2. NE	U TJEKU	Prva inačica Završnog izvješća za IPA program (Izvjješće) dostavljena je Europskoj komisiji 12. siječnja 2021. Europska komisija je dostavila komentare na dostavljeno Izvjješće u ožujku 2021. godine. Izvjješće je doručeno u skladu s zaprimljenim komentarima i u svibnju 2021. dostavljeno Europskoj komisiji. Ukoliko ne bude dodatnih komentara, očekuje se odobrenje Izvjješća. Izvjesce o iskorističnosti centraliziranih instrumenata EU-a za VRH izrađivat će se za Programe Unije nakon usvajanja novog Zaključka Vlade Republike Hrvatske o provedbi Programa Unije, za Programe Unije iz novog financijskog razdoblja EU 2021. - 2027. Podaci o iskorističnosti ostalih centraliziranih instrumenata obrađuju se i prikupljaju sustavno. Novi Zaključak o provedbi Programa Unije u RH bit će usvojen tijekom I kvartala 2022. Normiranje Odluke o provedbi/ praćenju InvestEU instrumenta zahtjeva suglasnost Hrvatske banke za obnovu i razvoj, što će se ishoditi u prvoj polovici 2022. godine.
17	2.1. GOSPODARSKI OPORAVAK I POSLOVNO OKRUŽENJE	Koordinacija provedbe međunarodnih financijskih mehanizama i programa pomoći	17.1. Proveden program kojim upravlja Republika Hrvatska u okviru NFM i financijskog instrumenta EGP 17.2. Odobrena Završna izvješća o projektima zajedno sa završnim financijskim izvješćima o provedenoj reviziji i zadnjim privremenim izvješćima u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje	17.1. travanj 2024. 17.2. prosinac 2024.	Broj sklopljenih Ugovora o provedbi programa u okviru NFM i financijskog instrumenta EGP Odobrenje Završnih izvješća o projektima zajedno sa završnim financijskim izvješćima o provedenoj reviziji i zadnjim privremenim izvješćima	2 1	1 2	3 0	735.020,25 kn	N/P (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju)	U TJEKU	Odluka o provedbi programa Energija i klimatske promjene donesena je 10.05.2021. godine tako da su sa Ugovorom o provedbi programa Pravosuđe i unutarnji poslovi i Odlukom o provedbi programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva ukupno su zaključena 3 ugovora/ donesene odluke čime je premašena ciljna vrijednost utvrđenog pokazatelja za 2021. godinu. Odobrenih Završnih izvješća o provedbi projekata u 2021. godini nije bilo. Projektu za koji se očekivalo da će se završiti u 2021. godini, odobreno je produženje od 6 mjeseci do 30.06.2022. godine.
18	2.1. GOSPODARSKI OPORAVAK I POSLOVNO OKRUŽENJE	Koordinacija pripreme programskih dokumenata za razdoblje 2021.-2027.	18.1. Pripremljeni prvi nacrti programskih dokumenata za financijsko razdoblje 2021. - 2027. godine 18.2. Usvojena Komunikacijska strategija za ispunjavanje uvjeta koji omogućavaju provedbu fondova EU u financijskom razdoblju 2021. - 2027. godine 18.3. Pokrenut postupak javnog savjetovanja za Sporazum o partnerstvu i operativne programe 18.4. Ispunjeni Uvjeti koji omogućavaju provedbu fondova EU u financijskom razdoblju 2021. - 2027. godine	18.1. lipanj 2021. 18.2. ožujak 2021. 18.3. rujan 2021. 18.4. prosinac 2023.	Usvojeni Sporazum o partnerstvu i operativni programi za financijsko razdoblje 2021. - 2027. % ispunjenih uvjeta koji omogućavaju provedbu ENC-eva	0 0%	100% 50%	0% 20% (po samoprocjeni tijela HR)	- kn	18.1. DA (30. lipanj 2021.) 18.2 DA (ožujak 2021.) 18.3. NE	U TJEKU	(18.1.) Po završetku formalnog procesa programiranja, slijedom održane četiri kruga sjednica radnih skupina, izrađeni su prvi nacrti programskih dokumenata koji su dostavljeni Europskoj komisiji krajem II. kvartala 2021. godine. Europska komisija je preliminarnu komentare na prve nacрте programskih dokumenata, opće naravi, uputila u kolovozu 2021. godine nakon čega je uslijedila doručena verzija sadrži programskih dokumenata koji su dostavljeni Europskoj komisiji 09. studenog 2021. godine. (18.2.) Ispunjena je ključna točka ostvarenja 18.2. odnosno usvojena je Komunikacijska strategija za ispunjavanje uvjeta koji omogućavaju provedbu fondova EU u financijskom razdoblju 2021. - 2027. godine (18.3.) Postupak e-Savjetovanja će biti pokrenut nakon prilagodbe programskih dokumenata koji će se pripremiti temeljem službenih komentara Komisije (18.4.) Koordinacija ispunjenja uvjeta koji omogućuju provedbu izvršava se u skladu s predviđenom dinamikom u hodogramu aktivnosti. Četiri uvjeta koji omogućuju provedbu smatraju se ispunjenima. Redovitom komunikacijom s tijelima Europske komisije pristupa se što brže ispunjenju uvjeta sukladno postavljenim pokazateljima.
19	2.1. GOSPODARSKI OPORAVAK I POSLOVNO OKRUŽENJE	Uspostava sustava upravljanja i kontrole fondova EU za razdoblje 2021.-2027.	19.1. Donesen zakon kojim je definiran institucionalni okvir za korištenje fondova EU u financijskom razdoblju 2021. - 2027. godine 19.2. Sustav eFondovi prilagođen za korištenje fondova EU za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine 19.3. Izrađena Strategija vrednovanja Sporazuma o partnerstvo i operativnih programa za financijsko razdoblje 2021. - 2027. godine 19.4. Objavljeni rezultati provedenih vrednovanja Sporazuma o partnerstvo i operativnih programa 19.5. Doneseni podzakonski propis, akti, sporazumi, pravilnici, procedure o postupanju, strategije organizacijskog razvoja, odnosno svi potrebni dokumenti vezano uz funkcioniranje SUK-a u financijskom razdoblju 2021. - 2027. godine	19.1. lipanj 2021. 19.2. rujan 2021. 19.3. prosinac 2021. 19.4. prosinac 2021. 19.5. lipanj 2022.	Uspostavljen zakonodavni i institucionalni okvir za korištenje fondova EU za financijsko razdoblje EU 2021.-2027. godine Akreditiran SUK za korištenje fondova EU za financijsko razdoblje EU 2021.-2027. godine Sustav eFondovi prilagođen za novo programsko razdoblje (% prilagodbe)	0% 0% 0%	100% 75% 75%	100% 0 0%	3.588.570,00 kn	19.1.DA (studen 2021.) 19.2. NE 19.3. NE 19.4. DA	U TJEKU	(19.1.) U studenom 2021. donesen je Zakon kojim je uspostavljen institucionalni okvir za korištenje fondova Europske unije u okviru podijeljenog upravljanja za financijsko razdoblje od 2021.-2027. (19.2.) U srpnju potpisan Sporazum o pružanju podrške prilagodbi sustava eFondovi. Pripadajući pokazatelj nije ispunjen, ali intenzivno se radi na modernizaciji sustava eFondovi, koji će biti baziran na suvremenijoj tehnologiji, a koja će u konačnici donijeti daljnja pojednostavljenja i nove funkcionalnosti u sustavu. Prvi modul koji se odnosi na dodjelu sredstava će biti u funkciji tijekom prve polovice 2022. godine. (19.3.) U Q4 2021. započete su pripremne aktivnosti za izradu Strategije vrednovanja Sporazuma o partnerstvu i operativnih programa za financijsko razdoblje 2021.-2027. (Strategija). Početak izrade Strategije ovisio je o donošenju Zakona o institucionalnom okviru, a završetak će ovisiti o usvajanju programskih dokumenata za korištenje fondova EU u financijskom razdoblju 2021.-2027. (19.4.) Sažeci provedenih vrednovanja objavljeni su na mrežnoj stranici www.strukturfondovi.hr (19.5.) Svi potrebni dokumenti u svrhu uspostavljanja i osiguravanja funkcioniranja sustava upravljanja i kontrole za financijsko razdoblje EU 2021-2027. izradit će se i donijeti sukladno planiranom roku.
20	2.1. GOSPODARSKI OPORAVAK I POSLOVNO OKRUŽENJE	Informiranje i komunikacija o programima i projektima EU	20.1. Uspostavljen sustav za izobrazbu djelatnika SUK-a 20.2. Uspostavljen središnji internetski portal za EU fondove 20.3. Održana informativna događanja za stručnu i opću javnost	20.1. rujan 2021. 20.2. rujan 2021. 20.3. prosinac 2024.	Broj provedenih edukacija Broj održanih informativnih događaja Broj posjetitelja središnjeg internetskog portala	0 0 0	50 15 20.000	108 15 284.325	6.000.000,00 kn	20.1. DA (lipanj 2021.) 20.2. DA (rujan 2021.)	U TJEKU	Sustav za izobrazbu djelatnika u sustavu upravljanja i kontrole je uspostavljen, središnji mrežni portal o EU fondovima je u potpunosti funkcionalan te su na istome objavljene dostupne informacije o mogućnostima za financiranje u novom programskom razdoblju. Aktivnosti koje se odnose na informiranje i komunikaciju o programima i projektima EU se kontinuirano provode te će se nastaviti i u nadolazećem razdoblju.
					% provedenih mjera iz Plana aktivnosti za unaprjeđenje funkcije upravljanja administrativnim kapacitetima	0	0	0				(21.1.) U okviru projekta "Frontloading administrative capacity building for post 2020" (Projekt), koji se provodi u suradnji s Europskom komisijom i OECD-om, kroz provedene radionice, definirane su i osnovne kompetencije za zaposlenike u tijelima SUK-a koje se mogu koristiti u razvojne svrhe. Izrada cjelovitog kataloga kompetencija provodit će se u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i uprave, u skladu s aktivnostima izrade i uvođenja sustava kompetencija na razini cjelokupne javne uprave.

21	CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OT PORNNA DRŽAVA	Jačanje administrativnih kapaciteta za provedbu i upravljanje ESIF operativnim programima	21.1. Izrađen katalog kompetencija za zaposlene u tijelima SUK-a 21.2. Usvojen Plan aktivnosti za unaprjeđenje funkcije upravljanja administrativnim kapacitetima 21.3. Usvojen Plan za razvoj i stručno usavršavanje zaposlenika tijela SUK-a 21.4. Izrađen Akcijski plan za jačanje kapaciteta SUK-a, nadležnih institucija i korisnika u pripremi i procjeni projekata u suradnji sa savjetodavnom službom JASPERS i provedba Akcijskog plana	21.1. prosinac 2022. 21.2. prosinac 2022. 21.3. prosinac 2022. 21.4. prosinac 2024.	% provedenih mjera iz Plana za razvoj i stručno usavršavanje zaposlenika tijela SUK-a % provedbe aktivnosti Akcijskog plana za jačanje kapaciteta SUK-a, nadležnih institucija i korisnika u pripremi i procjeni projekata u suradnji sa savjetodavnom službom JASPERS	0 0	0 20%	0 20%	- kn N/P (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju)	U TIJEKU	(21.2.) U tijeku su aktivnosti Koordinacijskog tijela i Upravljačkog tijela OPKK vezane za razvoj plana jačanja kapaciteta za korištenje EU fondova (tzv. Roadmap) na nacionalnoj razini, kojim se određuju sve aktivnosti za jačanje kapaciteta institucionalnog okvira za EU fondove te korisnike i partnere u financijskom razdoblju 2021.-2027. U navedeni plan na odgovarajući će način biti uklopljene mjere i rezultati Akcijskoga plana razvijenog u okviru projekta ""Frontloading administrative capacity building for post 2020"" usmjerenog na SUK OPKK, uzimajući u obzir i ažurirane uvjete i potrebe. (21.3.) U okviru Projekta i provedbe aktivnosti Akcijskoga plana za jačanje kapaciteta SUK OPKK, razvijen je Plan za razvoj i stručno usavršavanje zaposlenika na razini Upravljačkoga tijela. Uzimajući u obzir tijek razvoja plana jačanja kapaciteta za korištenje EU fondova, te identificirane potrebe na nacionalnoj razini, Plan za razvoj i stručno usavršavanje predstavljat će ključni input za razvoj vezanih aktivnosti na razini svih SUK-ova, te će njegova provedba biti uklopljena u navedeni širi okvir. (21.4.) U tijeku je proces utvrđivanja područja i tema na kojima je potrebno unaprjeđenje tehničkih kapaciteta SUK-a i korisnika, za pripremu i provedbu projekata, a provodi se u suradnji sa savjetodavnom službom JASPERS.
22	CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OT PORNNA DRŽAVA	Jačanje kapaciteta za pripremu i provedbu projekata EU	22.1. Raspisivanje natječaja za financiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za pripremu projektnih prijava 22.2. Priprema projekata u iznosu koji odgovara iznosu RH dodijeljenih sredstava za 2021.-2022.	22.1. srpanj 2021. 22.2. prosinac 2024.	% ugovorenih projekata (u odnosu na iznos dodijeljenih sredstava za RH za 2021.-2022.)	n/p	n/p	n/p	- kn	22.1. DA (prosina 2021.)	U TIJEKU Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ je objavljen 31. prosinca 2021. godine. Bespovratna sredstva za dodjelu iznose 160.000.000,00 kn, a osigurana su iz Mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije.
23	CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OT PORNNA DRŽAVA	Djelotvorno i učinkovito upravljanje sustavom strateškog planiranja	23.1. Objavljena platforma za prikaz i objavu podataka o uspješnosti provedbe javnih politika i projekata 23.2. Usvojeno izvješće o procjeni makroekonomskih i fiskalnih učinaka glavnih strukturnih mjera 23.3. Izvršena analiza primjene metodologije strateškog planiranja na razini važećih provedbenih programa TDU 23.4. Usvojena godišnja izvješća o provedbi akata strateškog planiranja 23.5. Propisani metodološki i proceduralni postupci u primjeni u svim TDU	23.1. veljača 2021. 23.2. travanj 2021. 23.3. prosinac 2021. 23.4. godišnje, do svibnja tekuće godine za prethodnu godinu 23.5. prosinac 2023.	% akata strateškog planiranja uskladen s metodologijom strateškog planiranja % akata strateškog planiranja koji su izmijenjeni/dopunjeni 18 mjeseci nakon donošenja	40% (2020.) n/p	50% 70%	50% n/p	10.000,00 kn	23.1. DA (veljača 2021.) 23.2. DA (travanj 2021.) 23.3. DA (prosina 2021.)	U TIJEKU Upravljačka ploča za praćenje učinaka javnih politika, kojom je omogućen prikaz i objava podataka o uspješnosti provedbe javnih politika i projekata je izrađena te je u planiranom roku omogućen pristup istoj putem mrežne stranice Ministarstva. Tijekom izvještajnog razdoblja nastavljeni su radovi na osiguravanju ispravne primjene zakonodavnog okvira sustava strateškog planiranja te ujednačenom postupanju pri izradi akata strateškog planiranja tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pripremljene su sljedeće upute za korisnike: - upute za izradu provedbenih programa tijela državne uprave, - upute za izradu nacionalnih planova i pripadajućih akcijskih planova tijela državne uprave, - upute za izradu planova razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave, - upute za izradu provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uz navedene upute, s ciljem osiguravanja ujednačenog postupanja, izrađeni su i pripadajući predlošci za izradu akata strateškog planiranja. Pristup Uputama i pripadajućim predlošcima za izradu, korisnicima je osiguran putem mrežne stranice Ministarstva.
24	CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OT PORNNA DRŽAVA	Jačanje kapaciteta za planiranje i provedbu javnih politika	24.1. Izvršena (samo)procjena kapaciteta za strateško planiranje na regionalnoj i lokalnim razinama 24.2. Prihvaćena analiza prethodnog vrednovanja za jedan akt strateškog planiranja na regionalnoj razini (plan razvoja) 24.3. Usvojeno izvješće o multirazinskom upravljanju i integriranim ulaganjima na reg. i lokl. razini 24.4. Provedeni obrazovni moduli za strateško planiranje za nacionalnu, regionalnu i lokalnu razinu 24.5. Usvojen katalog kompetencija za obavljanje poslova strateškog planiranja u državnoj i javnim službama	24.1. prosinac 2021. 24.2. veljača 2022. 24.3. srpanj 2022. 24.4. listopad 2022. 24.5. prosinac 2022.	Broj educiranih državnih i javnih službenika za obavljanje poslova strateškog planiranja Broj dostupnih programa izobrazbe o strateškom planiranju i provedbi javnih politika % provedenih izobrazbi za strateško planiranje prema planu	125 (2020.) 2 (2020.) 80% (2020.)	245 8 95%	741 5 100%	- kn	24.1. NE	U TIJEKU Tijekom izvještajnog razdoblja je, za potrebe jačanja kapaciteta u području planiranja i provedbe javnih politika, pripremljeno 5 obrazovnih modula za obveznike strateškog planiranja na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, u kojima je naglasak stavljen na primjenu nove metodologije strateškog planiranja. Tijekom izvještajnog razdoblja održane su 23 radionice za jačanje kapaciteta državnih i javnih službenika tijela na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, na kojima je u izobrazbama sudjelovao ukupno 741 polaznik.
25	CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OT PORNNA DRŽAVA	Djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima	25.1. Donesen godišnji plan izobrazbe službenika (nositelj: MPU) 25.2. Donesen plan prijma (nositelj: MPU) 25.3. Provedene planirane edukacije 25.4. Provedeni planirani nastupci zanošljavanja	25.1. do svibnja tekuće godine za sljedeću godinu 25.2. 30 dana od dana donošenja DPRH	prosječan broj dana izobrazbe po službeniku godišnje % povećanja kompetencija državnih službenika % realizacije plana prijema	n/p n/p n/p	10 10% 100%	n/p n/p n/p	- kn	NE	U TIJEKU Preduvjet za provedbu mjere je donošenje Plana zapošljavanja u državnim službama i Plana stručnog usavršavanja. S obzirom da navedeni planovi još nisu upućeni u proceduru od strane nadležnog tijela koje je stručni nositelj izrade istih, te da je bila na snazi zabrana zapošljavanja u državnoj službi sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna za 2021. i Odluci o zabrani zapošljavanja, Ministarstvo tijekom 2021. godine, iz navedenih razloga, nije bilo u mogućnosti provesti istu mjeru.
26	CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OT PORNNA DRŽAVA	Djelotvorno i učinkovito upravljanjem resursima i procesima ministarstva	26.1. Izrađen financijski plan 26.2. Izrađena analiza razvojnih učinaka prethodno financiranih intervencija 26.3. Ugovoreni svi programski jednogodišnji projekti - do 30. lipnja tekuće godine 26.4. Prihvaćeno Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja u kontekstu Izjave o fiskalnoj odgovornosti na godišnjoj razini	26.1. godišnje, sukladno proračunskom ciklusu 26.2. ožujak tekuće godine za prethodnu godinu 26.3. do 30. lipnja tekuće godine 26.4. do 31. ožujka tekuće za prethodnu godinu	Troškovna učinkovitost % zadovoljavajućih mišljenja revizije (unutarnje i državne)	n/p n/p	75% 100%	91,50% 83%	- kn	26.1. DA 26.2. DA 26.3. DA	U TIJEKU Financijski plan Ministarstva izrađen te u propisanom roku dostavljen Ministarstvu financija. Analiza razvojnih učinaka prethodno financiranih intervencija je izrađena interno po pojedinačnim programima. Prema dostupnim podacima, do 30. lipnja 2021. godine je ugovoreno 13,9% ugovora za programske jednogodišnje projekte, te je alocirano 2,1% vrijednosti ukupno ugovorenih sredstava Tijekom izvještajnog razdoblja je provedeno šest (6) unutarnjih revizija te niti jedna državna, odnosno vanjska od strane Državnog ureda za reviziju. Od ukupno obavijenih šest (6) revizija za dvije (2) je dano zadovoljavajuće mišljenje, a za preostale je dano zadovoljavajuće mišljenje, uz stanovite nedostatke. Od preostale četiri (4) revizije za koje je dano zadovoljavajuće mišljenje, uz stanovite nedostatke, za tri (3) su tijekom 2021. godine u potpunosti provedene dane preporuke.