

P/2104511



Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa
za 2022. godinu

Zagreb, siječanj 2023.

Sadržaj

UVODNE NAPOMENE.....	3
1. PREGLED STANJA.....	4
2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA.....	9
2.1. PODATCI O UTROŠENIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA	9
2.2. ANALIZA STATUSA PROVEDBE MJERA	10
2.3. OPIS STATUSA PROVEDBE MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA.....	11
2.4. ZAKLJUČAK O OSTVARENOM NAPRETKU U PROVEDBI MJERA.....	40
3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA.....	41
PRILOG 1. TABLIČNI PRIKAZ GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA ZA 2022. GODINU	

UVODNE NAPOMENE

Ovo Izvješće izrađeno je u svrhu ispunjavanja obveze utvrđene člankom 21. stavkom 4. Zakona o strateškom planiranju i upravljanju razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17, 151/22.), kojim je propisano da tijelo državne uprave izvješćuje polugodišnje i godišnje Koordinacijsko tijelo u sustavu strateškom planiranju i upravljanju razvojem Republike Hrvatske o provedbi provedbenog programa, u kojem, u skladu s odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškom planiranju od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 6/19), izvješćuje o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pripadajućih pokazatelja rezultata.

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškom planiranju koji se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o sustavu strateškom planiranju i upravljanju razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17, 151/22.) te Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškom planiranju od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 89/18.), sa svrhom definiranja provedbe ciljeva javnih politika utvrđenih u Programu Vlade Republike Hrvatske i hijerarhijski nadređenim aktima strateškom planiranju, a vrijedi za razdoblje trajanja mandata Vlade.

Provedbeni program Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: Provedbeni program) za razdoblje 2021. – 2024. godine (Klasa: 022-01/20-01/121; Urbroj: 538-04-4-1-2/76-20-1), donijela je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, dana 16. prosinca 2020. godine.

Izmjene i dopune Provedbenog programa (Klasa: 022-01/20-01/121; Urbroj: 538-04-4-1/357-21-11), donijela je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 27. prosinca 2021. godine.

Izvješće se odnosi na provedbu izmijenjenog i dopunjenog Provedbenog programa (Klasa: 022-01/20-01/121; Urbroj: 538-04-4-1/357-21-11), a obuhvaća razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine (izvještajno razdoblje) i sadrži podatke o provedbi mjera iz nadležnosti Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU), Fonda za razvoj i obnovu Grada Vukovara te sljedećih upravnih organizacija Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo):

- Uprava za financije i informacijsko - telekomunikacijske sustave
- Uprave za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU
- Uprave za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata
- Uprave za regionalni razvoj
- Uprave za europsku teritorijalnu suradnju
- Uprave za otoke
- Uprave za potpomognuta područja

1. PREGLED STANJA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Ministarstvo) nositelj je politike ravnomjernog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske, sastavnog dijela razvojne politike Republike Hrvatske utvrđene u Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine. Ravnomjeran regionalni razvoj nezaobilazna je sastavnica održivog i trajnog rasta, preduvjet demografskog oporavka i smanjivanja socijalnih razlika za unapređenje standarda i kvalitete života svih građana Republike Hrvatske.

Hrvatska je imala još jednu uspješnu godinu u korištenju raspoloživih sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) za financijsko razdoblje 2014.-2020. U odnosu na podatke od 31. prosinca 2021., zabilježen je porast od 19% isplaćenih sredstava te porast od 15% ovjerenih sredstava. Do kraja 2022. ugovoreno je projekata u ukupnoj vrijednosti od 13,79 milijardi eura, odnosno 128,52% dodijeljenih sredstava, od čega je korisnicima isplaćeno ukupno 8,95 milijardi eura, odnosno 83,38% dodijeljenih sredstava, dok je ovjereno 7,60 milijardi eura odnosno 70,86% dodijeljenih sredstava. Operativni program Konkurentnost i kohezija ima najbolji postotak ugovorenosti sredstava od 134,72% ukupno raspoložive alokacije, dok najbolji postotak isplaćenih sredstava bilježi Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, od 81,80% dodijeljenih sredstava. U razdoblju od 2013. godine do kraja 2022. godine razlika između uplaćenih sredstava iz proračuna EU u proračun Republike Hrvatske i sredstava uplaćenih iz Proračuna Republike Hrvatske u proračun EU iznosi 9,92 milijardi eura u korist proračuna Republike Hrvatske, od čega je 7,35 milijarde eura iz ESI sredstava, 2,22 milijarde eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te 350 milijuna eura iz ostalih EU izvora.

U novom Višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027., omotnica proračuna EU iznosi ukupno 1.824,3 milijardi eura. U okviru nove financijske omotnice, Hrvatskoj je na raspolaganju ukupno 25 milijardi eura iz različitih europskih izvora. Kako bi se dodijeljena sredstva u financijskom razdoblju 2021.–2027. mogla koristiti, u okviru podijeljenog upravljanja iz EU, Ministarstvo je, u suradnji s Europskom komisijom, bilo zaduženo za izradu programskih dokumenata te za programiranje nove generacije programskih dokumenata.

Proces programiranja o novom Višegodišnjem financijskom okviru je uspješno završen tijekom izvještajnog razdoblja te je u prosincu 2022. potpisan Sporazum o partnerstvu s Europskom komisijom, kojim je osigurano 9 milijardi eura sredstava kohezijske politike za financiranje ravnomjernog i održivog gospodarskog i društvenog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.

Europska komisija je 9. studenoga 2022. odobrila Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., čime je ostvaren temelj za korištenje 5,203 milijardi eura, od čega iz Europskog fonda za regionalni razvoj 4,020 milijardi eura te iz Kohezijskog fonda 1,182 milijardi eura, koji će se provoditi kroz šest prioriteta u cilju ravnomjernog razvoja Hrvatske.

Europska komisija je 2. prosinca 2022. odobrila Integrirani teritorijalni program 2021.-2027., kojim je Hrvatskoj stavljeno na raspolaganje 1,569 milijardi eura, od čega iz Europskog fonda za regionalni razvoj 1,384 milijardi eura te iz Fonda za pravednu tranziciju 185 milijuna eura. S dosadašnjih 8 gradova, provedba ITU mehanizma se proširuje na 22 grada, čime će se

iskoristiti uloga velikih i srednjih gradova kao pokretača razvoja i značajnije intervenirati u razvoj potpomognutih područja i otoke.

Obzirom da se jedna od ključnih točki dijaloga između Europske komisije i Republike Hrvatske tijekom procesa programiranja, odnosila na ispunjavanje uvjeta koji omogućuju provedbu fondova EU u financijskom razdoblju 2021.-2027., Hrvatska je u razdoblju do kraja 2022., ispunila 16 od ukupno 20 propisanih uvjeta koji omogućuju provedbu.

U izvještajnom razdoblju, Vlada RH je usvojila Zaključak o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2021.-2027. Zaključkom je propisano sudjelovanje nadležnih tijela u provedbi Programa Unije u financijskom razdoblju 2021.-2027. te su utvrđena nadležna tijela za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u Programima Unije.

U skladu s predviđenom dinamikom u izvještajnom razdoblju je dovršen proces programiranja programa prekogranične suradnje, temeljem kojeg je usvojeno osam (8) Interreg programa za financijsko razdoblje 2021. – 2027. Provedbom programa prekogranične suradnje se doprinosi unaprjeđenju teritorijalne suradnje, poboljšanju međunarodne konkurentnosti, smanjenju društvene i gospodarske nejednakosti te ujednačavanju razvoja hrvatskih regija.

Početak 2022. na snagu je stupila nova karta regionalnih potpora. Nova karta regionalnih potpora, s podjelom na četiri NUTS2 regije, donosi značajno povišenje stopa sufinanciranja za sve NUTS2 regije, uključujući i najrazvijeniju regiju Grad Zagreb. Prema novoj karti, u regijama Sjeverna Hrvatska i Panonska Hrvatska, stopa sufinanciranja iznositi će 50% (povećanje od 25 postotna boda u odnosu na prethodnu kartu regionalnih potpora), u regiji Jadranska Hrvatska iznositi će 40% (povećanje od 15 postotnih bodova), a u Gradu Zagrebu će iznositi 35% (povećanje od 10 postotnih bodova). Povećanjem stopa sufinanciranja doprinijeti će se poboljšanju ulagačke klime i omogućiti planiranje investicija na vrijeme.

Značajan doprinos uspješnosti provedbe EU projekata na području Republike Hrvatske ima i Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (Fond). Kroz 6 poziva provedenih u okviru Fonda, za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, sklopljeno je ukupno 1849 ugovora, u ukupnoj vrijednosti od 261,6 milijuna eura (1,971 milijardi kuna). Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo objave novih javnih poziva za dodjelu potpore u okviru Fonda, no završena je provedba 261 ugovora, a korisnicima su isplaćena sredstva za sufinanciranje provedbe projekata u iznosu od 37 milijuna eura (279 milijuna kuna).

Ministarstvo je, kao nositelj politike regionalnog razvoja, tijekom izvještajnog razdoblja raspisalo niz poziva za dodjelu sredstava Državnog proračuna, u ukupnom iznosu od 20,65 milijuna eura (155,6 milijuna kuna), za podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja, ulaganjima u projekte iz područja komunalne i socijalne infrastrukture jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ministarstvo kao nositelj politika upravljanja razvojem potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima kontinuirano provodi mjere i aktivnosti usmjerene na njihovu gospodarsku i socijalnu revitalizaciju. Tijekom izvještajnog razdoblja, u okviru Programa regionalni razvojni projekti, ugovorena je provedba 169 infrastrukturnih projekata, ukupne vrijednosti 5,04 milijuna eura (38 milijuna kuna). Također, u okviru Programa podrške

gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema, ugovorena je provedba 49 infrastrukturnih projekata, ukupne vrijednosti 22,16 milijuna eura (167 milijuna kuna).

U okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice Sisačko-moslavačke županije, za podršku u unapređenju i razvoju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture potresom pogođenih područja, tijekom izvještajnog razdoblja je ugovoreno 19 projekata u ukupnom iznosu od 1,08 milijuna eura (8,14 milijuna kuna).

U okviru Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina, tijekom izvještajnog razdoblja su ugovorena 93 infrastrukturna projekta u ukupnoj vrijednosti od 3,49 milijuna eura (26,34 milijuna kn). Prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenima pripadnicima romske nacionalne manjine, ugovoreno je 19 projekata, ukupne vrijednosti 396.000,00 eura (2,99 milijuna kn). Tijekom izvještajnog razdoblja dodijeljeno je 199 rješenja o poreznim olakšicama za porezne obveznike na potpomognutim područjima.

U okviru Programa podrške brdsko-planinskim područjima, tijekom izvještajnog je razdoblja ugovoreno 86 infrastrukturnih projekata, ukupne vrijednosti 4,43 milijuna eura (33,38 milijuna kn). Na prijedlog Ministarstva, Vlada RH je u veljači 2022. donijela Program razvoja brdsko-planinskog područja za razdoblje 2022.-2025., kao i Program održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja, za razdoblje 2022.-2025. Programima su utvrđeni temeljni ciljevi razvoja brdsko planinskih, odnosno potpomognutih područja, kao i ključne mjere i aktivnosti koje se planiraju provoditi za njihovo ispunjavanje.

Pripremljeni su i objavljeni novi pozivi za dodjelu sredstava iz nacionalnih programa Ministarstva za razdoblje 2023. - 2025. Za provedbu Poziva u okviru Programa gospodarske i društvene revitalizacije Gorskog kotara, osiguran je ukupan iznos od 7,1 milijun eura, dok je za provedbu Poziva u okviru Programa gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske zagore, osiguran ukupni iznos od 10 milijuna eura.

Kao nositelj politike razvoja otoka, Ministarstvo je u 2022. konstituiralo novi saziv Otočnog vijeća. Otočno vijeće, koje broji 46 članova - predstavnika jedinica lokalne samouprave, područne uprave te gospodarstvenika i znanstvene zajednice, ima zadaću predlagati nove zakonske akte i politike razvoja hrvatskih otoka te biti savjetodavno tijelo ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. U izvještajnom razdoblju je proveden i Javni poziv za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod za 2022. godinu. Na Poziv su pristigla 23 zahtjeva za ukupno 42 otočna proizvoda. U skladu s Pravilnikom i Programom, donesena su pojedinačna rješenja o pravu korištenja oznake Hrvatski otočni proizvod za 21 proizvod, koje proizvodi 14 otočnih gospodarskih subjekata.

U okviru Fonda za obnovu Grada Vukovara, tijekom izvještajnog razdoblja je osigurana financijska potpora u ukupnoj vrijednosti od 9,3 milijuna eura (70,10 milijuna kn), za sufinanciranje 104 projekta potpore malim i srednjim poduzetnicima koji djeluju na području Grada Vukovara. Potporama u okviru Fonda se potiče otvaranje novih radnih mjesta i razvoj prometne, komunalne i društvene infrastrukture Grada Vukovara.

Ministarstvo, kao Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, kontinuirano osigurava ispravnu primjenu odredbi zakonodavnog okvira

sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem. Svim obveznicima Koordinacijsko tijelo je osiguralo metodološke upute sa smjernicama za rad i pripadajućim predlošcima za ispravnu i ujednačenu primjenu propisane metodologije, pri provedbi postupaka strateškog planiranja. Također, nastavljena je provedba jačanja kapaciteta državnih i javnih službenika tijela javne uprave u području strateškog planiranja i upravljanja javnim politikama, u okviru kojega su provedene izobrazbe na kojima su sudjelovala 124 državna i javna službenika.

Tijekom izvještajnog razdoblja završen je postupak izrade te je usvojeno 7 dugoročnih i 10 srednjoročnih akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja, dok je za 6 akata strateškog planiranja pokrenut postupak izrade u skladu s propisanom metodologijom strateškog planiranja. Predstavnici Ministarstva sudjeluju u radu Odbora za vrednovanje akata strateškog planiranja od nacionalnog i od regionalnog značaja te i na taj način doprinose unaprjeđenju kvalitete i koherentnosti javnih politika koje se artikuliraju u istima.

Ministarstvo je tijekom izvještajnog razdoblja, u suradnji sa Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), pokrenulo provedbu projekta „Jačanje strateškog planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini u Republici Hrvatskoj“. Projekt ukupne vrijednosti 1,08 milijuna eura (8,14 milijuna kn) se financira iz Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021. a provedbom će se podržati osnaživanje višerazinskog upravljanja i primjena dobrih praksi strateškog planiranja te potaknuti prijenos znanja vezanih za nacionalne politike planiranja na razinu regionalne i lokalne uprave.

U skladu s odredbama zakonodavnog okvira sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem, izrađen je Nacrt godišnjeg izvješća o provedbi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, za 2021. godinu. Nacrt je izrađen u suradnji s koordinatorima za strateško planiranje, a sadrži podatke o napretku u provedbi strateških ciljeva i ostvarenju ciljnih vrijednosti pokazatelja uspješnosti Nacionalne razvojne strategije.

U skladu s reformom „Jačanje mehanizama za integraciju i upravljanje javnim politikama uz profesionalizaciju strateškog planiranja“, definiranom u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. - 2026., tijekom izvještajnog razdoblja je pokrenuta izmjena cjelokupnog zakonodavnog okvira sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem. U prosincu 2022., na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 151/22). Tijekom izvještajnog razdoblja pripremljen je Nacrt prijedloga Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i Nacrt prijedloga Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Donošenje navedenih podzakonskih akata, odnosno dovršetak rada na unaprjeđenju zakonodavnog okvira sustava strateškog planiranja, očekuje se u I. kvartalu 2023. godine.

Nastavljena je provedba aktivnosti informiranja i komunikacije s javnosti o mogućnostima financiranja dostupnima iz ESI fondova. Tijekom izvještajnog razdoblja održano je 6 informativnih događanja o različitim mogućnostima financiranja sredstvima ESI fondova, za

zainteresiranu stručnu i opću javnost. Pristup informacijama o različitim mogućnostima financiranja u novom programskom razdoblju je osiguran putem središnjeg internetskog portala o EU fondovima www.strukturnifondovi.hr, koji se redovito ažurira te je tijekom izvještajnog razdoblja imao nešto više od 210.000 posjetitelja. Aktivnosti provedbe izobrazbi državnih i javnih službenika za jačanje kapaciteta tijela u sustavima upravljanja i kontrole korištenja sredstava ESI fondova su se nastavile tijekom izvještajnog razdoblja te su uspješno provedena 32 modula izobrazbe za službenike nadležnih tijela.

Ulaskom u zadnju godinu provedbe prve cjelovite financijske omotnice iz perspektive za razdoblje 2014.-2020., svim dionicima razvoja poznate su mnogostruke koristi i prednosti članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji. U 2023. godini će se preklopiti zatvaranje programa i projekata iz prethodne perspektive i raspisivanje natječaja iz nove perspektive s nastavkom raspodjele sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te Fonda solidarnosti. Vodeći se dosadašnjom praksom i postignutim rezultatima te predanim radom svih djelatnika, Ministarstvo će osigurati uvjete da svi korisnici privedu kraju svoje projekte kako bi se iskoristila sva sredstva dostupna Republici Hrvatskoj u ovom programskom razdoblju, kao i da se jednako uspješno nastavi ugovaranje i realiziranje sredstava u novom programskom razdoblju Europske unije.

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Ministarstvo je u Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 2024. godine, svoje djelovanje usmjerilo na provedbu 3 razvojna prioriteta:

1. Ravnomjerni regionalni razvoj,
2. Ubrzana apsorpcija europskih fondova za razvoj Hrvatske i
3. Jačanje kapaciteta za pripremu i provedbu javnih politika i projekata.

U nastavku donosimo više podataka o utrošenim proračunskim sredstvima i statusu provedbe mjera.

2.1. PODATCI O UTROŠENIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA

Provedbenim programom je utvrđen i indikativni financijski okvir za provedbu pojedine mjere, na način da je za pojedinu mjeru procijenjen trošak provedbe te je utvrđena poveznica sa programskom klasifikacijom proračuna Ministarstva i stavkama na kojima će se planirati procijenjeni iznosi. Prema dostupnim podacima, u izvještajnom razdoblju je za provedbu 16 mjera (u tablici niže) utrošeno ukupno 161.111.308,75 eura (1.213.893.155,78 kn), dok za 12 mjera nije bilo utrošenih sredstava ili podatci u trenutku izrade Izvješća nisu bili poznati.

Tablica 1 Prikaz utrošenih proračunskih sredstava

Naziv mjere	Iznos utrošenih sredstava
Planiranje i koordinacija politike regionalnog razvoja	43.758.937,00 eura
Provedba mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja za razvoj urbanih područja	61.927.145,09 eura
Dovršetak provedbe programa gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima	16.233.078,47 eura
Održivi razvoj otočnog gospodarstva	1.095.833,00 eura
Pametno i održivo upravljanje otočnim resursima i okolišem	4.951.629,00 eura
Mobilnost i povezivost otočnog područja	43.002,19 eura
Društveni i gospodarski razvoj potpomognutih područja	11.750.000,00 eura
Društveni i gospodarski razvoj brdsko-planinskih područja	3.130.000,00 eura
Obnova i razvoj gospodarstva i infrastrukture Grada Vukovara	9.304.190,96 eura
Poboljšanje učinkovitosti postupaka javne nabave u projektima EU	302.311,93 eura
Provedba programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	5.354.500,36 eura
Koordinacija i kontrola programa europske teritorijalne suradnje i makroregionalnih strategija	1.249.261,85 eura
Informiranje i komunikacija o programima i projektima EU	120.000,00 eura
Provedba programa poticanja prekogranične suradnje u svrhu razvoja lokalne zajednice	1.514.206,80 eura
Jačanje kapaciteta i koordinacije za planiranje i provedbu javnih politika	159.697,87 eura
Provedba programa „Energija i klimatske promjene“	217.514,23 eura

2.2. ANALIZA STATUSA PROVEDBE MJERA

Od ukupno 29 mjera utvrđenih Provedbenim programom, provedba je započela za 28 mjera, dok za 1 mjeru provedba nije pokrenuta. Od 28 mjera kojima je započela provedba, status „U tijeku“, ima 25 mjera, dok 2 mjere imaju status „Kašnjenje“.

Tablica 2 Status provedbe mjera provedbenog programa

R.BR.	NAZIV MJERE	STATUS PROVEDBE
1.	Planiranje i koordinacija politike regionalnog razvoja	KAŠNJENJE
2.	Provedba mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja za razvoj urbanih područja	KAŠNJENJE
3.	Dovršetak provedbe programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima	U TIJEKU
4.	Poticanje ulaganja na potpomognutim područjima	NIJE POKRENUTO
5.	Održivi razvoj otočnog gospodarstva	U TIJEKU
6.	Pametno i održivo upravljanje otočnim resursima i okolišem	U TIJEKU
7.	Mobilnost i povezivost otočnog područja	U TIJEKU
8.	Društveni i gospodarski razvoj potpomognutih područja	U TIJEKU
9.	Društveni i gospodarski razvoj brdsko-planinskih područja	U TIJEKU
10.	Obnova i razvoj gospodarstva i infrastrukture Grada Vukovara	U TIJEKU
11.	Učinkovito upravljanje ESIF operativnim programima	U TIJEKU
12.	Poboljšanje učinkovitosti postupaka javne nabave u projektima EU	U TIJEKU
13.	Učinkovito upravljanje Interreg programima suradnje	U TIJEKU
14.	Provedba programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	U TIJEKU
15.	Koordinacija i kontrola programa europske teritorijalne suradnje i makroregionalnih strategija	U TIJEKU
16.	Koordinacija korištenja programa Unije i instrumenata EU	U TIJEKU
17.	Koordinacija provedbe međunarodnih financijskih mehanizama i programa pomoći	U TIJEKU
18.	Koordinacija pripreme programskih dokumenata za razdoblje 2021.-2027.	U TIJEKU
19.	Uspostava sustava upravljanja i kontrole fondova EU za razdoblje 2021.-2027.	U TIJEKU
20.	Informiranje i komunikacija o programima i projektima EU	U TIJEKU
21.	Jačanje administrativnih kapaciteta za provedbu i upravljanje ESIF operativnim programima	U TIJEKU
22.	Jačanje kapaciteta za pripremu i provedbu projekata EU	U TIJEKU
23.	Djelotvorno i učinkovito upravljanje sustavom strateškog planiranja	U TIJEKU
24.	Jačanje kapaciteta za planiranje i provedbu javnih politika	U TIJEKU
25.	Djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima	U TIJEKU
26.	Djelotvorno i učinkovito upravljanjem resursima i procesima ministarstva	U TIJEKU
27.	Izrada i provedba jedinstvenog nacionalnog Plana za jačanje kapaciteta institucionalnog okvira za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj	U TIJEKU
28.	Provedba programa poticanja prekogranične suradnje u svrhu razvoja lokalne zajednice	U TIJEKU
29.	Provedba Programa „Energije i klimatske promjene“	U TIJEKU

2.3. OPIS STATUSA PROVEDBE MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA

U okviru razvojnih prioriteta utvrđenih Provedbenim programom, Ministarstvo provodi 27 mjera kojima se izravno podupire provedba ciljeva Programa Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2024., te 2 horizontalne mjere kojima se neizravno podupire provedba javnih politika iz djelokruga, a usmjerene su na djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima te djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i procesima Ministarstva.

U nastavku sadržaja donosimo više informacija vezanih za provedbu mjera provedbenog programa:

1. Planiranje i koordinacija politike regionalnog razvoja

Nositelj provedbe mjere: Uprava za regionalni razvoj i Uprava za potpomognuta područja

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 108.435.151,64 eura (817.004.650,00 kn)

Utrošena proračunska sredstva:

Uprava za regionalni razvoj: 37.038.937,00 eura (279.069.8701,81 kn)

Uprava za potpomognuta područja: 6.720.000,00 eura (50.631.840,00 kn)

Status provedbe mjere: Kašnjenje

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere urediti će se ciljevi i načela politike regionalnoga razvoja Republike Hrvatske. U okviru provedbe mjere izraditi će se novi zakonodavni okvir politike regionalnog razvoja, donijeti će srednjoročni akti strateškog planiranja kojima će biti utvrđeni ciljevi i prioritete politike regionalnog, teritorijalnog i urbanog razvoja Republike Hrvatske, kao i okvir za njihovu učinkovitu provedbu. Također, unaprijediti će se indeks razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i provesti će se novi postupak ocjenjivanja i razvrstavanja teritorijalnih jedinica, za kvalitetnije uređenje postupaka dodjele regionalnih razvojnih poticaja i financijskih potpora JLP(R)S-ovima za sufinanciranje provedbe EU projekata.

Tablica 3 Ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata mjere

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2020.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Projekti u provedbi u okviru teritorijalnih strategija (postotak)	n/p	40%	n/p
Broj projekata kojima su dodijeljena sredstva Fonda za sufinanciranje projekata	1235	1986	1849
Broj provedenih infrastrukturnih projekata kroz Program regionalni razvojni projekti	30	130	128
Broj provedbenih infrastrukturnih projekata prema Programu SBS	0	15	6

Opis statusa provedbe:

UPRAVA ZA REGIONALNI RAZVOJ:

Mjera se provodi uz određeno kašnjenje u provedbi te nisu ostvarene ciljne vrijednosti pokazatelja rezultata za 2022. godinu. U okviru provedbe mjere, kroz šest dosad provedenih javnih poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, sklopljeno je ukupno 1.849 ugovora, ukupne ugovorne vrijednosti 261.631.471,54 eura (1.971.262.322,33 kn). Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo objave novih poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata, no nastavljene su aktivnosti na provedbi ugovora sklopljenih u okviru prethodno provedenih javnih poziva. Tijekom izvještajnog razdoblja isplaćena su sredstva za sufinanciranje provedbe EU projekata u iznosu od 37.031.305,44 eura (279.012.370,81 kn), a uspješno je završena provedba ukupno 261 ugovora.

Izrađeni su Odluka o razvrstavanju JLP(R)S-ova prema stupnju razvijenosti (Odluka) i Nacrt prijedloga Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske te su uz određeno kašnjenje u odnosu na planirane rokove upućeni u proceduru donošenja. Do kašnjenja u izradi Odluke je došlo iz razloga što tijekom izvještajnog razdoblja nisu bili dostupni svi statistički podaci, prikupljeni Popisom stanovništva iz 2021., te nije bilo moguće izraditi nove vrijednosti indeksa razvijenosti JLP(R)S-ova.

UPRAVA ZA POTPOMOGNUTA PODRUČJA:

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe te su ostvarene ciljne vrijednosti pokazatelja rezultata za 2022. godinu. Tijekom izvještajnog razdoblja u okviru Programa regionalni razvojni projekti ugovoreno je 169 infrastrukturnih projekata ukupne vrijednosti 5.040.000,00 eura (38.000.000,00 kn). U okviru Programa podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema, ugovoreno je 49 infrastrukturnih projekata ukupne vrijednosti 22.160.000,00 eura (167.000.000,00 kn). Provedbom projekata u okviru Programa regionalni razvojni projekti poboljšava se dostupnost društvene, javne, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture na lokalnoj razini s ciljem jačanja konkurentnosti i ostvarenja razvojnih potencijala te za ublažavanje negativnih demografskih trendova i poticanje održivog razvoja. Provedbom projekata u okviru Programa podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema osigurava se razvoj postojeće i izgradnja nove poduzetničke infrastrukture s ciljem poticanja održivog gospodarskog razvoja, povećanja atraktivnosti prostora, poboljšanja kvalitete života i sprečavanje daljnjeg iseljavanja stanovništva na području pet slavonskih županija.

2. Provedba mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja za razvoj urbanih područja

Nositelj provedbe mjere: Uprava za regionalni razvoj

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 159.267.370,10 eura (1.200.000.000,00 kn)

Utrošena proračunska sredstva: 61.927.145,09 eura (466.590.074,67 kn)

Status provedbe mjere: KAŠNJENJE

Svrha provedbe mjere: Hrvatska je u financijskom razdoblju 2014.-2020. započela provedbu mjera održivog urbanog razvoja putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). Prepoznajući prednosti teritorijalnog pristupa provedbi ulaganja u održivi urbani razvoj, Hrvatska nastavlja s istim pristupom i u novom financijskom razdoblju.

U financijskom razdoblju 2021.-2027. pristup ITU mehanizmu se proširuje na ukupno 22 urbana područja, čiji su gradovi središta prihvatljivi prijavitelji za korištenje ITU mehanizma. Provedbom ITU mehanizma osigurati će se pametan i održivi razvoj uz osnaživanje gradova kao središta razvoja hrvatskih regija. Ulaganjima u okviru ITU mehanizma poticati će se održivi urbani razvoj, unaprjeđenje suradnje između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih dionika razvoja, unaprjeđenje administrativnih kapaciteta samoupravnih jedinica te jačanje uloge jedinica lokalne samouprave u pripremi i provedbi projekata koji se sufinanciraju sredstvima EU fondova.

Proces izrade programskih dokumenata za financijsko razdoblje EU 2021.-2027. je završen odobrenjem ITP u prosincu 2022. te su aktivnosti na izradi teritorijalnih strategija i provedbi projekata kasnile u odnosu na planirane rokove. Slijedom navedenog, nisu ostvarene ciljne vrijednosti pokazatelja rezultata vezanih za broj izrađenih teritorijalnih strategija i broj projekata u okviru teritorijalnih strategija u provedbi.

Tablica 4 Ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata mjere

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2020.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj donesenih teritorijalnih strategija za razvoj urbanih područja (kumulativna vrijednost)	0	22	0
Broj sklopljenih Sporazuma o provedbi ITU mehanizma (kumulativna vrijednost)	0	22	0
Broj sufinanciranih projekata za razvoj urbanih područja	0	0	0

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi uz određeno kašnjenje. Planirane aktivnosti na provedbi ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021.-2027. izravno ovise o dinamici izrade Strategija razvoja urbanih područja (SRUP). SRUP je akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja kojim se planira razvoj urbanog područja kao cjeline te predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021.-2027. U srpnju 2021. Ministarstvo je usvojilo Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu SRUP-ova za razdoblje 2021.-2027., koje su upućene na postupanje 22 grada središta urbanih područja. U razdoblju do travnja 2022. godine svi su gradovi središta urbanih područja definirali i uspostavili svoja urbana područja te formalno pokrenuli postupak izrade SRUP-ova.

U prosincu 2022. je objavljen Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027. (Poziv). Pozivom će se utvrditi ispunjavaju li gradovi središta urbanih područja preduvjete za provedbu ITU mehanizma u razdoblju 2021.-2027. te potom donijeti odluke kojima im se dodjeljuje status ITU gradova (II. kvartal 2023.). Na Poziv su u planiranom roku (28. veljače 2023.) zaprimljene prijave svih gradova središta urbanih područja. Nakon što budu donesene odluke o dodjeli statusa ITU gradova, slijedit će usvajanje SRUP-ova, a potom i sklapanje Sporazuma o provedbi ITU mehanizma za razdoblje 2021.-2027. Prema posljednjim dostupnim informacijama, usvajanje SRUP-ova za sve gradove središta urbanih područja se očekuje u III. kvartalu 2023. godine. Sklapanje Sporazuma o provedbi ITU mehanizma se očekuje u IV. kvartalu 2023. godine, a njima će, između ostalog, biti utvrđen i popis integriranih strateških projekata, za koje će biti pokrenuti postupci dodjele bespovratnih sredstava.

3. Doprinos provedbe programa gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima

Nositelj provedbe mjere: Uprava za potpomognuta područja

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 119.45.527.,57 eura (900.000.000,00 kn)

Utrošena proračunska sredstva: 16.233.078,47 eura (117.846.794,83 kn)

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedba mjera podrazumijeva završetak Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima (Program). Provedbom Programa smanjuju se regionalne razlike, socijalna nejednakost, isključenost i siromaštvo te depopulacija na području Vukovara, Belog Manastira s Općinom Darda, Petrinje, Knina i Benkovca. Glavne aktivnosti koje se provode u okviru Programa su obnova postojećih i izgradnja novih objekata društvene, obrazovne, poslovne, prometne, sportsko-rekreativne, turističke, komunalne i druge javne infrastrukture. Također, u okviru Programa provode se pozivi za razvoj poduzetništva sa svrhom podrške procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika u ciljanim područjima kroz dodjelu regionalnih potpora i potpora male vrijednosti. Rezultati provedbe Programa u ciljanim područjima bi trebali biti vidljivi kroz rast broja investicija, rast konkurentnosti postojećih poduzeća, rast zapošljavanja i samozapošljavanja u svim sektorima uključujući i proizvodnju.

Tablica 5 Ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata mjere

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2020.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Obnovljene ili novo sagrađene stambene jedinice (kumulativno)	685,10 m ² / 20 st. jedinica	n/p	n/p
Broj izgrađene ili obnovljene infrastrukture (kumulativno)	18	48 (81)	42 (71)
Broj poduzeća koja primaju potporu	139	141	135

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom te se završetak provedbe očekuje do kraja 2023. godine. Od početka provedbe mjere do kraja 2022., u okviru Programa objavljeno je 15 poziva i sklopljeno je 214 ugovora (2 ugovora u kojima je korisnik MRRFEU, 77 ugovora s jedinicama lokalne samouprave te 135 ugovora s poduzetnicima s područja na kojima se provodi Program). Za provedbu ugovora u okviru Programa, u izvještajnom je razdoblju utrošeno ukupno 16.233.078,47 eura (122.308.129,71 kn). U izvještajnom razdoblju su izgrađene ili obnovljene 42 infrastrukture, odnosno od početka provedbe Programa kumulativno je izgrađena ili obnovljena ukupno 71 infrastruktura. Odstupanja od ciljnih vrijednosti pokazatelja rezultata, uzrokovana su produljenjem razdoblja provedbe projekata zbog pandemije COVID-19, značajnim izazovima u građevinskom sektoru (porast cijena građevinskih materijala i rada), posljedicama razornog potresa u Petrinji, kao i drugim nepredviđenim okolnostima tijekom provedbe ugovorenih projekata. U okviru izmijenjenog Intervencijskog plana Grad Petrinje iz 2021. godine, u svibnju 2022. je objavljen

poziv „Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji“, s alokacijom od 15.260.000,00 eura (115.000.000,00kn) bespovratnih sredstava. U okviru Poziva ugovoreno je 97 projekata, ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava 10.906.723,28 eura (82.176.706,56 kn). Za uspješnu provedbu mjere, osim kontinuiranog praćenja provedbe Programa, korisnicima je osigurana i podrška kod rješavanja poteškoća pri provedbi projekata.

4. Poticanje ulaganja na potpomognutim područjima

Nositelj provedbe mjere: Uprava za potpomognuta područja

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 159.267.370,10 eura (1.200.000.000,00 kn).

Utrošena proračunska sredstva: 0,00 eura

Status provedbe mjere: Nije pokrenuto

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere potaknuti će se društveni i gospodarski razvoj na potpomognutim područjima. Mjera će se provesti dodjelom potpora poduzetnicima na potpomognutim područjima, prvenstveno kroz otvorene javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava i provedbu izravnih ulaganja u izgradnju društvene i poduzetničke infrastrukture te osiguravanje sredstava za pokretanje i rad poduzetničkih potpornih institucija na potpomognutim područjima.

Tablica 6 Ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata mjere

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2020.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izgrađena ili obnovljena infrastruktura	0	7	0
Broj poduzeća koja primaju potporu	0	100	0

Opis statusa provedbe: Provedba mjere još nije pokrenuta. Dinamika provedbe mjere izravno je povezana sa usvajanjem programskih dokumenata za financijsko razdoblje 2021.-2027. Obzirom da je Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. usvojen u studenom 2022., pozivi za dostavu projektnih prijedloga planirani u okviru provedbe ove mjere, nisu bili objavljeni u predviđenom roku te posljedično nisu ispunjene ciljne vrijednosti pripadajućih pokazatelja rezultata. Sukladno usvajanju novih programskih dokumenata, provedba mjere će započeti u 2023. godini.

5. Održivi razvoj otočnog gospodarstva

Nositelj provedbe mjere: Uprava za otoke

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 4.696.013,43 eura (35.380.000,00 kn)

Utrošena proračunska sredstva: 1.095.833,00 eura (8.256.553,74 kn)

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere unaprijediti će se razina kvalitete i promovirati hrvatski otočni proizvodi i usluge te potaknuti razvoj proizvodnje na hrvatskim otocima. Također, dodjelom oznake „Hrvatski otočni proizvod“ valorizirat će se potencijal hrvatskih otoka, koji nije isključivo vezan za turizam te naglasiti izvornost otočnih proizvoda uz zaštitu tradicionalnih otočnih djelatnosti i ostalih gospodarskih i proizvodnih aktivnosti na otocima. Dodjelom oznake „Hrvatski otočni proizvod“ otočni proizvođači se potiču na proizvodnju i plasiranje na tržište izvornih otočnih proizvoda dobivenih iz otočnih sirovina, kako bi se na taj način podržala tradicionalna proizvodnja s elementima inovativnosti. U okviru mjere provodi se i Program dodjele potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima, za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta s ciljem razvoja otočnih tvrtki kao temelja razvoja otočnog gospodarstva.

Tablica 7 Ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata mjere

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2020.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj proizvođača kojima je dodijeljena oznaka HOP	27	50	14
Broj brendiranih izvornih tradicionalnih otočnih proizvoda/ proizvodnih linija	45	100	21
Broj otočnih poslodavaca kojima je dodijeljena potpora	366	250	505

Opis statusa provedbe:

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Proveden je Javni poziv za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod za 2022. godinu. Na Poziv su pristigla 23 zahtjeva za ukupno 42 otočna proizvoda, a pravo korištenja oznake Hrvatski otočni proizvod je dobilo 14 otočnih proizvođača za 21 otočni proizvod. U izvještajnom razdoblju su provedeni upravni postupci za prijave zaprimljene na Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za promociju Programa „Hrvatski otočni proizvod“ iz 2021. te su donesena preostala rješenja za 6 manifestacija kojima je dodijeljen ukupni iznos potpore od 7.506,00 eura (56.550,00 kn).

U prosincu 2021. je objavljen Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti gospodarstvenicima koji djelatnost obavljaju na otocima, ukupne vrijednosti 1,06 milijuna eura (8 milijuna kuna). Na Poziv su zaprimljena 532 zahtjeva, a potpore za gospodarstvenike koji djelatnost obavljaju na otocima su, po obradi zaprimljenih zahtjeva, dodijeljene u 2022. godini. Temeljem Poziva je proveden upravni postupak i doneseno je 505 rješenja o dodjeli potpore male vrijednosti, koje su isplaćene iz proračuna Ministarstva za 2022. godinu.

6. Pametno i održivo upravljanje otočnim resursima i okolišem

Nositelj provedbe mjere: Uprava za otoke

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 19.340.598,05 eura (145.721.736,00 kn)

Utrošena proračunska sredstva: 4.951.629,00 eura (37.308.048,70 kn)

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere doprinijeti će se poboljšanju dostupnosti i kvalitete javnih i komunalnih usluga te potaknuti aktivno sudjelovanje lokalne zajednice u društvenom razvoju na otocima. Poticati će se provedba projekata obnove i rekonstrukcije komunalne, društvene infrastrukture, unapređenje poduzetničke i turističke infrastrukture, zaštita prirode i okoliša te poboljšanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije. S ciljem poboljšanja uvjeta života i poslovanja u otočnim naseljima, sufinancirati će se dostava vode stanovništvu u otočnim naseljima ili dijelovima otočnih naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe. Temeljem Zakona o otocima, u okviru mjere će se organizirati Javni poziv za dodjelu sredstava projektima organizacija civilnog društva te osigurati financijska potpora organizacijama civilnog društva, s ciljem jačanja njihove uloge i poticanja na aktivno sudjelovanje u društvenom razvoju zajednice na hrvatskim otocima.

Tablica 8 Ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata mjere

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2020.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj donesenih provedbenih dokumenata	2	1	0
Broj sufinanciranih projekata	71	70	87
Broj sklopljenih ugovora za sufinanciranje obavljanja usluge isporuke vode otočnom stanovništvu s komunalnim društvima	15	14	16

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. U veljači 2022. objavljen je Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2022. godini, ukupne vrijednosti 2,34 milijuna eura (17,6 milijuna kn) sredstava Državnog proračuna. Programom se pruža podrška infrastrukturnim projektima na području otoka, malim kapitalnim projektima koji nemaju mogućnost financiranja iz drugih izvora, programa ili EU fondova. U skladu s kriterijima utvrđenima Programom, odabrani su prihvatljivi projekti te je u svibnju 2022. donesena odluka kojom se odobrava financiranje za 56 projektnih prijava.

U rujnu 2022. objavljen je Javni poziv za prijavu projekata usmjerenih na poticanje razvoja civilnog društva na otocima, ukupne vrijednosti 99.542,00 eura (750.000,00 kn) bespovratnih sredstava. U okviru poziva zaprimljeno je 75 projektnih prijava, a financiranje je osigurano za 35 odabranih projekata.

Radi poboljšanja uvjeta života otočnog stanovništva, u izvještajnom je razdoblju osigurano sufinanciranje troškova prijevoza vode brodom vodonoscem i autocisternom. Za sufinanciranje

troškova prijevoza vode su, zbog izuzetno sušne godine, rebalansom proračuna osigurana dodatna sredstva, te je za sufinanciranje troškova prijevoza vode vodonoscem i autocisternom u 2022. utrošeno ukupno 2.436.712,00 eura (18.359.406,56 kn). U skladu s odredbama Zakona o otocima, nastavljene su aktivnosti na izradi novog Državnog programa zaštite i korištenja povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka, otočića i okolnog mora (Program). Tijekom izvještajnog razdoblja potpisana su 3 dodatka Ugovoru za izradu Programa, kojima se rok za izvršenje usluge izrade Programa produljuje do 30. lipnja 2023. godine.

U okviru aktivnosti na izradi otočnih razvojnih pokazatelja, proveden je postupak javne nabave za usluge izrade Stručne studije modela izračuna otočnih razvojnih pokazatelja (Studija), temeljem kojeg je donesena Odluka o odabiru ponude, ponuditelja Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO). Rok za izvršenje predmetne usluge, odnosno isporuku Studije je 10. srpnja 2023. godine.

7. Mobilnost i povezivost otočnog područja

Nositelj provedbe mjere: Uprava za otoke

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 236.512,04 eura (1.782.000,00 kn)

Utrošena proračunska sredstva: 43.002,19 eura (324.000,00 kn)

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: U okviru mjere analizirati će se ekonomičnost sadašnjih intermodalnih pomorskih prometnih rješenja i ocijeniti trenutno stanje povezanosti hrvatskih otoka s kopnom kao i otoka međusobno, s ciljem omogućavanja njihove bolje prometne povezanosti.

Tablica 9 Ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata mjere

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2020.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izrađenih analiza ekonomičnosti sadašnjih intermodalnih pomorskih prometnih rješenja o povezanosti otoka	0	1	1
Broj uspostavljenih sustava otočnih prava (ISOP)*	0	1	0

* tijekom izvještajnog razdoblja se odustalo od provedbe aktivnosti na uspostavi i integraciji sustava ISOP

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe uz iznimku aktivnosti na uspostavi Informacijskog sustava otočnih prava (ISOP). Obzirom da se zbog izmjena zakonodavnog okvira u području javnog cestovnog prometa nisu mogli osigurati odgovarajući uvjeti za uspostavu učinkovitog sustava praćenja prava i povlastica osiguranih otočnom stanovništvu, aktivnosti na uspostavi ISOP-a te integracije istog sa podsustavima za opskrbu pitkom vodom se neće provoditi te Ministarstvo odustaje od provedbe navedene aktivnosti. Za potrebe izrade analize ekonomičnosti sadašnjih intermodalnih pomorskih prometnih rješenja o povezanosti otoka (Analiza) završen je projekt „MIMOSA“, koji je proveden u okviru Interreg programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.-2020. Svi ugovorom definirani zadaci su izvršeni. Izrađena Analiza je službeno odobrena 20. siječnja 2022. a završno izvješće je dostavljeno i odobreno u predviđenom roku.

8. Društveni i gospodarski razvoj potpomognutih područja

Nositelj provedbe mjere: Uprava za potpomognuta područja

Procijenjeni trošak provedbe mjere : 47.780.211,03 eura (360.000.000,00 kn)

Utrošena proračunska sredstva: 11.750.000,00 eura (88.530.375,00 kn)

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere doprinijeti će se gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja ulaganjem u projekte unaprjeđenja komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture. U okviru mjere predviđena je provedba sljedećih Programa: Programa održivog razvoja lokalne zajednice, Programa za poboljšanje socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na područjima naseljenim nacionalnim manjinama, te Programa dodjele potpora male vrijednosti za obavljanje djelatnosti na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara.

Tablica 10 Ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata mjere

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2020.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj provedenih projekata vezanih za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini	400	1100	272
Broj izdanih potvrda i rješenja poreznim obveznicima za ostvarenje prava na porezne olakšice	220	680	199
Broj normativnih akata za razvoj potpomognutih područja	1	0	1
Broj provedbenih projekata u okviru programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina	0	22	96

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. U siječnju 2022. objavljen je Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice. Temeljem Poziva, u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice, u izvještajnom razdoblju je ugovorena potpora za 287 infrastrukturnih projekata u ukupnoj vrijednosti od 8.990.000,00 eura (67.800.000,00 kn).

U siječnju 2022. objavljen je Javni poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice za područje Sisačko-moslavačke županije. Pozivom je osigurana podrška za unaprjeđenje društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te za razvoj infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak Sisačko-moslavačke županije. Temeljem provedenog Poziva, ugovorena je potpora za provedbu 19 projekata u ukupnom iznosu 1,08 milijuna eura (8,14 milijuna. kuna).

U okviru Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina, u izvještajnom razdoblju su ugovorena 93 infrastrukturna projekta u ukupnoj vrijednosti od 3.490.000,00 eura (26.340.000,00 kn). U okviru Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenima pripadnicima romske nacionalne manjine, ugovoreno je 19 projekata u ukupnoj vrijednosti od 396.000,00 eura (2.990.000,00 kn). Tijekom izvještajnog razdoblja dodijeljeno je 199 rješenja o poreznim olakšicama za porezne obveznike na potpomognutim područjima.

U veljači 2022. Vlada RH je usvojila Program održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja, za razdoblje 2022. - 2025. Programom su utvrđeni temeljni ciljevi razvoja potpomognutih područja (1. Povećanje zaposlenosti i dohotka, i 2. Demografska revitalizacija) kao i ključne mjere i aktivnosti za ostvarenje navedenih ciljeva.

9. Društveni i gospodarski razvoj brdsko-planinskih područja

Nositelj provedbe mjere: Uprava za potpomognuta područja

Procijenjeni trošak provedbe mjere : 15.926.737,01 eura (120.000.000,00 kn)

Utrošena proračunska sredstva: 3.130.000,00 eura (23.582.985,00 kn)

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere potaknuti će se gospodarska i socijalna revitalizacija, jačanje socijalne kohezije i demografska revitalizacija brdsko-planinskih područja te će se doprinijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja. U skladu sa odredbama Zakona o brdsko-planinskim područjima, u okviru mjere je predviđena provedba Programa razvoja brdsko-planinskih područja. Programom se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave osigurava potpora za provedbu projekata izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture, kao i potpora za ublažavanje posljedica otežanih životnih uvjeta u brdsko-planinskim područjima.

Tablica 11 Ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata mjere

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2020.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj provedenih projekata vezanih za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini	70	120	72
Broj normativnih akata za razvoj brdsko-planinskih područja	0	1	1

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Tijekom izvještajnog razdoblja, u okviru Programu podrške brdsko-planinskim područjima, provedena su 72 infrastrukturna projekta, ukupne vrijednosti 4.430.000,00 eura (33.380.000,00 kn). Izrađen je Program razvoja brdsko-planinskog područja za razdoblje 2022.-2025. koji je VRH usvojila u veljači 2022. godine. Programom su utvrđeni temeljni ciljevi razvoja brdsko-planinskih područja (1. Povećanje zaposlenosti, 2. Demografska revitalizacija, i 3. Ublažavanje specifičnih geomorfoloških, klimatskih i prometnih ograničenja), kao i ključne mjere i aktivnosti koje će se provoditi za ostvarenje navedenih ciljeva.

10. Obnova i razvoj gospodarstva i infrastrukture Grada Vukovara

Nositelj provedbe mjere: Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 9.822.244,34 eura (74.005.700,00 kn)

Utrošena proračunska sredstva: 9.304.190,96 eura (70.102.426,06 kn)

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere doprinijeti će se obnovi i razvoju prometne, komunalne i društvene infrastrukture, kao i očuvanju postojećih te stvaranju novih radnih mjesta na području Grada Vukovara. U okviru mjere osigurati će se financijska potpora malom i srednjem poduzetništvu s naglaskom na poticanje ulaganja u aktivnosti usmjerene prema izvozu, jačanje poslovnog sektora provedbom poslovnih *start-up* inicijativa, uvođenje inovativnih ekoloških rješenja u poslovne procese, razvoj novih i inovativnih proizvoda i drugo.

Tablica 12 Ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata mjere

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2020.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sufinanciranih projekata za potporu MSP, za otvaranje novih radnih mjesta i razvoj prometne, komunalne i društvene infrastrukture Grada Vukovara (kumulativno)	727	818	922
Broj sufinanciranih projekata opremanja odgojno obrazovnih ustanova u Gradu Vukovaru	3	7	0
Ocjena zadovoljstva građana uslugama u zdravstvu (ocjena od 1 do 5) (<i>istraživanje</i>)	n/p	4	n/p

Opis statusa provedbe mjere: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Utvrđene ključne točke ostvarenja su postignute u planiranim rokovima. Tijekom izvještajnog razdoblja ugovoreno je sufinanciranje 104 projekta potpore malim i srednjim poduzetnicima koji djeluju na području Grada Vukovara, u ukupnoj vrijednosti 9.304.190,96 eura (70.102.426,06 kn). Potpore su usmjerene na otvaranje novih radnih mjesta i razvoj prometne, komunalne i društvene infrastrukture na području Grada Vukovara. U izvještajnom razdoblju nije bilo poziva za sufinanciranje projekata opremanja odgojno obrazovnih ustanova na području Grada Vukovara.

11. Učinkovito upravljanje ESIF operativnim programima

Nositelj provedbe mjere: Uprava za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 51.435.653 EUR (387.541.928,00 kn)

Utrošena proračunska sredstva: n/p

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere osigurati će se ispravno i ujednačeno postupanje tijela sustava upravljanja i kontrole i ubrzati postupci dodjele bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima. Dodatnim aktivnostima i kontrolama unaprijediti će se postupanje korisnika bespovratnih sredstava i ubrzati ugovaranje i isplata sredstava ESI fondova. Pripremanjem

Uputa i pružanjem podrške tijelima u sustavu upravljanja i kontrole, unaprijedit će se postupanje svih dionika uključenih u dodjelu i korištenje sredstava ESI fondova te omogućiti učinkovitija provedba ESIF programa uz osiguranu zakonitost i pravilnost izdataka.

Tablica 13 Ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata mjere

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2020.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stopa apsorpcije OPKK (%)	30%	57%	61,70%
Postotak alokacije OPKK isplaćen korisnicima	40,60%	85%	81%
Broj provedenih provjera na razini sustava	10	20*	5*

*broj ovisi o statusu uspostave sustava upravljanja i kontrole za novo financijsko razdoblje EU te o provedbi (operativnih) programa

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Ključne točke ostvarenja mjere su postignute u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. U izvještajnom razdoblju je podneseno 8 Izjava o izdacima, čime je ostvareno 106% N+3 cilja za 2022. godinu. U odnosu na ukupnu EU alokaciju ovjereno je 61,7% ukupnih sredstava, a korisnicima je isplaćeno 81% EU alokacije. Ostvaren je nešto niži postotak sredstava isplaćenih korisnicima u 2022., djelomično zbog činjenice da je tijekom 2021. i 2022. ukupna alokacija OPKK povećana za ukupno 132,5 milijuna eura.

U izvještajnom razdoblju provedeno je ukupno 5 provjera na razini sustava u okviru OPKK, od kojih 2 provjere prije podnošenja Zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji te 3 *ad hoc* provjere na razini sustava. Broj provedenih provjera na razini sustava je nešto niži od planirane vrijednosti za ovu godinu, iz razloga što u 2022. nije počela provedba programskih dokumenata za financijsko razdoblje 2021. - 2027. te nije bilo moguće provoditi provjere u okviru istih. S ciljem ukidanja Pisma Europske komisije o korektivnim mjerama, provedene su ponovne provjere Ključnog zahtjeva 4 - odgovarajuće upravljačke provjere u PT 2 Hrvatskim vodama, u okviru kojih je provedena kontrola 20 ugovora o javnoj nabavi. U postupcima odabira operacija, tijekom izvještajnog razdoblja je zaprimljeno ukupno 2537 prigovora, koji su svi riješeni, dok je u provedbi operacija zaprimljeno ukupno 1236 prigovora, od kojih je riješeno 665 prigovora.

12. Poboljšanje učinkovitosti postupaka javne nabave u projektima EU

Nositelj provedbe mjere: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

Procijenjeni trošak provedbe mjere: n/p

Utrošena proračunska sredstva: 302.311,93 eura (2.277.769,27 kn)

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere ojačati će se administrativni kapaciteti i pojednostavniti i digitalizirati procedure te uspostaviti sustav upravljanja EU fondovima po mjeri korisnika. Navedena poboljšanja bi trebala doprinijeti boljoj apsorpciji bespovratnih sredstava EU fondova kao i učinkovitijem ugovaranju i financiranju programa i projekata.

Tablica 14 Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata mjere

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2020.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Prosječna razina (postotak) odobrenih sredstava u zahtjevima za nadoknadom sredstava (ZNS-ovim)	50%	65%	60%

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Tijekom izvještajnog razdoblja je zaposleno 13 novih zaposlenika SAFU-a, te je provedeno njihovo osposobljavanje za rad. Ostvarena prosječna razina odobrenih sredstava u zahtjevima za nadoknadom sredstava (ZNS) od 60% u 2022. godini je nešto niža od planirane vrijednosti za 2022. godinu. Propisani rokovi za odobrenje ZNS-ova se ne prekoračuju, no zbog složenosti postupaka ex-post verifikacije određeni postotak potraživanih sredstava se mora izuzeti i potraživati u narednim zahtjevima. Zbog navedenoga su u tijeku radovi na revidiranju Uputa za provedbu ex-post verifikacija koji se provode u skladu s predviđenom dinamikom.

Potrebna su dodatna znatna pojednostavljenja s obzirom na postojeću metodologiju koja rezultira velikim brojem nabava koje ulaze u ex-post uzorak (tijekom 2022. nije mijenjana metodologija, odnosno nisu usvojeni prijedlozi za koja je potrebno odobrenje Upravljačkog tijela). Prijedlozi SAFU-a za pojednostavljenje procedura za financijsko razdoblje 2014.-2020. su poslani Upravljačkom tijelu te se očekuje njihova primjena tijekom 2023. godine, a potrebna su i dodatna pojednostavljenja za novo financijsko razdoblje 2021.-2027.

13. Učinkovito upravljanje Interreg programima suradnje

Nositelj provedbe mjere: Uprava za europsku teritorijalnu suradnju

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 2.760.146,00 eura (20.796.320,00 kn)

Utrošena proračunska sredstva: 0,00 eura

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: U okviru mjere poticati će se uključivanje hrvatskih institucija u provedbu zajedničkih projekata prekogranične suradnje s institucijama ostalih država sudionica (Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora) s ciljem razmjene iskustava i znanja te jačanja društvenog i gospodarskog razvoja prekograničnih područja RH i drugih država sudionica programa prekogranične suradnje. Obzirom da su pogranična područja RH u nepovoljnom položaju, intervencijama u okviru prekograničnih programa doprinosi se ravnomjernijem regionalnom razvoju svih dijelova RH i susjednih država.

Tablica 15 Ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata mjere

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2020.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izvještaja o provedbi Interreg IPA programa	2	2	2
Broj objavljenih poziva	0	2	0
Broj dodijeljenih ugovora	32	0	0

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo planirano postignuće niti jedne od ključnih točaka ostvarenja. Za svaki od Interreg IPA programa pripremljeno je godišnje izvješće o provedbi za 2021. godinu. Zajednički odbori za praćenje su usvojili pripremljena izvješća nakon čega ih je odobrila i Europska komisija. Ostvarena je ciljna vrijednost pripadajućeg pokazatelja rezultata. Europska komisija je nove Interreg IPA programe odobrila 3. studenoga 2022. zbog čega u izvještajnom razdoblju nije bilo objava novih poziva u okviru programa prekogranične suradnje te nije bilo ugovaranja novih ugovora. Slijedom navedenog ciljne vrijednosti pripadajućih pokazatelja rezultata nisu ostvarene. Aktivnosti na pripremi poziva u okviru novih Interreg IPA programa su započele tijekom izvještajnog razdoblja te se u 2023. očekuje njihova objava, kao i ugovaranje dodatnih 6 ugovora.

14. Provedba Programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva

Nositelj provedbe mjere: Uprava za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 32.705.883,00 eura (246.422.475,40 kn)

Utrošena proračunska sredstva: 5.354.500,36 eura (40.343.483,00 kn)

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere:

U okviru mjere provodi se Program lokalni razvoj i smanjenje siromaštva. Program se financira sredstvima financijskog mehanizma europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma. S ciljem osiguravanja kvalitetnog STEM odgoja i obrazovanja u osnovnim školama, Programom su, putem dva Poziva na dostavu projektnih prijedloga, odabranim osnovnim školama dodijeljena bespovratnih sredstava za unaprjeđenje infrastrukture i nabavku opreme za uspostavljanje modernih STEM učionica, kao i za jačanje stručnih kapaciteta učitelja (razvoj vještina učitelja) te za razvoj i provedbu novih aktivnosti za učenike u STEM području.

Tablica 16 Ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata mjere

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2020.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj objavljenih Poziva za dodjelu sredstava u okviru Programa lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	0	2	2
Broj ugovorenih projekata u okviru Programa lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	0	30	34

Opis statusa provedbe:

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Tijekom izvještajnog razdoblja završen je postupak dodjele sredstava putem dva Poziva u okviru Programa te je ugovoren 31 projekt ukupne vrijednosti 29,87 milijuna eura (225,06 milijuna kn). U veljači 2022. ugovoren je treći predefiniрани projekt ukupne vrijednosti 2,12 milijuna eura (15,97 milijuna kn). Na kraju izvještajnog razdoblja u provedbi su bila ukupno 34 projekta. Rok prihvatljivosti izdataka za provedbu svih projekata je 30. travnja 2024. godine.

15. Koordinacija i kontrola programa europske teritorijalne suradnje i makroregionalnih strategija

Nositelj provedbe mjere: Uprava za europsku teritorijalnu suradnju

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 5.688.124,36 eura (42.857.173,00 kn)

Utrošena proračunska sredstva: 1.249.261,85 eura (9.412.563,40 kn)

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere osigurati će se koordinacija i kontrola provedbe programa europske teritorijalne suradnje i potaknuti sudjelovanje većeg broja hrvatskih institucija u programima europske teritorijalne suradnje, čime će se doprinijeti i poboljšanju ugovorenosti i apsorpcije sredstava EU fondova u Republici Hrvatskoj.

Tablica 7 Ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata mjere

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2020.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj usvojenih Interreg programa	0	9	8
Broj hrvatskih institucija prijavljenih na natječaje iz programa europske teritorijalne suradnje	0	100	573
Broj izdanih potvrda o prihvatljivosti troškova hrvatskim projektnim partnerima	1300	600	1357

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. U izvještajnom razdoblju usvojeno je osam (8) Interreg programa za financijsko razdoblje 2021. - 2027.: 1. Program prekogranične suradnje Italija-Hrvatska, 2. Program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska, 3. Program prekogranične suradnje Hrvatska – BiH – Crna Gora, 4. Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija, 5. Program transnacionalne suradnje Euro-Mediteran, 6. Program transnacionalne suradnje dunavske regije, 7. Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje, i 8. Program međuregionalne suradnje Interact. Program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2021.-2027. nije usvojen u planiranom roku zbog kašnjenja u postizanju bilateralnog dogovora o ulozi Upravljačkog tijela Programa i posljedično nemogućnosti dostavljanja cjelovitog programskog dokumenta Europskoj komisiji na odobrenje. U skladu s navedenim, ostvarena vrijednost pripadajućeg pokazatelja rezultata je niža od ciljne vrijednosti za 2022. godinu. Očekuje se kako će proces programiranja Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2021.-2027. biti završeno u II. kvartalu 2023. te će isti biti upućen na usvajanje Europskoj komisiji. Ciljne vrijednosti ostalih pokazatelja rezultata ove mjere za 2022. su uspješno ostvarene. Hrvatskih institucija prijavljenih na natječaje iz programa europske teritorijalne suradnje u 2022. je bilo ukupno 573, te je izdano 1357 potvrda o prihvatljivosti troškova, uz određeno kašnjenje u odnosu na utvrđene rokove za izdavanje potvrda (prvenstveno zbog značajnog broja partnerskih izvještaja).

16. Koordinacija korištenja Programa unije i instrumenata EU

Nositelj provedbe mjere: Uprava za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU

Procijenjeni trošak provedbe mjere: n/p

Utrošena proračunska sredstva: n/p

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: U okviru mjere će se osigurati kontinuirano praćenje učinkovitosti korištenja centraliziranih instrumenata i Programa Unije u Republici Hrvatskoj u novom financijskom razdoblju 2021.-2027. s ciljem još boljeg korištenja centraliziranih instrumenata i programa Unije kao i dostupnost informacija o istima široj javnosti. Dodatno kroz mjeru će se provesti i potrebne aktivnosti s ciljem zatvaranja pretpripravnih IPA programa.

Tablica 18 Ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata mjere

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2020.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak zatvorenih IPA programa	14%	50%	14%
Postotak iskorištenosti centraliziranih instrumenata EU-a u RH	89% (2014.-2020.)	10% (2021.-2027.)	0% (2021.-2027.)

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi uz određeno kašnjenje u odnosu na planiranu dinamiku provedbe. Završno izvješće za IPA program je izrađeno u siječnju 2021., nakon čega je doručeno u skladu s komentarima Europske komisije te u svibnju 2021. godine dostavljeno Europskoj komisiji na odobrenje. Ako ne bude dodatnih komentara, očekuje se odobrenje Izvješća.

Podatci o iskorištenosti ostalih centraliziranih instrumenata EU se prikupljaju i obrađuju sustavno kao i podatci o iskorištenosti Programa unije 2014.-2020. Ostvarena vrijednost pripadajućeg pokazatelja rezultata u 2022. za Programe unije 2014.-2020. biti će potvrđena nakon što se izradi Analiza sudjelovanja RH u Programima Unije za 2022. godinu (II. kvartal 2023.), u skladu s ciljevima tijela nadležnih za pojedini Program Unije. Normiranje Odluke o provedbi i praćenju fonda *InvestEU* zahtijeva suglasnost Hrvatske banke za obnovu i razvoj (ovisi o uspjehu dobivanja mandata za provedbu dijela financijske omotnice) koje se očekuje tijekom II. kvartala 2023. godine.

U siječnju 2022. usvojen je Zaključak o provedbi Programa Unije u višegodišnjem financijskom razdoblju 2021.-2027. Zaključkom su utvrđena tijela državne uprave nadležna za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2021.-2027. i propisano je sudjelovanje nadležnih tijela državne uprave u provedbi Programa Unije. S obzirom da je provedba većine Programa unije za financijsko razdoblje 2021.-2027. započela tijekom 2022., prvo će izvješće o iskorištenosti Programa Unije u financijskom razdoblju 2021.-2027. biti izrađeno u 2023. godini.

17. Koordinacija provedbe međunarodnih financijskih mehanizama i programa pomoći

Nositelj provedbe mjere: Uprava za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 4.709.589,22 eura (35.484.400,00 kn)

Utrošena proračunska sredstva: n/p

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere osigurati će financijska potpora za provedbu projekata u okviru Švicarskog programa pomoći te financijskog instrumenta europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma (NFM). U okviru EGP i NFM provodi se šest programa: tri programa u nadležnosti RH (Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva, Pravosuđe i unutarnji poslovi i Energija i klimatske promjene), i tri programa kojima centralizirano upravljaju donatori (Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost, Civilno društvo i Socijalni dijalog). Osim navedenih programa u okviru Financijskih mehanizama provodi se i zaseban Bilateralni fond.

Tablica 8 Ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata mjere

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2020.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sklopljenih ugovora o provedbi programa u okviru NFM i financijskog instrumenta EGP	2	1	3
Broj odobrenih Završnih izvješća o projektima zajedno s financijskim izvješćem o provedenoj reviziji i zadnjim privremenim izvješćem	1	2	1

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. U okviru prvog Švicarsko-hrvatskog programa suradnje je u izvještajnom razdoblju završena provedba dva projekta, za koje je rok za podnošenje završnih izvješća u 2023. godini. Okvirni sporazum o provedbi drugog Švicarskog doprinosa u iznosu 45,7 milijuna CHF (46,32 milijuna eura) za provedbu četiri programa je sklopljen u listopadu 2022. godine. Prema sporazumu provoditi će se sljedeći programi: 1. Istraživački program (s dvije programske komponente: Multilateralni zajednički istraživački projekti i Eurostars), 2. Vodoopskrba i odvodnja (Gorski kotar), 3. Program palijativne skrbi, i 4. Civilno društvo. U prosincu 2022. sklopljen je Sporazum o tehničkoj potpori u iznosu od 1,58 milijuna CHF (1,6 milijuna eura), koja je osigurana sredstvima Fonda za tehničku pomoć i sredstvima Fonda za pripremu mjera potpore.

U okviru EGP i Norveškog financijskog mehanizma u siječnju 2022. izmijenjeni su Aneksi B Memoranduma o suglasnosti o provedbi navedenih financijskih mehanizama, kojim je raspoređena rezerva u iznosu od 5,06 milijuna eura (38,12 milijuna kn) na 4 programa (1.Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva, 2. Pravosuđe i unutarnji poslovi, 3. Bilateralni fond i 4. Civilno društvo). U skladu s navedenim izmijenjeni su i programski ugovori za sva tri programa iz hrvatske nadležnosti (Pravosuđe i unutarnji poslovi, Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva (u veljači 2022.), i Bilateralni fond (u lipnju 2022.)).

18. Koordinacija pripreme programskih dokumenata za razdoblje 2021. – 2027.

Nositelj provedbe mjere: Uprava za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU

Procijenjeni trošak provedbe mjere: n/p

Utrošena proračunska sredstva: n/p

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere osigurati će se učinkovita koordinacija pripreme zakonodavnih prijedloga i relevantnih EU dokumenata za financijsko razdoblje 2021.-2027. te dostava RH intervencija putem Međuresorne radne skupine za pregovore o CPR-u i pripadajućim sektorskim Uredbama za razdoblje 2021.-2027. Navedeno podrazumijeva prikupljanje očitovanja na relevantne dokumente vezane za provedbu fondova Kohezijske politike, za potrebe iznošenja RH stajališta u okviru radne skupine za strukturne mjere i najudaljenije regije. Obzirom da su uvjeti koji omogućuju provedbu jedna od ključnih pretpostavki djelotvorne i učinkovite provedbe EU fondova u novom financijskom razdoblju, a države članice neće moći prijavljivati rashode sve dok pripadajući uvjet koji omogućuje provedbu ne bude ispunjen, u okviru mjere će se osigurati pravovremeno ispunjavanje uvjeta koji omogućuju provedbu fondova EU u financijskom razdoblju 2021.-2027., kao i koordinacija te praćenje ispunjenja uvjeta, čime će se poboljšati korištenje fondova EU. Također, u okviru mjere osigurana je i interna koordinacija i suradnja ustrojstvenih jedinica Ministarstva, s ciljem izrade što kvalitetnijih očitovanja na stajališta RH, čiji su nosioci druga tijela, kao i za izradu očitovanja na ostale relevantne dokumente institucija EU.

Tablica 20 Ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata mjere

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2020.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Usvojeni Sporazum o partnerstvu i operativni programi za financijsko razdoblje 2021.-2027.	0	100%	100%
Broj prikupljenih očitovanja na relevantne dokumente u okviru MRS za CPR i EU koordinacije	0	30	50
Postotak ispunjenih uvjeta koji omogućavaju provedbu EU fondova	0	90%	80%

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Nacrti programskih dokumenata za financijsko razdoblje 2021. - 2027.: Sporazum o partnerstvu, Program konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. i Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027., su pripremljeni tijekom četiri programska ciklusa, od strane radnih skupina osnovanih za potrebe izrade programskih dokumenata te krajem lipnja 2021. upućeni Europskoj komisiji na očitovanje. Nakon procesa pregovora, Europska komisija je Sporazum o partnerstvu s RH za financijsko razdoblje 2021. - 2027. usvojila 24. kolovoza 2022. godine. Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. je odobren 9. studenog 2022., a Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027. je odobren 2. prosinca 2022. godine.

Kontinuirano s procesom izrade programskih dokumenata, provodi se koordinacija praćenja ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu. Aktivnosti koordinacije napreduju u skladu s

predviđenom dinamikom provedbe. Po usvojenim programskim dokumentima, RH je ispunila 16 od 20 uvjeta koji omogućuju provedbu. Preostala 4 uvjeta su u procesu ispunjenja. Za potrebe daljnje koordinacije i praćenja ispunjenosti uvjeta koristit će se postojeći institucionalni okvir, kroz uspostavljenu Međuresornu radnu skupinu i izvješća kojima se utvrđuje napredak u ispunjenju uvjeta koji nisu ispunjeni, kao i praćenjem ispunjenosti već ispunjenih uvjeta. Komunikacijska strategija za ispunjavanje uvjeta je izrađena i usvojena u planiranom roku. Planovi za industrijsku tranziciju Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske su ažurirani tijekom izvještajnog razdoblja sukladno provedenom procesu programiranja EU fondova te su revidirani planovi usvojeni od strane Koordinacijskih vijeća Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske.

U skladu s predviđenom dinamikom provedbe, putem Međuresorne radne skupine za pregovore o CPR-u kontinuirano se na mjesečnoj bazi prikupljaju očitovanja na relevantne dokumente o pitanjima vezanim za provedbu fondova Kohezijske politike za potrebe RH intervencija, u okviru nadležne radne skupine za strukturne mjere i najudaljenije regije u Bruxellesu. Vezano za aktivnosti izrade stajališta RH, kao i očitovanja na druge relevantne dokumente zaprimljene od strane europskih institucija, koja se redovno putem EU koordinacije Ministarstva vanjskih i europskih poslova upućuju na mišljenje Ministarstvu, na tjednoj bazi je osigurana interna koordinacija između nadležnih ustrojstvenih jedinica s ciljem izrade što kvalitetnijih očitovanja.

19. Uspostava sustava upravljanja i kontrole fondova EU-a za razdoblje 2021. – 2027.

Nositelji provedbe mjere: Uprava za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU i Uprava za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 3.017.028,00 eura (22.731.800,00 kn)

Utrošena proračunska sredstva: n/p

Status provedbe mjere: Kašnjenje

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere definirati će se pravni, institucionalni i postupovni okvir te će se provesti postupak akreditacije za tijela u sustavu upravljanja i kontrole fondova EU u financijskom razdoblju 2021.-2027. Zakonom o institucionalnom okviru za korištenje fondova EU u Republici Hrvatskoj će se uspostaviti institucionalni okvir za korištenje fondova EU u okviru podijeljenog upravljanja te odrediti provedba aktivnosti jačanja kapaciteta zaposlenika institucionalnog okvira za korištenje EU fondova kao i korisnika, partnera i suradnika na projektima financiranim iz EU fondova. Izradom Strategije vrednovanja 2021.-2027. osigurat će se strateški i metodološki okvir za provedbu postupaka vrednovanja u novom financijskom razdoblju, kako bi se u granicama pravila regulative za pojedini fond osigurala standardizirana provedba postupka vrednovanja. U kontekstu jačanja kulture vrednovanja, a temeljem do sada naučenih lekcija, osigurat će se dostupnost rezultata provedenih postupaka vrednovanja. Navedenim aktivnostima će se doprinijeti većoj apsorpciji fondova EU.

Tablica 21 Ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata mjere

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2020.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Uspostavljen institucionalni i zakonodavni okvir za korištenje fondova EU za financijsko razdoblje EU 2021.-2027.	0%	100%	100%
Akreditiran SUK za korištenje fondova EU za financijsko razdoblje EU 2021.-2027.	0%	100%	50%
Sustav eFondovi prilagođen za novo programsko razdoblje (Postotak prilagodbe)	0%	100%	20%

Opis statusa provedbe:**UPRAVA ZA PROVEDBU OPERATIVNIH PROGRAMA I FINACIJSKIH INSTRUMENTATA:**

Mjera se provodi uz određeno kašnjenje. U izvještajnom razdoblju donesena je Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (NN 96/22) te Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (NN 96/22). godine. Za programe iz nadležnosti Ministarstva priprema Pravila je u završnoj fazi te se njihovo donošenje očekuje u I. kvartalu 2023. godine. U izvještajnom razdoblju je usvojena Odluka o donošenju opisa sustava upravljanja i kontrole pričuve za prilagodbu Brexitu v.2.0 (1. rujna 2022.) te su donesena Pravila pričuve za prilagodbu Brexitu v. 1.0 (na snazi od 5. rujna 2022.). Nastavlja se održavanje postojećeg sustava eFondovi za razdoblje 2014.-2020. kao i prilagodbe informacijskih sustava za razdoblje 2021.-2027.

UPRAVA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJU FONDOVA EU:

Uspostava sustava upravljanja i kontrole fondova EU za razdoblje 2021.-2027. se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/21) je stupio na snagu 4. studenoga 2021., a Uredba o funkcijama, zadaćama i odgovornosti Koordinacijskog tijela (NN 96/2022). je donesena 19. kolovoza 2022. godine. Temeljem Zakona je izrađen Nacionalni Plan jačanja kapaciteta institucionalnog okvira za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (Plan) te je upućen Europskoj komisiji na odobrenje 17. listopada 2022. Europska komisija je odobrila Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integrirani teritorijalni program 2021.-2027., čiji prilog obuhvaća i navedeni Plan. Uspostavljena je nova Međuresorna evaluacijska radna skupina za razdoblje 2021.-2027. U tijeku su aktivnosti na izradi Strategije vrednovanja Sporazuma o partnerstvu i Akcijskog plana za provedbu Strategije vrednovanja. Navedenim aktima će se, u suradnji s članovima Međuresorne evaluacijske radne skupine, definirati naredni koraci i otvorena pitanja za potrebe definiranja jasnih ciljeva, mjera i aktivnosti Strategije. Sažeci svih do sada provedenih postupaka vrednovanja su javno objavljeni na mrežnoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

20. Informiranje i komunikacija o programima i projektima EU

Nositelj provedbe mjere: Uprava za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.061.782,47 eura (8.000.000,00 kn)

Utrošena proračunska sredstva: 120.000,00 eura (904.140,00 kn)

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere:

U okviru mjere provoditi će se aktivnosti informiranja građana Republike Hrvatske o različitim mogućnostima financiranja dostupnima za korištenje iz fondova EU, čime će se osnažiti interes javnosti za korištenje EU fondova i doprinijeti bržem i učinkovitijem korištenju dostupnih sredstava u financijskom razdoblju 2021.-2027. Sve aktivnosti koje će se provoditi u okviru mjere biti će usmjerene, kako prema općoj javnosti, tako i prema institucijama u sustavu upravljanja i kontrole, nadležnima za učinkovitu i kvalitetnu apsorpciju osiguranih sredstava EU fondova.

Tablica 22 Ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata mjere

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2020.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj provedbenih edukacija	0	120	32
Broj održanih informativnih događanja	0	20	6
Broj posjetitelja središnjeg internetskog portala (www.strukturnifondovi.hr)	0	60.000	210.000

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Aktivnosti provedbe izobrazbi su se provodile nešto slabijom dinamikom od planiranog te su tijekom izvještajnog razdoblja provedena 32 modula izobrazbe, umjesto planiranih 120 modula. Razlog za smanjenu dinamiku provedbe izobrazbi su izmjene u procedurama i nadležnostima između Ministarstva i Državne škole za javnu upravu, kao partnera u provedbi izobrazbi. Aktivnosti vezane za informiranje i komunikaciju o programima i projektima EU su se provodile smanjenom dinamikom te je tijekom izvještajnog razdoblja održano ukupno 6 informativnih događanja o različitim mogućnostima financiranja iz fondova EU za zainteresiranu stručnu i opću javnost, umjesto planiranih 20 događanja. Aktivnosti koje se odnose na informiranje i komunikaciju s građanima će se nastaviti i u nadolazećem razdoblju. Središnji internetski portal o EU fondovima www.strukturnifondovi.hr, s informacijama o raznim mogućnostima financiranja u novom financijskom razdoblju je u potpunosti funkcionalan, sadržaj istog je redovito ažuriran te je tijekom izvještajnog razdoblja imao nešto više od 210.000 posjetitelja.

21. Jačanje administrativnih kapaciteta za provedbu i upravljanje ESIF operativnim programima

Nositelj provedbe mjere: Uprava za upravljanje operativnim programima i financijskim instrumentima

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.194.505,00 eura (9.000.000,00 kn)

Utrošena proračunska sredstva: 0,00 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere ojačati će se funkcija upravljanja administrativnim kapacitetima cjelokupnog sustava upravljanja i kontrole korištenja fondova EU te će se uspostaviti i ojačati okvir za razvoj kompetencija za upravljanje i provedbu projekata i programa financiranih sredstvima EU fondova i omogućiti stručno usavršavanje zaposlenika u skladu s potrebama sustava.

Tablica 23 Ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata mjere

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2020.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak provedenih mjera iz Plana aktivnosti za unaprjeđenje funkcije upravljanja administrativnim kapacitetima	0	0	0
Postotak provedenih mjera iz Plana za razvoj i stručno usavršavanje zaposlenika tijela SUK-a	0	0	0
Postotak provedenih aktivnosti Akcijskog plana za jačanje kapaciteta SUK-a, nadležnih institucija i korisnika u pripremi i procijeni projekata u suradnji sa savjetodavnom službom JASPERS	0	50%	50%

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Usljed značajnih izmjena okolnosti provedbe, koje su nastupile od razdoblja izrade Provedbenog programa, prilagođene su aktivnosti planirane za provedbu ove mjere kako bi se na odgovarajući način uvažile izmijenjene okolnosti provedbe. Izmijenjene okolnosti provedbe se odnose na izradu i stupanje na snagu Nacionalnog plana razvoja javne uprave za razdoblje 2022.-2027., kojim su djelomično pokrivene aktivnosti planirane u okviru ove mjere (aktivnosti vezane za razvoj kompetencijskoga okvira i unaprjeđenja upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi). Obzirom da je Nacionalnim planom utvrđen širi okvir za djelovanje na razini cjelokupne javne uprave, aktivnosti Ministarstva na jačanju kapaciteta zaposlenika u sustavu upravljanja i kontrole korištenja fondova EU (SUK) će se uklopiti u okvir utvrđen Nacionalnim planom. U skladu s predviđenom dinamikom provedbe Nacionalnog plana, specifičnosti SUK-a će moći biti pokrivene tek u drugoj fazi provedbe. Također, u skladu s preporukama Europske komisije, u 2021. je pokrenuta izrada Nacionalnog Plana jačanja administrativnih kapaciteta za korištenje EU fondova (*Roadmap*), kojim su pokriveni svi SUK-ovi za čiju je koordinaciju zaduženo Ministarstvo. Roadmap je izrađen i usvojen u prosincu 2022. a njime su pokrivene potrebe vezane za unaprjeđenje funkcije upravljanja administrativnim kapacitetima i za razvoj i stručno usavršavanje zaposlenika u tijelima SUK-a. U skladu s navedenim, odustaje se od izrade Plana aktivnosti za unaprjeđenje funkcije upravljanja administrativnim kapacitetima i Plana za razvoj i stručno usavršavanje zaposlenika tijela SUK-a. Slijedom navedenog, utvrđeni

pokazatelji rezultata više nisu relevantni te će se napredak u provedbi ove mjere pratiti praćenjem uspješnosti provedbe *Roadmap-a*. Određene aktivnosti jačanja administrativnih kapaciteta za korištenje EU fondova su se provodile usporedno s procesom pripreme samoga *Roadmap-a*. Također, tijekom izvještajnog razdoblja su, u suradnji sa savjetodavnom službom „*JASPERS*“, započele aktivnosti na izradi analize u kojoj će biti identificirana područja i teme na kojima je nužno unaprjeđenje tehničkih kapaciteta SUK-a i korisnika, za učinkovitiju pripremu i provedbu EU projekata.

22. Jačanje kapaciteta za pripremu i provedbu projekata EU

Nositelj provedbe mjere: Uprava za upravljanje operativnim programima i financijskim instrumentima

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 21.235.649,00 eura (160.000.000,00 kn)

Utrošena proračunska sredstva: 0,00 kn

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere osigurati će se pravovremena i potpuna priprema projektno-tehničke dokumentacije budućim korisnicima EU projekata te će se osigurati pravilna primjena načela propisanih Zakonom o institucionalnom okviru za fondove EU i stvoriti dostatna zaliha projekata spremnih za financiranje u području zelene tranzicije i digitalne transformacije.

Tablica 24 Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata mjere

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2020.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak ugovorenih projekata (u odnosu na iznos dodijeljenih sredstava za RH za 2021.-2022.)	n/p	n/p	40,8%

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s planiranom dinamikom provedbe. Tijekom izvještajnog razdoblja, u okviru Poziva „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“, doneseno je 57 odluka o financiranju, kojima je za 57 odabranih projekata dodijeljeno ukupno 8.667.651,51 eura (65.306.420,36 kn) bespovratnih sredstava, odnosno 40,80% ukupno predviđene alokacije Poziva (21,23 milijuna eura). U skladu s predviđenom dinamikom provedbe, dodjela preostalih sredstava po predmetnom Pozivu nastaviti će se tijekom 2023. do iskorištenja ukupne alokacije. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo plaćanja za odabrane projekte.

23. Djelotvorno i učinkovito upravljanje sustavom strateškog planiranja

Nositelj provedbe mjere: Uprava za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.098.613,05 eura (8.277.500,00 kn)

Utrošena proračunska sredstva: n/p

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere omogućiti će se djelotvorna koordinacija cjelokupnog sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem, praćenje provedbe i vrednovanje učinaka javnih politika, u skladu s dužnostima Koordinacijskog tijela prema čl. 33. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH („Narodne novine“, broj 123/17, 151/22).

Tablica 25 Ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata mjere

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2020.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio dostavljenih nacrtu akata strateškog planiranja koji zahtijevaju dodatni savjetodavni angažman Koordinacijskog tijela u cilju usklađivanja sadržaja sa metodologijom strateškog planiranja	100%	90%	90%
Udio akata strateškog planiranja donesenih s pozitivnim prethodnim mišljenjem Koordinacijskog tijela	100%	100%	100%

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Tijekom izvještajnog razdoblja dovršen je rad na izradi metodoloških uputa za osiguravanje ujednačenog pristupa i pravilne primjene odredbi zakonodavnog okvira sustava strateškog planiranja. Izrađeno je i obveznicima primjene osigurano 17 uputa, 12 obrazaca, 4 priručnika te 4 smjernice za obavljanje poslova strateškog planiranja na nacionalnoj, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Putem Mreže koordinatora za strateško planiranje, osigurana je podrška korisnicima u postupcima izrade te izmjene i dopune akata strateškog planiranja prema propisanoj metodologiji. Tijekom izvještajnog razdoblja usvojeno je 7 dugoročnih i 10 srednjoročnih akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja, dok je za 6 akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja pokrenut postupak izrade u skladu s propisanom metodologijom strateškog planiranja. U skladu s odredbama zakonodavnog okvira sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem, izrađen je Nacrt Godišnjeg izvješća o provedbi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine za 2021. godinu, a sadrži podatke o napretku u provedbi strateških ciljeva i ostvarenju ciljnih vrijednosti pokazatelja uspješnosti za 2021. godinu.

U skladu s reformom definiranom u NPOO-u, pokrenuta je izmjena cjelokupnog zakonodavnog okvira sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH. Nakon provedenog postupka javnog savjetovanja, u prosincu 2022. na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske («Narodne novine», br. 151/22). Tijekom izvještajnog razdoblja pripremljen je Nacrt Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i Nacrt Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te Nacrt Pravilnika o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Donošenje navedenih podzakonskih akata se očekuje u I. kvartalu 2023. godine.

24. Jačanje kapaciteta i koordinacije za planiranje i provedbu javnih politika

Nositelj provedbe mjere: Uprava za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.081.850,16 eura (8.151.200,00 kn)

Utrošena proračunska sredstva: 159.697,87 eura (1.202.519,39 kn)

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere omogućiti će se podrška državnim i javnim službenicima u stjecanju znanja i vještina koje će im omogućiti kvalitetnije formuliranje javnih politika, izradu akata strateškog planiranja u skladu sa zakonodavnim okvirom te pouzdanu procjenu i planiranje sredstava za njihovu učinkovitu provedbu.

Tablica 26 Ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata mjere

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2020.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj državnih i javnih službenika educiranih za obavljanje poslova strateškog planiranja	125	125	123
Broj dostupnih programa izobrazbe o strateškom planiranju i provedbi javnih politika	2	3	3

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Za potrebe jačanja kapaciteta u području planiranja i provedbe javnih politika pripremljena su 3 obrazovna modula za primjenu propisane metodologije strateškog planiranja. Tijekom izvještajnog razdoblja, u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, održane su 3 radionice za jačanje kapaciteta državnih i javnih službenika u tijelima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini vlasti, na kojima su u izobrazbama u području strateškog planiranja i upravljanja razvojem sudjelovala ukupno 123 polaznika.

U suradnji s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), pokrenuta je provedba projekta, „Jačanje strateškog planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini u Republici Hrvatskoj“. Projekt ukupne vrijednosti 1.082.579,00 eura (8.156.691,48 kn) se financira iz Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021. Očekivani završetak projekta je travanj 2024. a provedbom projekta će se podržati osnaživanje višerazinskog upravljanja i primjena dobrih praksi strateškog planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini vlasti te potaknuti prijenos znanja s nacionalne razine planiranja politika na razinu regionalne i lokalne uprave. U okviru provedbe projekta, u izvještajnom razdoblju je organizirana i provedena radionica za jačanje kapaciteta i vještina u tijelima na regionalnoj i lokalnoj razini za provedbu Nacionalne razvojne strategije, na kojima je sudjelovalo 80 službenika jedinica lokalne i područne samouprave.

25. Djelotvorno i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima

Nositelj provedbe mjere: Glavno tajništvo

Procijenjeni trošak provedbe mjere: n/p

Utrošena proračunska sredstva: n/p

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom mjere osigurati će se uvjeti za unaprjeđenje razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima Ministarstva, s ciljem poboljšanja učinkovitosti i djelotvornosti u provedbi poslovnih procesa iz područja nadležnosti, te jačanja upravnih kapaciteta. Aktivnosti u okviru mjere su usmjerene na stvaranje stručnih i kompetentnih administrativnih kapaciteta provedbom ciljanih izobrazbi, a u svrhu poboljšanja kvalitete javnih usluga.

Tablica 27 Ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata mjere

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2020.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Prosječan broj dana izobrazbe po službeniku godišnje	n/p	10	n/p
Postotak povećanja kompetencija državnih službenika	n/p	10%	n/p
Postotak realizacije plana prijma	n/p	100%	n/p

Opis statusa provedbe mjere:

Preduvjet za provedbu mjere je donošenje Plana zapošljavanja u državnim službama i Plana stručnog usavršavanja. S obzirom da navedeni planovi tijekom izvještajnog razdoblja nisu bili upućeni u proceduru usvajanja, kao i da je u dijelu 2022. na snazi bila zabrana zapošljavanja u državnoj službi, te da je donesena nova Odluka o zabrani zapošljavanja u 2022. godini, Ministarstvo iz navedenih razloga nije bilo u mogućnosti provoditi aktivnosti u okviru ove mjere, odnosno ostvariti ciljne vrijednosti pripadajućih pokazatelja rezultata.

26. Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i procesima Ministarstva

Nositelj provedbe mjere: Uprava za financije i informacijsko - telekomunikacijske sustave i Samostalna služba za reviziju

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 7.618.514,83 eura (57.401.700,00 kn)

Utrošena proračunska sredstva: n/p

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Mjera je usmjerena na poboljšanje učinkovitosti financiranja programa, projekata i aktivnosti zbog sve lošijih gospodarskih trendova kojima se smanjuju raspoloživa proračunska sredstva za provedbu regionalnih razvojnih programa. Provedbom mjere utvrditi će se optimalni odnosi između troškova administracije i razvojnih intervencija, kao i provesti vrednovanje razvojnih učinaka provedenih mjera kroz dulje razdoblje, kako bi se poboljšala učinkovitost i djelotvornost u upravljanju raspoloživim resursima te financirale

mjere koje će rezultirati razvidnim i mjerljivim, pozitivnim razvojnim trendovima, na područjima na kojima se provode.

Tablica 28 Ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata mjere

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2020.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Troškovna učinkovitost	n/p	90%	90%
Postotak zadovoljavajućih mišljenja revizije (unutarnje i vanjske)	n/p	100%	100%

Status provedbe mjere: Sve aktivnosti u okviru mjere se provode u skladu s predviđenom dinamikom i odobrenim proračunom. Provedbom mjere se osigurava zakonito, ekonomično i optimalno upravljanje raspoloživim materijalnim i financijskim resursima i učinkovito obavljanje procesa iz djelokruga Ministarstva. Tijekom izvještajnog razdoblja izrađen je financijski plan Ministarstva te je u propisanom roku dostavljen Ministarstvu financija. Izrađena je (interna) analiza razvojnih učinaka prethodno financiranih intervencija po pojedinačnim programima koje provodi Ministarstvo. Udio administrativnih rashoda predstavlja 9,4% ukupnih rashoda Ministarstva dok se ostali rashodi odnose na provedbu razvojnih programa iz nadležnosti Ministarstva. U skladu s planiranom dinamikom, provedeno je šest unutarnjih revizija te niti jedna državna (vanjska) od strane Državnog ureda za reviziju. Za četiri obavljene revizije je dano zadovoljavajuće mišljenje, a za preostale dvije je dano zadovoljavajuće mišljenje uz stanovite nedostatke. Preporuke dane revizijama za koje je dano zadovoljavajuće mišljenje uz stanovite nedostatke su tijekom izvještajnog razdoblja u potpunosti provedene.

27. Izrada i provedba jedinstvenog nacionalnog Plana za jačanje kapaciteta institucionalnog okvira za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

Nositelj provedbe mjere: Uprava za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU

Procijenjeni trošak provedbe mjere: n/p

Utrošena proračunska sredstva: n/p

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: U okviru ove mjere provesti će se aktivnosti jačanja kapaciteta institucionalnog okvira za korištenje EU fondova kao i jačanja kapaciteta korisnika, partnera i suradnika na projektima financiranim iz EU fondova. U kontekstu kontinuirane i sustavne izgradnje kapaciteta, kao dio procesa izrade programskih dokumenata za korištenje EU fondova novog financijskog razdoblja u podijeljenom upravljanju, izrađen je jedinstveni Plan jačanja kapaciteta za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (Plan). Planom će se objediniti sve aktivnosti izgradnje i jačanja kapaciteta koje su raspodijeljene na raznim radnim mjestima unutar tijela sustava upravljanja i kontrole svih programa, a njime će se, između ostalog, rješavati i prepreke na koje je ukazano Aneksom D, Izvješća za Hrvatsku za 2019. godinu.

Tablica 29 Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata mjere

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2021.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak provedenih mjera iz Plana za jačanje kapaciteta	n/p	5%	16%

Opis statusa provedbe mjere: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Plan jačanja kapaciteta za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj je po doradi, u suradnji s ključnim dionicima, upućen na odobrenje Europskoj komisiji 17. listopada 2022. godine. Europska komisija odobrila je Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Integrirani teritorijalni program 2021.-2027., čiji prilog čini i Plan. Plan je po odobrenju upućen uključenim dionicima na postupanje, a predstavlja ključni alat za jačanje kapaciteta institucionalnog okvira za korištenje fondova Europske unije u RH i strateško praćenje korištenja sredstava tehničke pomoći. Za provedbu, praćenje, izvještavanje i vrednovanje Plana odgovorno je Koordinacijsko tijelo u suradnji s nadležnim upravljačkim tijelima. Dio mjera iz Plana se već provodi, dok će se ostale mjere provesti u skladu s postavljenim rokovima. U tijeku je izrada obrazaca za praćenje provedbe mjera iz Plana i rokova, ovisno o potrebi izvještavanja Odbora za praćenje.

28. Provedba programa poticanja prekogranične suradnje u svrhu razvoja lokalne zajednice

Nositelj provedbe mjere: Uprava za europsku teritorijalnu suradnju

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 8.228.814,12 eura (62.000.000,00 kn)

Utrošena proračunska sredstva: 1.514.206,80 eura (11.408.791,13 kn)

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Provedbom programa poticanja prekogranične suradnje osigurati će se potpora Hrvatima u Bosni i Hercegovini i Srbiji i osnažiti pogranično područje Republike Hrvatske. U okviru programa će se poticati uključivanje svih dionika razvoja u zajednički rad za dobrobit hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i Srbiji, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osiguravanju pretpostavki za jačanje konkurentnosti i iskorištavanju vlastitih razvojnih potencijala za njihov gospodarski oporavak. Provedbom programa doprinijeti će se stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnih demografskih trendova i održivom razvoju u pograničnom području te unapređenju kvalitete života i integraciji cjelokupnog stanovništva u pograničnom području Republike Hrvatske.

Tablica 30 Ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata mjere

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2021.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj objavljenih poziva	0	2	2
Broj dodijeljenih ugovora	0	40	65

Opis statusa provedbe mjere: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Tijekom izvještajnog razdoblja provedena je koordinacija Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine te Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije. U 2022. su uspješno su objavljena 2 Javna poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa poticanja prekogranične suradnje u svrhu razvoja lokalne zajednice, te je odabranim prijaviteljima tijekom izvještajnog razdoblja dodijeljeno 65 ugovora o financiranju projekata poticanja prekogranične suradnje.

29. Provedba programa „Energija i klimatske promjene“

Nositelj provedbe mjere: Uprava za europsku teritorijalnu suradnju

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 19.908.421,26 eura (150.000.000,00 kn)

Utrošena proračunska sredstva: 217.514,23 eura (1.638.860,96 kn)

Status provedbe mjere: U tijeku

Svrha provedbe mjere: Svrha provedbe Programa „Energija i klimatske promjene“ je povećanje korištenja energetske tehnologije s manjom emisijom ugljika i povećanje sigurnosti opskrbe energijom u Republici Hrvatskoj. Programom se unaprjeđuju znanja i podiže svijest među relevantnim dionicima koji se bave energetikom o potrebi usvajanja inovativnih tehničkih rješenja za prilagodbu zgrada standardu gotovo nulte energije. Područja programskog fokusa uključuju obnovljive izvore energije, energetske učinkovitost i sigurnost, ublažavanje učinaka klimatskih promjena sukladno ciljevima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021. U okviru mjere financirati će se provedba javnih poziva na dostavu projektnih prijedloga za povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Također, programskim aktivnostima biti će obuhvaćene aktivnosti od faze izrade tehničke dokumentacije do provedbe pilot projekata integriranih fotonaponskih elektrana, sustava dizalica topline s morskom vodom za grijanje i hlađenje.

Tablica 31 Ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata mjere


Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2021.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj objavljenih poziva	0	2	2
Broj dodijeljenih ugovora	0	14	36
Broj izdanih potvrda o prihvatljivosti troškova korisnicima	0	45	41

Opis statusa provedbe mjere: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. U izvještajnom razdoblju su objavljena 2 otvorena poziva za dostavu projektnih prijedloga male vrijednosti, Poziv „Izrada baze podataka duboke geotermalne energije“ (ožujak 2022.), i Poziv „Izrada baze podataka plitke geotermalne energije“ (srpanj 2022.). Tijekom izvještajnog razdoblja, u okviru navedenih poziva, dodijeljeno je ukupno 36 ugovora, od kojih su 34 ugovora potpisana temeljem otvorenih poziva na dostavu projektnih prijedloga, dok su dva ugovora potpisana kroz 2 otvorena poziva za dostavu projektnih prijedloga male vrijednosti. Tijekom izvještajnog razdoblja izdana je 41 potvrda o prihvatljivosti troškova. Ciljna vrijednost pokazatelja rezultata od 45 izdanih potvrda o prihvatljivosti troškova nije u cijelosti ostvarena iz objektivnih razloga.

2.4. ZAKLJUČAK O OSTVARENOM NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Mjere Provedbenog programa se provode u skladu s planiranim rokovima i napredak se u većine mjera odvija u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Jednoj mjeri provedba nije pokrenuta, 2 mjere imaju status „*kašnjenje*“ dok 26 mjera imaju status „*u tijeku*“.

Slika 1 Pregled statusa provedbe mjera



Može se zaključiti kako je tijekom izvještajnog razdoblja ostvaren vrlo dobar napredak u provedbi Provedbenog programa Ministarstva, imajući na umu kako je većini mjera (86,21%) status provedbe „U tijeku“ te se provode gotovo u potpunosti u skladu s predviđenom dinamikom provedbe, uz veliku većinu ostvarenih ciljnih vrijednosti pokazatelja rezultata te ključnih točaka ostvarenja postignutih u utvrđenim rokovima.

Mjeri „*Poticanje ulaganja na potpomognutim područjima*“ provedba će, u skladu s planom, započeti tijekom 2023. godine. Mjerama „*Planiranje i koordinacija politike regionalnog razvoja*“, i „*Provedba mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja za razvoj urbanih područja*“ koje imaju status „**Kašnjenje**“, provedba je započela u roku, no zbog različitih izazova koji su se pojavili tijekom provedbe, poremećena je vremenska dinamika provedbe, zbog čega je došlo do određenih odstupanja u postignuću utvrđenih ključnih točaka ostvarenja i posljedično ostvarivanju ciljnih vrijednosti pripadajućih pokazatelja rezultata navedenih mjera.

Nadležne upravne organizacije Ministarstva ističu kako nije vjerojatno da će trenutačni izazovi u provedbi navedenih mjera, kod kojih je tijekom izvještajnog razdoblja zbog objektivnih razloga zabilježeno kašnjenje u provedbi, značajnije utjecati na prekoračenje u postavljenim rokovima za provedbu mjera te zaključuju kako zasada nije potrebno predlagati niti uvoditi nužne mjere ili korekcije.

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Ministarstvo provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi 4 cilja Programa Vlade Republike Hrvatske 2020. – 2024.:

- 2.1. Gospodarski oporavak i poslovno okruženje
- 2.2. Ulaganje u obrazovanje, znanost i istraživanje
- 4.1. Učinkovita, transparentna i otporna država
- 4.2. Ravnomjieran regionalni razvoj i decentralizacija

Najvažniji rezultati ostvareni provedbom mjera Provedbenog programa tijekom izvještajnog razdoblja:

2.1. Gospodarski oporavak i poslovno okruženje

- Izrađeni i usvojeni programskih dokumenata za financijsko razdoblje 2021. - 2027. godine: Sporazum o partnerstvu, PKK 2021. - 2027. i ITP 2021. - 2027.,
- Koordinacija ispunjenja uvjeta koji omogućuju provedbu provodi se sukladno predviđenom hodogramu aktivnosti te se 16 uvjeta (80%) koji omogućuju provedbu smatraju ispunjenima,
- Provedeno je 5 provjera na razini sustava u tijelima u sustavu upravljanja i kontrole, uključujući provjere u skladu s revizijskim zahtjevima i traženjima Europske komisije,
- Razina ostvarenja N+3 cilja za 2022. godinu je 106% (ovjereno je 61,7% EU alokacije, korisnicima je isplaćeno 81% EU alokacije).

2.2. Ulaganje u obrazovanje znanost i istraživanje

- U okviru dva otvorena poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu provedbe u okviru Programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva ugovorena je provedba 31 projekta, ukupne vrijednosti 29,87 milijuna eura (225,05 milijuna kuna),

4.1. Učinkovita, transparentna i otporna država

- Donesena je Uredba o tijelima u sustavima upravljanja za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.,
- Donesena je Uredba o funkcijama, zadaćama i odgovornosti Koordinacijskog tijela,
- Donesena je Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.,
- Pripremljen je nacrt prijedloga Zakona o pravilima za ostvarivanje pravne zaštite prijavitelja i korisnika u provedbi Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027.,
- Donesen je Nacionalni plan jačanja kapaciteta za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj,
- U suradnji sa OECD-om, pokrenuta je provedba projekta „Jačanje strateškog planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini u Republici Hrvatskoj“ (ukupna vrijednost projekta 1,08 milijuna eura (8,14 milijuna kn).
- Izrađen je Nacrt godišnjeg izvješća o provedbi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, za 2021. godinu,

- Pripremljene su metodološke upute i predlošci u svrhu osiguravanja ujednačenog pristupa izradi i izmjeni akata strateškog planiranja,
- Pripremljene su metodološke upute i predlošci u svrhu osiguravanja ujednačenog pristupa izradi godišnjih izvješća o provedbi akata strateškog planiranja,
- Pokrenute su izmjene zakonodavnog okvira sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske,
- Održane su ukupno 3 radionice za jačanje kapaciteta u području strateškog planiranja državne i javne službenike (u izobrazbama sudjelovalo ukupno 123 polaznika),
- Održane su ukupno 32 edukacije za jačanje kapaciteta zaposlenika tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja fondova EU,
- Osiguran pristup informacijama o različitim mogućnostima financiranja u novom financijskom razdoblju EU putem portala www.strukturnifondovi.hr, (tijekom izvještajnog razdoblja više od 210.000 posjetitelja portala).

4.2. Ravnomjeran regionalni razvoj i decentralizacija

- Na snagu je stupila nova karta regionalnih potpora s podjelom na četiri NUTS2 regije, primjena donosi značajno povišenje stopa sufinanciranja za sve NUTS2 regije,
- Konstituiran je novi saziv Otočnog vijeća,
- Donesen je Program razvoja brdsko-planinskog područja za razdoblje 2022.-2025.,
- Donesen je Program održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja, za razdoblje 2022.-2025.,
- Raspisane je niz poziva za dodjelu sredstava Državnog proračuna, u ukupnom iznosu od 20,65 milijuna eura (155,6 milijuna kuna), za podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja,
- Korisnicima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini isplaćeno je 37.031.305,44 eura (279.012.370,81 kn),
- U okviru Programa regionalni razvojni projekti, ugovoreno je 169 infrastrukturnih projekata (ukupna vrijednost 5.040.000,00 eura (38.000.000,00 kn)),
- U okviru Programa podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema, ugovoreno je 49 infrastrukturnih projekata (ukupna vrijednost 22.160.000,00 eura (167.000.000,00 kn)),
- U okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice Sisačko-moslavačke županije ugovoreno je 19 projekata u ukupnom iznosu od 1,08 milijuna eura (8,14 milijuna kuna),
- U okviru „Programa održivog razvoja lokalne zajednice“, ugovoreno je 287 infrastrukturnih projekata u ukupnoj vrijednosti od 8.990.000,00 eura (67.800.000,00 kn)),
- U okviru „Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima“ izgrađene su ili obnovljene 42 infrastrukture (ukupna vrijednost 16.233.078,47 eura (122.308.129,71 kn)),
- U okviru „Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ ugovorena su 93 infrastrukturna projekta u ukupnoj vrijednosti od 3.490.000,00 eura (26.340.000,00 kn)),
- U okviru Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenima pripadnicima romske nacionalne manjine, ugovoreno je 19 projekata u ukupnoj vrijednosti od 396.000,00 eura (2.990.000,00 kn),

- U okviru „Programa podrške brdsko-planinskim područjima“ ugovoreno je 86 infrastrukturnih projekata ukupne vrijednosti 4.430.000,00 eura (33.380.000,00 kn)),
- Usvojeno je 8 Interreg programa za financijsko razdoblje 2021.-2027.
- Sklopljena su 42 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za ITU gradove iz programskog razdoblja 2014. – 2020. (ukupna vrijednost 687.234.053,84 kn),
- Objavljen je Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027.
- Sklopljeno je 16 ugovora za sufinanciranje obavljanja usluge isporuke ispravne vode za ljudsku potrošnju stanovništvu na naseljenim otocima RH, ukupne vrijednosti 2.436.712,00 eura (18.359.406,56 kn),
- Sklopljeno je 35 ugovora o dodjeli financijskih potpora projektima razvoja civilnog društva na hrvatskim otocima (ukupna vrijednost 99.542,00 eura (750.000,00 kn)),
- Usvojeni su revidirani Planovi za industrijsku tranziciju Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske (revidirani sukladno provedenom procesu programiranja EU fondova u razdoblju 2021. - 2027.),
- Ugovoreno je sufinanciranje 104 projekta potpore malim i srednjim poduzetnicima koji djeluju na području Grada Vukovara (9,3 milijuna eura (70,10 milijuna kn),

Podaci drugog Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za razdoblje 2021. – 2024. nalaze se u obliku tabličnog prikaza u dokumentu „*Godišnje izvješće*“, u prilogu ovog dokumenta.

KLASA: 022-01/20-01/121

URBROJ: 538-04-4-2-1/523-23-27

Zagreb, 31 siječnja 2023. godine

