

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA												
NOSITELJ IZRADE AKTA:		Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM MINISTARSTVA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE 2021. - 2024.	IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	1. siječanj - 31. prosinac 2022. godine		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	31. siječnja 2023. godine		
Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1	CILJ 4.2. RAVNOMJERAN REGIONALNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Planiranje i koordinacija politike regionalnoga razvoja	1.1. Donesene Odluke o razvrstavanju JLP(R)S-ova temeljem indeksa razvijenosti (NB: odluku donosi Vlada RH temeljem prijedloga MRRFEU) 1.2. Donesen novi Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske 1.3. Uspostavljena nova partnerska vijeća statističkih regija sukladno novoj podjeli RH na statističke regije (NUTS 2) 1.4. Izradene Teritorijalne strategije za ciljno usmjerenje europskih, nacionalnih i regionalnih sredstava u strateške projekte regionalnoga razvoja 1.5. Donesen srednjoročni akt strateškog planiranja politike regionalnoga razvoja na nacionalnoj razini 1.6. Donesene odluke o akreditaciji regionalnih koordinatora nakon završenog postupka provjere 1.7. Potpisani ugovori o sufinanciranju provedbe projekata EU na regionalnoj i lokalnoj razini (godišnji pozivi) 1.8. Provedba programa regionalni razvojni projekti 1.9. Provedba projekata prema Programu podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema	1.1. travanj 2021. 1.2. srpanj 2021. 1.3. prosinac 2021. 1.4. prosinac 2021. 1.5. listopad 2022. 1.6. prosinac 2023. 1.7. prosinac 2024. 1.8. prosinac 2024.	Postotak projekata u provedbi u okviru teritorijalnih strategija (%)	n/p	40%	0%	43.758.937,00 eur (329.701.710,83 kn)	1.1. NE 1.2. NE 1.3. NE 1.4. NE 1.5. NE	KAŠNENJE	K.T.O. 1.1. Odluka o razvrstavanju JLP(R)S-ova temeljem indeksa razvijenosti te Načrt prijedloga Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske su izradeni te su upućeni u proceduru donošenja. S obzirom da nisu obrađeni svi statistički podaci prikupljeni temeljem Popisa stanovništva 2021. nije bilo moguće izračunati vrijednosti novoga indeksa razvijenosti sljedećeg čega je došlo do kašnjenja u donošenju nove Odluke o razvrstavanju JLP(R)S-ova. K.T.O. 1.3. Partnerska vijeća statističkih regija nisu uspostavljena te s obzirom da isti nisu niti predviđeni novim Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, od ove točke ostvarenja se odustaje. Obzirom da je programiranje dokumenata za novu financijsku perspektivu EU tek završeno, teritorijalne strategije nisu izradene te nema projekata u provedbi te se odustaje od ove točke ostvarenja. Programom regionalni razvojni projekti se potiče razvoj lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata društvene, javne, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture na lokalnoj razini. K.T.O. 1.8. Tijekom izvještajnog razdoblja u okviru Programa regionalni razvojni projekti sklopljeno je 169 ugovora u vrijednosti 5,04 mln EUR (38 mil kuna). U izvještajnom razdoblju provedeno je 128 projekata u iznosu 3,92 mln EUR (29,6 mln. kuna). K.T.O. 1.9. U srpnju 2022. objavljen je javni poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema. Cilj Programa je poticanje razvoja gospodarskih aktivnosti na području Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravke i Vukovarsko-srijemske županije kroz ulaganja u infrastrukturne projekte kao preduvjet za razvoj postojeće i nove poduzetničke infrastrukture te time postizanje održivog gospodarskog razvoja, povećanja atraktivnosti prostora, poboljšanje kvalitete života na ovim prostorima i sprječavanje daljnjeg iseljavanja. Tijekom izvještajnog razdoblja u okviru Programa ukupno je ugovoreno 49 projekata u iznosu od 22,16 mln eur (167 mln kuna), od kojih je njih 6 realizirano u 100% iznosu. Predviđena je provedba Programa u 2023. godini.
					Broj EU projekata kojima su dodijeljena sredstva kroz Fond za sufinanciranje projekata	1235	1986	1849				
					Broj provedenih infrastrukturnih projekata kroz Program regionalni razvojni projekti	30	130	128				
					Broj provedenih infrastrukturnih projekata prema Programu SBS	0	15	6				
2	CILJ 4.2. RAVNOMJERAN REGIONALNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Provedba mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja za razvoj urbanih područja	2.1. Sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za ITU gradove u financijskoj perspektivi 2014.-2020. 2.2. Usvojene smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu teritorijalnih strategija 2.3. Donesene odluke o ispunjavanju kriterija za korištenje ITU mehanizma za urbane aglomeracije i veća urbana područja 2.4. Verificiran popis integriranih strateških projekata urbanih područja 2.5. Potpisani Sporazumi o delegiranim funkcijama sa ITU posredničkim tijelima i/ili Sporazumi o provedbi ITU mehanizma sa ITU gradovima	2.1. travanj 2021. 2.2. siječanj 2021. 2.3. prosinac 2021. 2.4. listopad 2021. 2.5. prosinac 2021.	Broj donesenih teritorijalnih strategija za razvoj urbanih područja	0	22 (kumulativna vrijednost)	0	61.927.145,09 eur (466.590.074,67 kn)	2.1. DA, 2.2. DA (srpanj 2021). 2.3. NE 2.4. NE 2.5. NE	KAŠNENJE	K.T.O. 2.1. U okviru ITU mehanizma 2014.-2020. sklopljeno je ukupno 128 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava vrijednosti BS u iznosu od 311,72 mil. eur (104% ukupne ITU alokacije). Ukupno je isplaćeno 129,66 mil. eur. (42% ugovorenih bespovratnih sredstava), od čega u izvještajnom razdoblju novih 61,93 mil. eur. K.T.O. 2.2. U izvještajnom razdoblju sklopljen je 1 novi ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u vrijednosti 1,09 mil.eur. dok su raskinuta 2 ugovora vrijednosti 2,07 mil.eur. Ministarstvo je u srpnju 2021. donijelo Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja (SRUP-ova) za financijsko razdoblje 2021. - 2027. koje su dostavljene na postupanje prema 22 grada. gradovi su do kraja prosinca 2021. uspostavili svoja urbana područja i nakon toga pokrenuli postupke izrade SRUP-ova koji su preduvjet za provedbu ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. - 2027. K.T.O. - 2.3.-2.5. Od inicijalno planiranih rokova vezanih za provedbu ITU mehanizma se odustupa se zbog prilagodbe aktivnosti MRRFEU-a aktivnostima gradova na izradi SRUP-ova. Ministarstvo je 15. prosinca 2022. objavilo Poziv za urbana područja temeljem kojeg će provjeriti ispunjavaju li gradovi preduvjete za provedbu ITU mehanizma te donijeti odluke kojima 22 urbana područja stječu status ITU gradova (planirano u drugom kvartalu 2023.). Rok za zaprimanje prijave po Pozivu je 28. veljače 2023., a tijekom izvještajnog razdoblja zaprimljene su 4 od 22 planirane prijave. Nakon donošenja predmetnih odluka slijedi usvajanje SRUP-ova od strane gradova, a potom i sklapanje Sporazuma o provedbi ITU mehanizma za za razdoblje 2021. - 2027. Kroz Sporazume će se, među ostalim, potvrditi i popis integriranih strateških projekata za koje će se pokrenuti postupci dodjele bespovratnih sredstava. S obzirom da je preduvjet za sklapanje Sporazuma usvojeni SRUP, predmetna će aktivnost ovisiti o dinamici gradova kod usvajanja SRUP-ova. MRRFEU kontinuirano prati aktivnosti gradova putem zajedničke pristupne točke temeljem koje je usvajanje SRUP-ova planirano između prvog i četvrtog kvartala 2023. godine.
					Broj sklopljenih Sporazuma o provedbi ITU mehanizma	0	22 (kumulativna vrijednost)	0				
					Broj sufinanciranih projekata za razvoj urbanih područja	0	0	0				
3	CILJ 4.2. RAVNOMJERAN REGIONALNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Dovršetak provedbe programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima	3.1. Sklopljeni ugovori za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima 3.2. Izvršena plaćanja po sklopljenim ugovorima 3.3. Provedeni intencijnski planovi na ratom pogođenim područjima	3.1. prosinac 2022. 3.2. prosinac 2023. 3.3. prosinac 2023.	Obnovljene ili novo sagrađene stambene jedinice	685.10m2/20 stambenih jedinica	n/p	n/p	16.233.078,47 eur (117.846.794,83 kn)	3.1. NE	U TIJEKU	Provedba mjere je u tijeku uz određene prilagodbe u odnosu na predviđenu dinamiku. Tijekom izvještajnog razdoblja objavljen je novi poziv za dodjelu potpora poduzetnicima koji posluju na području Grada Petrinje. Nastavno na navedeno, došlo do odstupanja u dinamici provedbe ključne točke ostvarenja 3.1. s obzirom na to da se ugovaranje projekata očekuje početkom 2023. godine. Nadalje, ugovoreno je 12 projekata izgradnje ili obnove infrastrukture na području gradova Benkova, Knina, Vukovara, Petrinje i Belog Manastira te je u sklopu završenih projekata izgrađeno ili obnovljeno 42 infrastruktura (od ukupno 71). Ciljana vrijednost za 2022. nije ostvarena (71 od 81) s obzirom na nepredvidive okolnosti koje su dovele do kašnjenja u provedbi projekata. Osigurana je potpora za 135 poduzeća koja posluju na području gradova Benkova, Knina, Vukovara, Petrinje i Belog Manastira.
					Izgrađena ili obnovljena infrastruktura (kumulativno)	18	48 (81)	42 (71)				
					Broj poduzeća koja primaju potporu (kumulativno)	139	141	135				
4	CILJ 4.2. RAVNOMJERAN REGIONALNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Poticanje ulaganja na potpomognutim i brdsko planinskim područjima	4.1. Objavljeni pozivi za dostavu projektnih prijedloga ulaganja na potpomognutim područjima 4.2. Sklapanje ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganja na potpomognutim područjima	4.1. prosinac 2021. 4.2. prosinac 2022.	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura	0	7	0	N/P	4.1. NE	NIJE POKRENUTO	Provedbe mjere je izravno vezana za usvajanje Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027 i pripadajućih procedura. Obzirom na da je PKK usvojen u studenom 2022. nije bilo moguće objaviti pozive za dostavu projektnih prijedloga u okviru provedbe mjere te se početak provedbe mjere prolongira za 2023.godinu.
					Broj poduzeća koja primaju potporu	0	0	0				
5	CILJ 4.2. RAVNOMJERAN REGIONALNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Održivi razvoj otočnog gospodarstva	5.1. Donesena rješenja o dodjeli oznake Hrvatski otočni proizvod (godišnje) 5.2. Donesena rješenja o dodjeli potpora za manifestacije koje promoviraju Hrvatski otočni proizvod (godišnje) 5.3. Donesena Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta (godišnje)	5.1. godišnje, do listopada tekuće godine 5.2. godišnje, do listopada tekuće godine 5.3. godišnje, do prosinca tekuće godine	Broj proizvođača kojima je dodijeljena oznaka HOP	27 (2020.)	50	14	1.095.833,00 eur (8.256.553,74 kn)	5.1. DA (prosina 2022.) 5.2. NE 5.3. DA (kolovoz 2022.)	U TIJEKU	K.T.O. - 5.1. Proveden je Javni poziv za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod u 2022., pristigla su 23 zahtjeva kroz koje su kandidirana 42 otočna proizvođača. Na temelju Zakona, u skladu s Pravilnikom i Programom u upravnom postupku donesena su pojedinačna rješenja o pravu korištenja oznake za 14 otočnih subjekata odnosno za 21 otočni proizvod. K.T.O. - 5.2. Javni poziv za 2022. nije proveden, provesti će se u 2023. U 2022. dovršena je provedba upravnih postupaka za prijave zaprimljene na Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za promociju Program K.T.O. - 5.3. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta proveden je u prosincu 2021. Obzirom da se sukladno Zakonu (izmjene od 3.7.2021.) potpora dodjeljuje rješenjem u upravnom postupku na prijedlog Povjerenstva imenovanog odlukom ministra, na temelju podnesenih zahtjeva otočnih poslodavaca na objavljeni Javni poziv Ministarstva, za svaki zaprimljeni zahtjev (532) tijekom 2022. proveo se upravni postupak. Doneseno je 505 rješenja o dodjeli potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za 2021. koje su isplaćene iz proračuna za 2022. godinu.
					Broj brendiranih izvornih tradicionalnih otočnih proizvoda / proizvodnih linija	45 (2020.)	100	21				
					Broj otočnih poslodavaca kojima je dodijeljena potpora	366 (2020.)	250	505				

6	CILJ 4.2. RAVNOMJERAN REGIONA LNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Pametno i održivo upravljanje otočnim resursima i okolišem	6.1. Potpisani ugovori o dodjeli sredstava iz Programa razvoja otoka za razvoj otočne infrastrukture i gospodarstva (godišnje) 6.2. Sklopljeni ugovori o dodjeli potpora projektima civilnog društva na otocima usmjerenih na održivi razvoj (godišnje) 6.3. Sklopljeni ugovori za sufinanciranje obavljanja usluge isporuke vode otočnom stanovništvu s komunalnim društvima (godišnje) 6.4. Dodijeljen ugovor za izradu Programa za male povremeno nastanjene i nenastanjene otoke 6.5. Omogućeni strukturirani podaci i uspostavljena interoperabilnost Registra otoka sa informacijskim sustavima unutar državne informacijske infrastrukture 6.6. Dodijeljen ugovor za uspostavu sustava vrednovanja razvijenosti otoka temeljem otočnih razvojnih pokazatelja	6.1. godišnje, do prosinca tekuće godine 6.2. godišnje, do prosinca tekuće godine 6.3. godišnje, do ožujka tekuće godine 6.4. rujan 2021. 6.5. prosinac 2021. 6.6. srpanj 2021.	Broj donesenih provedbenih dokumenata	2 (2020.)	1	0	4.951.629,00 eur (37.308.048,70 kn)	6.1. DA (svibanj 2022.) 6.2. DA (prosinac 2022.) 6.3. DA (ožujak 2022.) 6.4. NE 6.5. ODUSTAJE SE 6.6. DA (prosinac 2022.)	U TLJEKU	K.T.O. - 6.1. Proveden je javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoj otoka u 2022. Cilj Programa je lokalnoj zajednici na otocima omogućiti realizaciju prioritarnih malih kapitalnih infrastrukturnih projekata koji ne udovoljavaju uvjetima i/ili nemaju mogućnost financiranja iz drugih izvora, programa ili EU fondova, a odnose se na izgradnju, rekonstrukciju, obnovu i adaptaciju komunalne, društvene, javne, poduzetničke ili turističke infrastrukture, na područje zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora. K.T.O. - 6.2. U rujnu 2022. objavljen je Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2022. Inicijalno je u Državnom proračunu za 2022. bilo osigurano 600 tisuća kuna /79.633,69 EUR, odlukom ministric (od 5. prosinca 2022.) iznos je povećan na 750 tisuća kuna/99.542 EUR). U okviru poziva zaprimljeno je 75 projektnih prijava, a financiranje osigurano za 35 odabranih projekata. K.T.O. - 6.3. Mjera opskrbe otočana vodom za ljudsku potrošnju sufinanciranjem troškova prijevoza vode vodonoscem i autocisternom provodi se radi poboljšanja uvjeta života otočnog stanovništva u otočnim naseljima ili dijelovima otočnih naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe. Odluka i Ugovori donose se godišnje, u 2022. primarno je osigurano i ugovoreno 2.097.020 eura. Zbog izuzetno sušne godine rebalansom proračuna osigurana su dodatna sredstva tako da je ukupno za ovu mjeru u 2022. utrošeno 2.436.712 eura K.T.O. - 6.4. U 2022. godini potpisana su 3 dodatna ugovora kojima se produžuje rok izvršenja usluge, zadnje produženje je do 30.6.2023. K.T.O. - 6.6. U 2022. godini pokrenuta je javna nabava za usluge izrade Stručne studije modela izračuna otočnih razvojnih pokazatelja, te je 15. prosinca 2022. donesena Odluka o odabiru ponude ponuditelja. Rok izvršenja usluge je 10.7.2023.	
7	CILJ 4.2. RAVNOMJERAN REGIONA LNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Mobilnost i povezivost otočnog područja	7.1. Dodijeljen ugovor za izradu analize ekonomičnosti sadašnjih intermodalnih pomorskih prometnih rješenja o povezanosti otoka (Interreg) 7.2. Dodijeljen ugovor za uspostavu informacijskog sustava otočnih prava (ISOP) sa podsustavima za vodu, javni cestovni prijevoz i dr.	7.1. srpanj 2021. 7.2. srpanj 2021.	Broj izradenih analiza ekonomičnosti sadašnjih intermodalnih pomorskih prometnih rješenja o povezanosti otoka	0	1	1		43.002,19 eur (324.000,00 kn)	7.1. DA (siječanj 2022.) 7.2. ODUSTAJE SE	U TLJEKU	K.T.O. - 7.1. Ugovor za izradu Analize učinkovitosti sadašnjih multimodalnih pomorskih prijevoznih rješenja (Analiza), u okviru projekta MIMOSA, potpisan je 21. srpnja 2021. U skladu s ugovorom, rok za izvršenje usluge izrade analize i dostavu Završnog izvješća je 15. ožujka 2022. Sve Ugovorom definirane obveze su izvršene a izrađena analiza je nakon pregleda i usuglašavanja s projektnim partnerima (IT) službeno odobrena 20. siječnja 2022. godine. K.T.O. - 7.2. Aktivnosti uspostave Informacijskog sustava otočnih prava (ISOP) i integracije sa podsustavima za vodu i javni cestovni prijevoz se neće provoditi, jer se nisu stekli svi uvjeti za provedbu kroz sustav praćenja.
8	CILJ 4.2. RAVNOMJERAN REGIONA LNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Društveni i gospodarski razvoj potpomognutih područja	8.1. Objavljeni pozivi za financiranje Programa održivog razvoja lokalne zajednice i Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina 8.2. Sklopljeni ugovori za dodjelu sredstava financiranih kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice i Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina 8.3. Isplaćena sredstva iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice i Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina 8.4. Donesen Program održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja	8.1. godišnje do prosinca tekuće godine za iduću godinu 8.2. godišnje, II. kvartal tekuće godine 8.3. kontinuirano 8.4. prosinac 2021.	Broj provedenih projekata vezanih za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini	400 (2020.)	1100	272			11.750.000,00 eur (88.530.375,00 kn)	8.1. DA (siječanj 2022.) 8.2. DA (siječanj 2022.) 8.3. n/p 8.4. DA (veljača 2022.)	U TLJEKU
9	CILJ 4.2. RAVNOMJERAN REGIONA LNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Društveni i gospodarski razvoj brdsko-planinskih područja	9.1. Donesen Program razvoja brdsko-planinskih područja 9.2. Objavljeni pozivi za financiranje Programa podrške brdsko-planinskim područjima 9.3. Sklopljeni ugovori za dodjelu sredstava financiranih kroz Program podrške brdsko-planinskim područjima 9.4. Isplaćena sredstva kroz Program podrške brdsko-planinskim područjima	9.1. travanj 2021. 9.2. godišnje, do prosinca tekuće godine za iduću godinu 9.3. godišnje, do travnja tekuće godine 9.4. godišnje, do prosinca tekuće godine	Broj provedenih projekata vezanih za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini	70 (2020.)	120	72	3.130.000,00 eur (23.582.985,00 kn)	9.1. DA (veljača 2022.) 9.2. DA (siječanj 2022.) 9.3. DA 9.4. DA		U TLJEKU	U siječnju 2022. objavljen je Javni poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima. U izvještajnom razdoblju ugovoreno je 86 projekata ukupne vrijednosti u ukupnom iznosu 4,43 mln EUR (33,38 mln kuna). Realizirano je 72 projekata u iznosu 3,13 mln EUR (23,6 mln kuna). Programi se provode u dvogodišnjem razdoblju. U veljači 2022. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o donošenju Programa za razvoj brdsko-planinskih područja za razdoblje 2022-2025. (NN 23/2022)
10	CILJ 4.2. RAVNOMJERAN REGIONA LNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Obnova i razvoj gospodarstva i infrastrukture Grada Vukovara	10.1. Objavljeni pozivi za sufinanciranje projekata u Gradu Vukovaru 10.2. Dodijeljeni ugovori projektima za otvaranje novih radnih mjesta i razvoj prometne, komunalne i društvene infrastrukture Grada Vukovara 10.3. Podneseni privremeni izvještaji o provedbi projekata 10.4. Podneseni završni izvještaji o provedbi projekata	10.1. godišnje, do kolovoza tekuće godine 10.2. godišnje, do listopada tekuće godine 10.3. godišnje, do veljače tekuće godine 10.4. godišnje, do travnja tekuće godine	Broj sufinanciranih projekata za potporu MSP, za otvaranje novih radnih mjesta i razvoj prometne, komunalne i društvene infrastrukture Grada Vukovara (kumulativno)	727	818	922		9.304.190,96 eur (70.102.426,06 kn)		10.1. DA 10.2. DA 10.3. DA 10.4. DA	U TLJEKU
11	CILJ 4.2. RAVNOMJERAN REGIONA LNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Učinkovito upravljanje ESIF operativnim programima	11.1. Ostvaren n+3 cilj za 2021. godinu 11.2. Ostvaren n+3 cilj za 2022. godinu 11.3. Učinkoviti i djelotvoran nadzor rada sustava upravljanja i kontrole - provedene provjere na razini sustava, osigurana pravilnost i zakonitost izdataka i provedene ostale provjere na razini sustava i revizije 11.4. Učinkovito postupanje u rješavanju prigovora i ujednačavanje prakse tijela SUK-a	11.1. prosinac 2021. 11.2. prosinac 2022. 11.3. prosinac 2024. 11.4. prosinac 2024.	Stopa apsorpcije OPKK(%)	30%	57%	61,70%	n/p			11.1. DA 11.2. DA	U TLJEKU
12	CILJ 4.2. RAVNOMJERAN REGIONA LNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Poboljšanje učinkovitosti postupaka javne nabave u projektima EU	12.1. Osigurani kvalificirani ljudski resursi u kontekstu kontrole izdataka i verifikacije javne nabave za EU projekte 12.2. Donesene revidirane upute za ex post verifikacije i Odluke o nepravilnostima	12.1. ožujak 2024. 12.2. ožujak 2023.	Prosjčna razina (postotak) odobrenih sredstava u zahtjevima za nadoknadom sredstava (ZNS-ovima)*	50%	65%	60%		302.311,93 eur (2.277.769,27 kn)	N/P (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju)	U TLJEKU	K.T.O. - 12.1. Provedba je u tijeku. Tijekom 2022. provedeno je osposobljavanje za 30 novih zaposlenika, na čije je plaće u 2022. godini utrošeno 2.277.769,27 kn odnosno 302.311,93 EUR. K.T.O. - 12.2. U tijeku. Potrebna su dodatna znatna pojednostavljenja s obzirom na postojeću metodologiju koja rezultira velikim brojem nabava koje ulaze u ex-post uzorak (tijekom 2022. nije mijenjana metodologija, odnosno nisu usvojeni prijedlozi za koja je potrebno odobrenje UT-a. Prijedlozi SAFU-a za pojednostavljenje za VFO 2014.-2020. su poslani UT-u te se očekuje njihova primjena tijekom 2023. godine, a potrebna su i dodatna pojednostavljenja za novi VFO).
13	CILJ 4.2. RAVNOMJERAN REGIONA LNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Učinkovito upravljanje Interreg programima suradnje	13.1. Objavljeni pozivi u okviru IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija i Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 13.2. Dodijeljeni ugovori u okviru IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija i Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 13.3. Podnesena izvješća Europskoj komisiji o provedbi IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija i Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora	13.1. prosinac 2023. 13.2. rujan 2024. 13.3. prosinac 2024.	Broj izvještaja o provedbi	2	2	2			n/p	13.1. DA (svibanj 2022.)	U TLJEKU
					Broj objavljenih poziva	0	2	0					
					Broj dodijeljenih ugovora	32	0	0					

14	CILJ 4.2. RAVNOMJERAN REGIONALNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Provedba programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	14.1. Potpisani ugovori o dodjeli sredstava u okviru Programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva 14.2. Donesene Odluke o financiranju projekata u okviru Programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	14.1. prosinac 2021. 14.2. ožujak 2022.	Broj objavljenih Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	0	2	2	5.354.500,36 eur (40.343.483,00 kn)	14.1. DA 14.2. DA	U TIJEKU	U izvještajnom razdoblju završen je postupak dodjele sredstava kroz dva otvorena poziva u sklopu predmetnog programa te je ugovoren 31 projekt ukupne vrijednosti 29,87 milijuna eura. U veljači je ugovoren treći predefiniрани projekt u vrijednosti 2,12 milijuna eura. S krajem 2022. u provedbi su ukupno 34 projekta. Rok prihvatljivosti izdataka projekata je 30. travanj 2024. godine.
15	CILJ 4.2. RAVNOMJERAN REGIONALNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Koordinacija i kontrola programa europske teritorijalne suradnje i makroregionalnih strategija	15.1. Usvojeni novi Interreg programi za financijsko razdoblje 2021. - 2027. godine 15.2. Podrška i koordinacija prijavitelja na natječajima programa europske teritorijalne suradnje 15.3. Izdane Potvrde o prihvatljivosti troškova hrvatskim projektinim partnerima	15.1. prosinac 2022. 15.2. listopad 2024. 15.3. studeni 2024.	Broj usvojenih Interreg programa	0	9	8	1.249.261,85 eur (9.412.563,40 kn)	15.1. NE	U TIJEKU	K.T.O. - 15.1. U 2022. godini usvojeno je 8 Interreg Programa. Program Mađarska-Hrvatska nije usvojen zbog nepostizanja bilateralnog dogovora o ulozu Upravljačkog tijela Programa. U 2023. godini potrebno je završiti proces programiranja Programa kako bi isti usvojila Europska komisija. K.T.O. - 15.2. U 2022. godini 573 hrvatskih institucija prijavilo se na natječaje iz programa europske teritorijalne suradnje. K.T.O. - 15.3. Tijekom 2022. je izdano 1357 potvrda o prihvatljivosti troškova uz određena kašnjenja u odnosu na programske rokove za izdavanje potvrda o prihvatljivosti troškova uslijed značajnog broja partnerskih izvještaja, no ciljna vrijednost utvrđenih pokazatelja rezultata su ostvarene do kraja izvještajnog razdoblja.
16	2.1. GOSPODARSKI OPORAVAK I POSLOVNO OKRUŽENJE	Koordinacija korištenja programa Unije i instrumenata EU	16.1. Pripremljeni i odobreni obrasci za potrebe zatvaranja IPA programa i izradeno IPA Završno izvješće 16.2. Usvojeno izvješće o iskoristišenosti centraliziranih instrumenata EU-a od strane Vlade RH	16.1. siječanj 2021. 16.2. godišnje do prosinca tekuće godine, za prethodnu godinu	% zatvorenih IPA programa	14% (2020.)	25%	14%	n/p	16.1. NE 16.2. NE	U TIJEKU	K.T.O. - 16.1. Obrasci za potrebe zatvaranja IPA programa su pripremljeni i poslani EK, IPA Završno izvješće je izradeno, doručeno sukladno zaprimljenim komentarima EK i poslano na odobrenje u svibnju 2021. Do kraja izvještajnog razdoblja nije zaprimljena obavijest Europske komisije o napretku postupka zatvaranja pretristupnih programa. K.T.O. - 16.2. U siječnju 2022. usvojen je Zaključak VRH o provedbi Programa Unije u višegodišnjem financijskom razdoblju 2021.-2027.. S obzirom da je provedba novog VFO u većini Programa Unije tek započela tijekom 2022. godine, izvješće o iskoristišenosti nije izradeno te će prvo izvješće o iskoristišenosti Programa Unije u novom VFO-u biti izradeno u 2023. godini. Normiranje Odluke o provedbi/praćenju fonda InvestEU zahtjeva suglasnost Hrvatske banke za obnovu i razvoj (ovisi o uspjehu dobivanja mandata za provedbu djela financijske otmotnice) te se očekuje da će to biti tijekom 2023. godine.
17	2.1. GOSPODARSKI OPORAVAK I POSLOVNO OKRUŽENJE	Koordinacija provedbe međunarodnih financijskih mehanizama i programa pomoći	17.1. Proveden program kojima upravlja Republika Hrvatska u okviru NFM i financijskog instrumenta EGP 17.2. Odobrena Završna izvješća o projektima zajedno sa završnim financijskim izvješćima o provedenoj reviziji i zadnjim privremenim izvješćima u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje	17.1. travanj 2024. 17.2. prosinac 2024.	Broj sklopljenih Ugovora o provedbi programa u okviru NFM i financijskog instrumenta EGP	2	1	3	n/p	n/p (tok postignuća nije u izvještajnom razdoblju)	U TIJEKU	K.T.O. - 17.1. U okviru EGP i Norveškog financijskog mehanizma u. siječnju 2022. su izmijenjeni Aneksi B Memoranduma o suglasnosti o provedbi navedenih financijskih mehanizama, kojim je raspoređena rezerva u iznosu od 5,06 milijuna eura na 4 programa. Sukladno navedenim izmjenama, izmijenjeni su i Programski ugovori za sva tri programa iz hrvatske nadležnosti (Pravosudje i unutarnji poslovi te Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva 14. veljače 2022., a za Bilateralni fond 7. lipnja 2022.). K.T.O. - 17.2. U okviru prvog Švicarsko-hrvatskog programa suradnje je do kraja izvještajnog razdoblja završena provedba dva projekta, za koje je rok za podnošenje završnih izvješća u 2023. godini. Okvirni sporazum o provedbi drugog Švicarskog doprinosa u iznosu 45,7 milijuna švicarskih franaka za provedbu četiri programa je sklopljen 18. listopada 2022. godine.
18	2.1. GOSPODARSKI OPORAVAK I POSLOVNO OKRUŽENJE	Koordinacija pripreme programskih dokumenata za razdoblje 2021.-2027.	18.1. Pripremljeni prvi nacrti programskih dokumenata za financijsko razdoblje 2021. - 2027. godine 18.2. Usvojena Komunikacijska strategija za ispunjavanje uvjeta koji omogućavaju provedbu fondova EU u financijskom razdoblju 2021. - 2027. godine 18.3. Pokrenut postupak javnog savjetovanja za Sporazum o partnerstvu i operativne programe 18.4. Ispunjeni Uvjeti koji omogućavaju provedbu fondova EU u financijskom razdoblju 2021. - 2027. godine 18.5. Usvojeni planovi za industrijsku tranziciju Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske 18.6. Koordinacija zakonodavnih akata i relevantnih EU dokumenata za financijsko razdoblje 2021.-2027., prema nadležnim tijelima državne uprave	18.1. lipanj 2021. 18.2. ožujak 2021. 18.3. rujan 2021. 18.4. prosinac 2023. 18.5. prosinac 2021. 18.6. prosinac 2024.	Usvojeni Sporazum o partnerstvu i operativni programi za financijsko razdoblje 2021. - 2027.	0	100%	100%	N/P	18.1. DA (30. lipanj 2021.) 18.2. DA (ožujak 2021.) 18.3. DA (17. svibanj 2022.) 18.5. DA 18.6. DA (31. prosinac 2022.)	U TIJEKU	K.T.O. - 18.1. Europska komisija je nakon procesa pregovora, Sporazum o partnerstvu odobrila 24. kolovoza 2022. Program Konkurentnosti i kohezija 2021. - 2027. 9. studenog 2022. . te Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027. 2. prosinca 2022. godine. K.T.O. - 18.2. Usvojena je Komunikacijska strategija za ispunjavanje uvjeta koji omogućavaju provedbu fondova EU u financijskom razdoblju 2021. - 2027. godine. K.T.O. - 18.3. U razdoblju 17. svibnja - 16. lipnja 2022. proveden je postupak javne rasprave u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš, prijedloga programa PKK 2021.-2027. i ITP 2021.-2027. Izvješće sa javne rasprave kao i drugi relevantni dokumenti javno su objavljeni na mrežnoj stranici www.strukturamfondovi.hr. K.T.O. - 18.4. Koordinacija ispunjenja uvjeta koji omogućuju provedbu izvršava se u skladu s predviđenom dinamikom. Do kraja izvještajnog razdoblja spunjeno je 16 od ukupno 20 uvjeta dok su preostala 4 uvjeta u procesu ispunjenja. Za potrebe daljnje koordinacije i praćenja ispunjenosti uvjeta koristi će se postojeći institucionalni okvir kroz uspostavljenu Meduresornu radnu skupinu i izvješća kojima se utvrđuje napredak u ispunjenju neispunjenih uvjeta kao i praćenje ispunjenosti već ispunjenih uvjeta. K.T.O. - 18.5. Tijekom izvještajnog radoblja Planovi za industrijsku tranziciju Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske su ažurirani sukladno provedenom procesu programiranja EU fondova za financijsko razdoblje 2021. - 2027.. te su usvojeni od strane Koordinacijskih vijeća Panonske, Sjeverne i Jadranske hrvatske. K.T.O. - 18.6. Aktivnosti se izvršavaju redovno u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Putem Meduresorne radne skupine za pregovore o CPR-u i pripadajućim sektorskim Uredbama za razdoblje 2021-27. (MRS za CPR) kontinuirano se prikupljaju očitovanja na relevantne dokumente o provedbi fondova Kohezijske politike za potrebe RH intervencija u okviru nadležne RS za strukturne mjere i najudaljenije regije u Bruxellesu. Vezano za izradu stajališta RH čiji su nosici druga tijela državne uprave, koja se putem EU koordinacije MVEP-a dostavljaju na mišljenje Ministarstvu, redovno se odvija interna koordinacija između nadležnih ustrojstvenih jedinica, s ciljem izrade što kvalitetnijih očitovanja na stajališta, ali i na ostale relevantne dokumente zaprimljene od strane europskih institucija.
19	2.1. GOSPODARSKI OPORAVAK I POSLOVNO OKRUŽENJE	Uspostava sustava upravljanja i kontrole fondova EU za razdoblje 2021.-2027.	19.1. Donesen zakon kojim je definiran institucionalni okvir za korištenje fondova EU u financijskom razdoblju 2021. - 2027. godine 19.2. Sustav eFondovi prilagođen za korištenje fondova EU za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine 19.3. Izradena Strategija vrednovanja Sporazuma o partnerstvo i operativnih programa za financijsko razdoblje 2021. - 2027. godine 19.4. Objavljeni rezultati provedenih vrednovanja Sporazuma o partnerstvo i operativnih programa 19.5. Doneseni podzakonski propisi, akti, sporazumi, pravilnici, procedure o postupanju, strategije organizacijskog razvoja, odnosno svi potrebni dokumenti vezano uz funkcioniranje SUK-a u financijskom razdoblju 2021. - 2027. godine	19.1. listopad 2021. 19.2. rujan 2021. 19.3. lipanj 2021. 19.4. prosinac 2021. 19.5. lipanj 2022.	Uspostavljen zakonodavni i institucionalni okvir za korištenje fondova EU za financijsko razdoblje EU 2021.-2027. godine	0%	100%	100%	n/p	19.1. Da, Donesen zakon kojim je definiran institucionalni okvir za korištenje fondova EU u financijskom razdoblju 2021.-2027. godine 19.2. Ne 19.3. Ne, u tijeku su aktivnosti izrade Strategije vrednovanja Sporazuma o partnerstvu i operativnih programa na mrežnim stranicama www.strukturamfondovi.hr 19.5. Ne	U TIJEKU	K.T.O. - 19.1. i 19.5. Zakonom i Uredbom uspostavljen je institucionalni okvir za korištenje fondova EU u za financijsko razdoblje od 2021.-2027. te su definirana nadležna tijela u sustavu SUK-a. K.T.O. - 19.2. Sporazum o pružanju podrške sustavu eFondovi sklopljen je s Financijskom agencijom koji obuhvaća prilagodbu za financijsko razdoblje 2021.-2027. K.T.O. - 19.3. Uspostavljena je nova Meduresorna radna skupina za razdoblje 2021.-2027. U tijeku su aktivnosti na izradi Strategije vrednovanja kojom će se definirati naredni koraci i pojašniti otvorena pitanja. K.T.O. - 19.4. Sažeci provedenih postupaka vrednovanja Sporazma o partnerstvu i operativnih programa su objavljeni na mrežnoj stranici www.strukturamfondovi.hr K.T.O. - 19.5. EU regulativom za 2021.-2027. nije više propisana akreditacija SUK-a, međutim tijelo za reviziju će kroz prvu reviziju sustava pregledati relevantnu dokumentaciju i informacije vezano za pojedini Program. Donesene su Uredbe za PKK 2021.-2027. i ITP 2021.-2027. Pripremljen je Nacrt prijedloga zakona o pravilima za ostvarivanje pravne zaštite prijavitelja i korisnika u provedbi PKK i ITP za razdoblje 2021. - 2027., a upućivanje u proceduru usvajanja na VRH je planirano u 1. tromjesečju 2023. Za oba programa priprema Pravila je u završnoj fazi te se njihovo donošenje očekuje početkom 2023. godine. Za pričuvu za prilagodbu Brexitu, donesen je Opis sustava v.2.0 te Pravila v.1.0.
20	2.1. GOSPODARSKI OPORAVAK I POSLOVNO OKRUŽENJE	Informiranje i komunikacija o programima i projektima EU	20.1. Uspostavljen sustav za izobrazbu djelatnika SUK-a 20.2. Uspostavljen središnji internetski portal za EU fondove 20.3. Održana informativna događanja za stručnu i opću javnost	20.1. rujan 2021. 20.2. rujan 2021. 20.3. prosinac 2024.	Broj provedenih edukacija	0	120	32	120.000,00 eur (904.140,00 kn)	20.1. DA 20.2. DA	U TIJEKU	K.T.O. - 20.1. Sustav za izobrazbu djelatnika u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova je uspostavljen u planiranom roku. Provedba izobrazbi tijekom izvještajnog razdoblja su se odvijale nešto sporijom dinamikom od planiranog te su organizirana su i provedena 32 modula izobrazbe. Uzrok za slabiju dinamiku provedbe izobrazbi su izmjene u određenim procedurama i promjene nadležnosti (između Ministarstva i Državne škole za javnu upravu kao partnera u provedbi). K.T.O. - 20.2. Središnji internetski portal o EU fondovima, s objavljenim informacijama o svim mogućnostima financiranja u novom financijskom razdoblju 2021.-2027. je u potpunosti funkcionalan, sadržaj se redovito ažurira, a tijekom izvještajnog razdoblja imao je nešto više od 210.000 posjetitelja.

					Broj posjetitelja središnjeg internetskog portala	0	60.000	210.000				K.T.O. 20.3. Aktivnosti vezane za informiranje i komunikaciju o programima i projektima EU se kontinuirano provode te je tijekom izvještajnog razdoblja održano ukupno 6 informativnih događanja o različitim mogućnostima financiranja iz fondova EU za zainteresiranu stručnu i opću javnost. Aktivnosti koje se odnose na informiranje i komunikaciju će se nastaviti i u nadolazećem razdoblju.
21	CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARANTNA I OTPORNA DRŽAVA	Jačanje administrativnih kapaciteta za provedbu i upravljanje ESIF operativnim programima	21.1. Provedba aktivnosti jačanja administrativnih kapaciteta SUK-a sukladno nacionalnom Planu jačanja administrativnih kapaciteta za korištenje EU fondova 21.2. Izrađen Akcijski plan za jačanje kapaciteta SUK-a, nadležnih institucija i korisnika u pripremi i procjeni projekata u suradnji sa savjetodavnom službom JASPERS i provedba Akcijskog plana	21.1. prosinac 2022. 21.2. prosinac 2024.	% provedenih mjera iz Plana aktivnosti za unaprjeđenje funkcije upravljanja administrativnim kapacitetima	0	0	0	n/p	21.1. prilagodena KTO 21.2. N/P (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju)	U TLJEKU	K.T.O. - 21.1. Uslijed značajnih izmjena okolnosti, prilagodena je ključna točka ostvarenja. Usvojen je Nacionalni plan razvoja javne uprave 2022.-2027., koji tematski djelomično pokriva planirane aktivnosti vezano za razvoj kompetencijskoga okvira, a predstavlja okvir za upravljanje aktivnostima jačanja kapaciteta na razini cjelokupne javne uprave u koji će se SUK uklopiti. Također, slijedom preporuke EK izrađen je i u prosincu 2022. usvojen Nacionalni plan jačanja administrativnih kapaciteta za korištenje EU fondova (Roadmap), koji pokriva sve SUK-ove. Slijedom navedenog, utvrđeni pokazatelji rezultata nisu relevantni za ovu mjeru te će se uspješnost provedbe mjera za jačanje kapaciteta pratiti kroz provedbu Roadmap-a.
					% provedenih mjera iz Plana za razvoj i stručno usavršavanje zaposlenika tijela SUK-a	0	0	0				
					% provedbe aktivnosti Akcijskog plana za jačanje kapaciteta SUK-a, nadležnih institucija i korisnika u pripremi i procjeni projekata u suradnji sa savjetodavnom službom JASPERS	0	50%	50%				
22	CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARANTNA I OTPORNA DRŽAVA	Jačanje kapaciteta za pripremu i provedbu projekata EU	22.1. Raspisivanje natječaja za financiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za pripremu projektnih prijava 22.2. Priprema projekata u iznosu koji odgovara iznosu RH dodijeljenih sredstava za 2021.-2022.	22.1. srpanj 2021. 22.2. prosinac 2024.	% ugovorenih projekata (u odnosu na iznos dodijeljenih sredstava za RH za 2021.-2022.)	n/p	35%	40.8%	n/p	22.1. DA	U TLJEKU	U okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava "Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije" (NPOO), doneseno je 57 odluka o financiranju, kojima je za odabrane projekte dodijeljeno ukupno 8.667.651,51 eura (65.306.420,36 kn) bespovratnih sredstava, što čini 40,8% ukupne alokacije Poziva (21.235.649,35 eur (160.000.000,00 kn)). Dodjela preostalih sredstava po predmetnom Pozivu nastaviti će se u 2023. godini, do iskoristjenja ukupne alokacije. Za 57 odabranih projekata nije bilo plaćanja tijekom izvještajnog razdoblja.
23	CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARANTNA I OTPORNA DRŽAVA	Djelotvorno i učinkovito upravljanje sustavom strateškog planiranja	23.1. Objavljena platforma za prikaz i objavu podataka o uspješnosti provedbe javnih politika i projekata 23.2. Izvršena analiza primjene metodologije strateškog planiranja na razini važećih provedbenih programa TDU 23.3. Izrađeno godišnje izvješće o napretku provedbe Nacionalne razvojne strategije do 2030.godine 23.4. Mapirani poslovni procesi povezani sa strateškim planiranjem i praćenjem učinaka javnih politika 23.5. Propisani metodološki i proceduralni postupci u primjeni u svim TDU	23.1. veljača 2021. 23.2. travanj 2021. 23.3. prosinac 2021. 23.4. godišnje, do svibnja tekuće godine za prethodnu godinu 23.5. prosinac 2023.	Udio dostavljenih nacrti akata strateškog planiranja koji zahtijevaju dodatni savjetodavni angažman Koordinacijskog tijela u cilju usklađivanja sadržaja sa metodologijom strateškog planiranja	100%	90%	90%	n/p	23.1. DA 23.2. NE 23.3. DA 23.4. NE 23.5. DA	U TLJEKU	K.T.O. - 23.1. Upravljačka ploča za praćenje učinaka javnih politika, namijenjena prikazu i objavi podataka o uspješnosti provedbe javnih politika i projekata je izrađena te je dostupna putem mrežne stranice Ministarstva. Po usvajanju godišnjeg izvješća o provedbi NRS-a 2030. podaci o provedbi će biti omogućeni putem platforme. K.T.O. - 23.2. Koordinacijsko tijelo će po provedbi unaprjeđenja zakonodavnog okvira sustava strateškog planiranja provesti analizu primjene metodologije strateškog planiranja na primjeru provedbenih programa TDU. K.T.O. - 23.3. Godišnje izvješće o provedbi NRS-a 2030. je izrađeno u propisanim rokovima te je upućeno u proceduru usvajanja. K.T.O. - 23.4. Aktivnosti mapiranja poslovnih procesa strateškog planiranja su izravno vezane za provedbu aktivnosti unaprjeđenja zakonodavnog okvira sustava strateškog planiranja, koje se provode izmijenjenom dinamikom provedbe te nisu završene tijekom izvještajnog razdoblja. Zbog navedenoga nije bilo moguće pokrenuti aktivnosti mapiranja poslovnih procesa u području strateškog planiranja i praćenju učinaka javnih politika. K.T.O. - 23.5. Koordinacijsko tijelo je svim obveznicima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini vlasti osiguralo metodološke upute za ispravnu primjenu i ujednačeno postupanje pri izradi i ažuriranju akata strateškog planiranja kao i pri izradi godišnjeg izvješća o provedbi akata strateškog planiranja iz nadležnosti.
					Udio akata strateškog planiranja donesenih s pozitivnim prethodnim mišljenjem Koordinacijskog tijela	100%	100%	100%				
24	CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARANTNA I OTPORNA DRŽAVA	Jačanje kapaciteta za planiranje i provedbu javnih politika	24.1. Izvršena (samo)procjena kapaciteta za strateško planiranje na regionalnoj i lokalnim razinama 24.2. Prihvaćena analiza prethodnog vrednovanja za jedan akt strateškog planiranja na regionalnoj razini (plan razvoja) 24.3. Usvojeno izvješće o multirazinskom upravljanju i integriranim ulaganjima na regionalnoj i lokalnoj razini 24.4. Pripremljeni obrazovni moduli za strateško planiranje za nacionalnu, regionalnu i lokalnu razinu 24.5. Usvojen katalog kompetencija za obavljanje poslova strateškog planiranja u državnoj i javnim službama	24.2. prosinac 2021. 24.2. veljača 2022. 24.3. srpanj 2022. 24.4. listopad 2022. 24.5. prosinac 2022.	Broj državnih i javnih službenika educiranih za obavljanje poslova strateškog planiranja	125 (2020.)	125	123	159.697,87 eur (1.202.519,39 kn)	24.1. DA 24.3. NE 24.4. DA 24.5. NE	U TLJEKU	K.T.O. - 24.1. Putem mrežnih upitnika provedena je (samo)procjena kapaciteta za strateško planiranje na regionalnoj i lokalnim razinama. Podaci dobiveni samoprocjenom koriste se pri organizaciji i provedbi programa izobrazbe državnih i javnih službenika u području strateškog planiranja i upravljanja razvojem. 24.3. U 2022., u suradnji s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), pokrenuta je provedba projekta, „Jačanje strateškog planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini u Republici Hrvatskoj“, Projekt ukupne vrijednosti 1.082.579,00 eura (8.156.691,48 kn) se financira iz Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021. U okviru projektnih aktivnosti biti će izrađeno izvješće o multirazinskom upravljanju i integriranim ulaganjima na regionalnoj i lokalnoj razini. K.T.O. - 24.4. Koordinacijsko tijelo je pripremilo obrazovne module za izradu srednjoročnih i kratkoročnih akata strateškog planiranja od značaja za nacionalnu, regionalnu i lokalnu razinu vlasti te su tijekom izvještajnog razdoblja provedene 3 izobrazbe na kojima su sudjelovala 123 javna službenika. K.T.O. - 24.5. Izrada kataloga kompetencija za obavljanje poslova strateškog planiranja u državnoj i javnim službama uvjetovana je prethodnom provedbom aktivnosti mapiranja poslovnih procesa strateškog planiranja i praćenja učinaka javnih politika, koje se provodi izmijenjenom dinamikom te će biti provedene tijekom 2023. godine. Po provedenom mapiranju izraditi će se katalog kompetencija za obavljanje poslova strateškog planiranja i praćenja učinaka javnih politika.
					Broj dostupnih programa izobrazbe o strateškom planiranju i provedbi javnih politika	2 (2020.)	3	3				
25	CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARANTNA I OTPORNA DRŽAVA	Djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima	25.1. Donesen godišnji plan izobrazbe službenika (nositelj: MPU) 25.2. Donesen plan prijma (nositelj: MPU) 25.3. Provedene planirane edukacije 25.4. Provedeni planirani postupci zapošljavanja	25.1. do svibnja tekuće godine za sljedeću godinu 25.2. 30 dana od dana donošenja DPRH 25.3. do prosinca tekuće godine 25.4. prosinac 2021.	prosječan broj dana izobrazbe po službeniku godišnje	n/p	10	n/p	n/p	N/P (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju)	U TLJEKU	Preduvjet za provedbu mjere je donošenje Plana zapošljavanja u državnim službama i Plana stručnog usavršavanja. S obzirom da navedeni planovi još nisu upućeni u proceduru od strane nadležnog tijela koje te da je tijekom 2022. godine na snazi bila zabrana zapošljavanja u državnoj službi sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna, Ministarstvo tijekom 2022. godine, iz navedenih razloga nije bilo u mogućnosti provoditi povezane aktivnosti za provedbu ključnih točaka ostvarenja, odnosno ostvariti ciljne vrijednosti pripadajućih pokazatelja rezultata.
					% povećanja kompetencija državnih službenika	n/p	10%	n/p				
					% realizacije plana prijma	n/p	100%	n/p				
26	CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARANTNA I OTPORNA DRŽAVA	Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i procesima ministarstva	26.1. Izrađen financijski plan 26.2. Izrađena analiza razvojnih učinaka prethodno financiranih intervencija 26.3. Ugovoreni svi programski jednogodišnji projekti - do 30. lipnja tekuće godine 26.4. Prihvaćeno Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja u kontekstu Izjave o fiskalnoj odgovornosti na godišnjoj razini	26.1. godišnje, sukladno proračunskom ciklusu 26.2. ožujak tekuće godine za prethodnu godinu 26.3. do 30. lipnja tekuće godine 26.4. do 31. ožujka tekuće za prethodnu godinu	Troškovna učinkovitost	n/p	90%	90%	n/p	26.1. DA 26.2. DA 26.3. DA 26.4. DA	U TLJEKU	Sve aktivnosti u okviru mjere se provode u skladu s planom, odobrenim proračunom i planiranim rokovima. Provedbom mjere se osigurava zakonito, ekonomično i optimalno upravljanje raspoloživim materijalnim i financijskim resursima i učinkovito obavljanje procesa iz djelokruga Ministarstva. K.T.O. - 26.1. Tijekom izvještajnog razdoblja izrađen je financijski plan Ministarstva te je u propisanom roku dostavljen Ministarstvu financija. K.T.O. - 26.2. Izrađena je (interna) analiza razvojnih učinaka prethodno financiranih intervencija po pojedinačnim programima koje provodi Ministarstvo. Udio administrativnih rashoda predstavlja 9,4% ukupnih rashoda ministarstva dok se ostali rashodi odnose na razvojne programe. K.T.O. - 26.4. U skladu s planom, tijekom izvještajnog razdoblja provedeno je šest (6) postupaka unutarnjih revizija te niti jedna državna (vanjska) Državnog ureda za reviziju. Za četiri provedene revizije je dano zadovoljavajuće mišljenje, a za preostale je dano zadovoljavajuće mišljenje uz stanovite nedostatke. Preporuke, dane u revizijama za koje je dano zadovoljavajuće mišljenje uz stanovite nedostatke, su tijekom izvještajnog razdoblja u potpunosti provedene.
					% zadovoljavajućih mišljenja revizije (unutarnje i državne)	n/p	100%	100%				
												K.T.O. - 27.1. Nacionalni Plan jačanja kapaciteta je po doradi upućen u Europsku Komisiju 17.10.2022. godine. EK odobrila je Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Integrirani izvršiteljski program čiji je cilj i Plan. Plan je obavezni alat za jačanje kapaciteta institucionalnog

