
Privitak 1. 

Plan vrednovanja Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do 2020. godine 

Vrsta 

vrednovanja 

Svrha Sadržaj Vremenski raspored Metode Potrebni podaci/način 

prikupljanja podataka 

Okvirni 

proračun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrednovanje 

tijekom izrade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovna svrha je 

unaprijediti cjelokupni 

proces programiranja, te 

poboljšati kvalitetu 

Strategije. Prethodno 

vrednovanje odvija se 

paralelno i koordinirano s 

procesom izrade kako bi se 

osigurali pravovremeni 

doprinosi i smjernice 

prilikom njene izrade.  

Prethodno vrednovanje 

Strategije osigurava njenu 

povezanost s ostalim 

relevantnim europskim, i 

nacionalnim strateškim 

dokumentima, a kako bi se 

postigla usklađenost, 

sinergija te otvaranje 

mogućnosti da se svi 

raspoloživi resursi iskoriste 

na optimalan način za 

postizanje razvojnih ciljeva 

Republike Hrvatske. 

1. Fazno izvješće:  

Ocjena izrađene 

SWOT analize na 

razini RH i za sve 

prostorne cjeline 

utvrđene unutar 

NUTS II regija 

uključujući i stručni 

osvrt na analizu 

stanja  izrađenu u 

okviru Analitičke 

podloge za izradu 

Strategije 

regionalnoga 

razvoja Republike 

Hrvatske  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fazno izvješće –  

I. kvartal 2016. 

- uspostava upravljačke skupine  

za provedbu vrednovanja 

 

- primjena obaveznih kriteriji 

vrednovanja: 

• važnost (relevantnost) - 

provjerava se da li su 

ciljevi i prioriteti SRR 

utemeljeni na stvarnim 

potrebama i razvojnim 

potencijalima odnosno do 

koje mjere su ciljevi 

opravdani u odnosu na 

potrebe 

• djelotvornost (efektivnost) 

– uspoređuje se što je 

ostvareno u odnosu na 

planirano odnosno do koje 

mjere su ciljevi ostvareni te 

do koje mjere se očekuje da 

će se ostvariti  

• usklađenost (koherentnost) 

– uključuje unutarnju i 

vanjsku usklađenost 

Strategije, odnosno logiku 

strategije; utvrđuje se jesu 

li odabrani prioriteti i mjere 

komplementarni i 

povezani; je li dokument u 

skladu s relevantnim 

 
- nacrti Strategije 

 

- zapisnici sa sastanaka radne 

  skupine za izradu Strategije 

 

- zaključci međuresorne radne 

  skupine za izradu Strategije 

 

- zaključci Vijeća za 

  regionalni razvoj 

 

- partnerske konzultacije 

 

- zaključci partnerskih vijeća 

 statističkih regija 

 

 

Način prikupljanja: 

- dostava materijala od strane 

nositelja izrade Strategije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195.000,00 kn 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fazno izvješće: 

Ocjena definiranih 

strateških ciljeva 

regionalnoga 

razvoja RH te 

definiranih 

prioriteta i mjera 

regionalnoga 

razvoja unutar 

NUTS II regija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fazno izvješće – 

II. kvartal 2016. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrednovanje 

tijekom izrade 

3. Fazno izvješće: 

Ocjena 

identificiranih 

provedbenih 

mehanizama 

Strategije te 

izrađenog 

financijskog okvira 

za provedbu 

identificiranih 

razvojnih mjera 

 

 

 

 

 

 

3. Fazno izvješće – 

II. kvartal 2016. 

nacionalnim 

strategijama/dokumentima. 

Vanjska usklađenost      

podrazumijeva usklađenost 

između ciljeva Strategije s 

ciljevima drugih javnih 

intervencija koje su s njom 

 povezane. Unutarnja 

usklađenost podrazumijeva 

usklađenost između ciljeva 

Strategije. Unutarnja 

povezanost implicira da 

postoji hijerarhija ciljeva, s 

time da hijerarhijski niži 

ciljevi logično doprinose 

ostvarenju ciljeva koji se 

nalaze na vrhu. 

- Primjena dodatnih kriterija 

vrednovanja 

 

- Suradnja s radnom 

    skupinom za izradu 

    Strategije 

 

- Konzultacije s 

    međuresornom radnom 

    skupinom za izradu 

    Strategije 

- Izrada završnog izvještaja u 

skladu s Pravilnikom o 

postupku i metodologiji 

vrednovanja politike 

regionalnoga razvoja (NN 

121/15) 

 

 
- nacrti Strategije 

 

- zapisnici sa sastanaka radne 

  skupine za izradu Strategije 

 

- zaključci međuresorne radne 

  skupine za izradu Strategije 

 

- zaključci Vijeća za 

  regionalni razvoj 

 

- partnerske konzultacije 

 

- zaključci partnerskih vijeća 

 statističkih regija 

 

 

Način prikupljanja: 

- dostava materijala od strane 

nositelja izrade Strategije 

 

Završno izvješće: 

Sadrži opis 

izvršenih poslova 

kao i financijsko 

izvješće. U njemu 

su evidentirani 

podaci o provedbi 

projekta s 

tehničkog, 

financijskog i 

administrativnog 

aspekta s 

priloženim 

neposrednim 

rezultatima. 

Izvješće također 

uključuje ocjenu 

uspjeha projekta u 

zadovoljavanju 

utvrđenih ciljeva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Završno izvješće – 

IV. kvartal 2016. 

  



 

 

 

 

 

 

Vrednovanje 

tijekom 

provedbe 

Provodi se u svrhu 

utvrđivanja nedostataka u 

provedbi Strategije te 

poduzimanja potrebnih 

koraka  ako su potrebne 

izmjene. 

 

Tijekom provedbe Strategije 

po potrebi će se provesti i 

tematska vrednovanja čiji će 

se plan razraditi naknadno. 

 

- Izvješće o 

provedbi Strategije 

u 2017. i 2018. 

godini 

 

 

 

IV. kvartal 2018. 

 

 

 

 

- Stupanj ostvarenja utvrđenih 

 ciljeva, prioriteta i mjera 

 

- Praćenje pokazatelja učinka i 

 ishoda 

 

- Ostvareni rezultati i učinci na 

 razvoj 

 

- Učinkovitost i uspješnost u 

 korištenju financijskih sredstava 

 

- Ostvarenje prema utvrđenom 

 financijskom okviru 

 

- Ocjena učinkovitosti 

 provedbenih mehanizama 

 

 
- dostava podataka o svim 

  provedenim strateškim 

  projektima na razini 

  statističkih regija 

 

- zaključci partnerskih vijeća 

  statističkih regija 

 

 

Način prikupljanja podataka: 

- zahtjev za dostavu podataka  

 

 

 

 

 

 

 

 

400.000,00 kn 

Vrednovanje 

nakon 

provedbe 

Provodi se po završetku 

provedbe Strategije u svrhu 

ocjene cjelokupnog 

utjecaja/učinka Strategije 

odnosno njene djelotvornosti 

i učinkovitosti 

 

Izvješće nakon 

isteka ukupnog 

razdoblja provedbe 

 

 

IV. kvartal 2021. 

 

 

Ukupni rezultati provedbe 

Strategije 

 

Sva izvješća o provedbi 

Strategije tijekom 

provedbenog razdoblja 

 

 

150.000,00 kn 

 

 


